
Een "elegant design" voor projectmatig werken. 

 

Projectmatig werken is de aangewezen organisatievorm om flexibel en doeltreffend te kunnen 

reageren op steeds veranderende vraagstukken. En die situaties doen zich in het Hoger Onderwijs 

meer en meer voor. In het kader van kwaliteitszorg worden projecten gestart,  maar ook het 

opzetten van een nieuwe opleiding kan als een project worden beschouwd. Het standaardwerk op 

dit gebied is het boekje "Projectmatig Werken" van Gert Wijnen, Willem Renes en Peter Storm, dat in 

1990 zijn zevende druk beleefde. Ze onderscheiden zes fasen in een project: de initiatieffase, de 

definitiefase, de ontwerpfase, de voorbereidingsfase, de realisatiefase en de nazorgfase. En globaal 

wordt aangegeven hoe deze fasen dienen te verlopen. Het boek geeft een eerste snelle overzicht en 

in sommige gevallen is verdere detaillering ook niet nodig. Als zodanig is het dan ook uiterst 

waardevol. Maar voor de projectleider die dagelijks intensief met deze manier van werken bezig is, 

biedt "Projectmatig werken" al gauw geen antwoord op de meer gedetailleerde vragen die zich 

voordoen. Projectleiding heeft behoefte aan een verdere verdieping. 

Not so elegant designIn 1983 publiceerde een team van de Western Michigan University onder 

leiding van Robert Brinkerhoff een, overigens ook zeer bruikbaar boek over een heel ander 

onderwerp, dat goed aangeeft wat in "Projectmatig werken" ontbreekt. Brinkerhoff's handleiding 

voor trainers en opleiders voor de evaluatie van hun programma’s heeft inhoudelijk als het ware de 

vorm van de spiraal, waarmee de bladzijden aan elkaar vastzitten. Brinkerhoff en de zijnen laten je in 

"Program Evaluation" eerst globaal een zevental stappen doorlopen om een evaluatie te kunnen 

ontwerpen. Dit noemen ze het ontwikkelen van een "not-so-elegant design". Het "not-so-elegant 

design" biedt "a first quick overview" en "it might be all the design work you need to do". Maar 

Brinkerhoff e.a. laten het daar niet bij.  Vervolgens biedt het boek de gelegenheid nog eens dieper op 

die zeven stappen in te gaan. Het is, vooral dankzij deze practische opzet, inderdaad een uiterst 

handzaam boek. Wie op onderdelen niet voldoende heeft aan het globale ontwerp, krijgt  

ruimschoots de gelegenheid de gewenste verdieping te realiseren door het bestuderen van de 

volgende hoofdstukken van het handboek. 

Projecten leiden Sinds kort is een zelfde praktische opzet mogelijk op het gebied van projectmatig 

werken.  Je zou "Projectmatig werken" van Wijnen c.s. het "not-so-elegant design" voor projectmatig 

werken kunnen noemen. In dezelfde Markareeks is nu een vervolgboek verschenen onder redactie 

van Geert Groote,Corian Sasse en Piet Slikker met de titel  "Projecten leiden"en de ondertitel 

"methoden en technieken voor projectmatig werken". Hier wordt dezelfde overallbenadering 

gebruikt als in het standaardwerk van Wijnen. Het eerste hoofdstuk van "Projecten leiden" biedt  een 

korte samenvatting van deze methode. Vervolgens wordt op een aantal aspecten dieper ingegaan. 

De initiatieffase wordt uitgediept in deel II " Vormgeven aan een project ". Deel III "Het opzetten van 

een project" gaat onder meer in op de problemen tijdens de definitiefase.  Uitgebreide aandacht 

wordt besteed aan het beheersen van tijd, geld, kwaliteit en informatie en aan de organisatie in en 

rond een project. De laatste twee delen van het boek gaan in op de kant van de human resources: 

deel VII samenwerken in een project en deel VIII het inschakelen van derden. 

 

 



Elegant design Voor wie de methode van "Projectmatig werken" uit het gelijknamige boek van 

Wijnen c.s. niet kent, biedt de korte samenvatting in deel I van het vervolgboek nadrukkelijk te 

weinig informatie. Verder bestaat er meer en betere literatuur over organiseren en samenwerken 

dan in de laatste delen van het boek te vinden zijn. Het meest waardevol zijn de delen II,III,IV en V. 

Daaruit wil ik noemen: "Resultaatorientatie" van G. Groote (waarin de projectleiding met haar neus 

wordt gedrukt op het exact formuleren van het projectresultaat), de "Balkenplanning" van P. Slikker 

(waarin het nauwkeurig plannen van projecten wordt gemotiveerd en geleerd) en "Kwaliteit en 

testen" van A. Wagemans met een zeer bruikbare checklist voor het testen van de kwaliteit van het 

projectresultaat.  Voor een projectleider in het hogerberoepsonderwijs kan "Projecten leiden" op 

onderdelen de verdieping van het not-so-elegant design bieden, die hij (of zij) nodig heeft. Voor een 

hogeschool kan de methode, zoals die nu is uitgewerkt in "Projectmatig werken" en "Projecten 

leiden", een goede basis bieden om eenheid in de projecten binnen de organisatie te realiseren, 

bijvoorbeeld d.m.v. aanvullende trainingen. Aan de andere kant moeten we daarin ook niet te ver 

gaan. Op een van dergelijke trainingen ontmoette ik een medewerker van een hogeschool, aan wie 

gevraagd werd het project te beschrijven waarvan hij de projectleider was. Wat volgde was een 

uiteenzetting over .... het aanleggen van een adressenbestand van afgestudeerden. Laten we ervoor 

waken niet alles een project te noemen. 
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