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Voorwoord 
Watermolens zijn bepalend geweest voor een belangrijk deel van de geschiedenis van de Veluwe. Al 
sinds de middeleeuwen is gebruik gemaakt van het water van de Veluwe voor de aandrijving van 
waterraderen. De nog altijd aanwezige sprengen en beken zijn gegraven met het doel water naar 
watermolens te leiden. 
 
Het onderzoek naar haalbaarheid van het terugbrengen van een watermolen in het Renkums beekdal 
is in het kader van een afstudeeropdracht uitgevoerd. De afstudeeropdracht is de afsluiting van de 
studie Bos‐ en Natuurbeheer, een opleiding van Hogeschool van Hall Larenstein. Begeleidster vanuit 
Larenstein is Mia Corbeek.  
De opdrachtgever is de voorzitter van de Stichting tot Behoud van Sprengen en Beken, Jan van de 
Velde. De begeleiding is gedaan door bestuurslid Ruud Schaafsma. 
 
Ik wil gebruik maken van de gelegenheid om de betrokkenen te bedanken voor hun bijdrage.  
Jan‐Olaf Tjabringa van Cultuurland Advies voor het beschikbaar stellen van een werkplek op zijn 
kantoor en voor zijn bereidheid mij van advies te voorzien binnen het project. Ruud Schaafsma voor 
het overbrengen van kennis van het Renkums beekdal met bijbehorende sprengen, beken en 
watermolengeschiedenis. Ook wil ik Mia Corbeek bedanken voor haar sturing binnen het project en 
het verstrekken van nieuwe inzichten. 
 
Verder wil ik iedereen bedanken die vanuit zijn/haar beroep of hobby een bijdrage heeft geleverd 
aan het project. 
 
Er is met plezier aan dit zeer leerzame project gewerkt. 
 
Vaassen, december 2010 
Ron Kamperman 
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Samenvatting 

In opdracht van de Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en Beken is in het kader van een 
afstudeeropdracht dit haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het terugbrengen van een 
watermolen in het Renkums Beekdal. Naar aanleiding van een in 2010 uitgevoerde globale 
inventarisatie naar aanwezige watermolens kwam de stichting tot de conclusie dat er in de gemeente 
Renkum weinig zichtbaar is van het watermolenverleden. Nader onderzoek uitgevoerd in deze studie 
wees uit dat van de 28 watermolens die in de gemeente Renkum hebben gestaan er maar één ruïne 
aanwezig is. Meer dan de helft van alle watermolens van de Zuidwest‐Veluwe hebben in de 
gemeente Renkum gestaan. Negen watermolens in de gemeente stonden in het Renkums beekdal. 
Voor drie van deze historische molenlocaties is het nuttig om onderzoek uit te voeren: de ruïne van 
de Quadenoordse molen, de historische molenlocatie van de Oliemolen en de historische locatie van 
de Kortenburgse molen. Voor deze drie locaties zijn vier peilers gebruikt waar het 
haalbaarheidsonderzoek op steunt: maatschappelijk, beleidsmatig, financieel en functioneel. Verder 
is er in samenspraak met de Bekenstichting een visie opgesteld voor de watermolen: ‘Een 
maalvaardige watermolen aan een watervoerende beek, gebouwd op basis van de bouwtekeningen 
van de Quadenoordse molen, die bij voorkeur papier schept en ervoor kan zorgen dat de Renkumse 
identiteit en geschiedenis beter zichtbaar wordt. Door middel van educatie en andere nevenfuncties 
moet de molen een duurzame functie krijgen. Het aantrekkelijk maken van de molen voor toeristen 
moet een positieve impuls en een economische stimulans voor de gemeente zorgen.’ In een 
multicriteria‐evaluatie zijn de vier peilers van het onderzoek ondergebracht. Door middel van 
bureaustudie, interviews en veldwerk zijn deze peilers onderzocht. Aan het eind van elk hoofdstuk 
zijn de resultaten van het onderzoek als inbrengpunten verwerkt. Deze inbrengpunten dienen als 
input voor de multicriteria‐evaluatie. Uit deze evaluatie is gebleken dat de historische locatie van de 
Oliemolen de beste aanknopingspunten biedt om een project van start te laten gaan.  
Op maatschappelijk en functioneel vlak scoort deze locatie het hoogst, onzekerheden zijn er nog bij 
beleidsmatige en financiële steun, maar recente ontwikkelingen vanuit DLG leren dat er meer steun 
vanuit de beleidskant komt. De vertegenwoordiger van DLG heeft reeds contact opgenomen met 
Gemeente Renkum en Provincie Gelderland voor verdere ontwikkeling. Dit heeft ook positieve 
gevolgen voor de kans op financiële steun. De Quadenoordse molen heeft op beleidsmatig en 
financieel vlak momenteel de hoogste kans op steun, maar door de ligging buiten het centrum van 
Renkum en het gebrek aan watervoerendheid van de beek, scoort deze locatie op maatschappelijk 
en functioneel vlak het laagst. Tot slot is er de historische locatie van de Kortenburgse molen, die op 
beleidsmatig en financieel vlak het minste kans op steun maakt. Op maatschappelijk en functioneel 
vlak scoort deze even hoog als de historische locatie van Oliemolen. Deze locatie moet gezien 
worden als alternatief, in het geval de ontwikkelingen op de andere twee locatie vastlopen. Het 
verdient aanbeveling voor de Bekenstichting om  zich aan te sluiten bij de recente ontwikkelingen op 
de historische locatie van de Oliemolen,  en om de ontwikkelingen gaande te houden. In 
samenspraak met de betrokken partijen (in ieder geval DLG, Gemeente Renkum, Provincie 
Gelderland, Waterschap Vallei en Eem) dient te worden overlegd welke rol bij dit project voor de 
Bekenstichting mogelijk is. Ook dient er te worden besproken welke functie de molen kan gaan 
vervullen en of de Stichting Papiergeschiedenis Renkum‐Heelsum een actieve rol hierin kan spelen.
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1. Inleiding 

1.1 Aandacht voor watermolens op de Veluwe 
Tot in de eerste helft van de vorige eeuw werd gebruik gemaakt van het sprengenbeken‐systeem. 
Het water van de beken werd gebruikt bij de aandrijving van de waterraderen van de molens. Eind 
19e en begin 20e eeuw zorgde de industrialisatie ervoor dat watermolens werden vervangen door 
fabrieken, die geen gebruik maakten van waterraderen. De molens raakten in onbruik en kwamen in 
verval. Veel sprengen en beken kwamen droog te staan door achterstallig onderhoud. Bedrijven 
gebruikten de beken alleen nog als afvoer van vuil proceswater. Vanaf 1980 is er weer aandacht voor 
het belang van behoud van dit cultuurhistorisch erfgoed. Ook de natuurwaarde van sprengen en 
beken wordt niet meer onderschat. Met behulp van waterschappen, gemeenten, de Stichting tot 
Behoud van de Veluwse Sprengen (hierna te noemen: Bekenstichting) en Beken, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap en andere instanties wordt er gewerkt 
aan het herstel en behoud van de sprengen, beken en molens. Meer informatie hierover staat 
beschreven in hoofdstuk 2.2. 

1.2 Aanleiding onderzoek 
In de gemeente Renkum hebben 28 watermolens gefunctioneerd, waarvan negen in het Renkums 
beekdal. In hoofdstuk 2.3 is meer informatie over deze watermolens te vinden. Nadat deze molens 
hun industriële functie verloren zijn ze afgebroken of vervallen geraakt. Van één molen staan de 
restanten nog, de overige zeven molens zijn verdwenen. 
Door de hernieuwde aandacht voor watermolens wordt op initiatief van verschillende partijen 
gekeken naar mogelijkheden om vervallen of verdwenen molens terug te brengen. Dit kan alleen 
door een goede samenwerking van die partijen. Er moet gezocht worden naar eigentijdse functies, 
met als doel dit eeuwenoude cultuurhistorisch erfgoed te behouden en haar verhaal te laten 
vertellen.  
Om dit in de gemeente Renkum te doen, is het raadzaam om te onderzoeken of er in dit gebied een 
papierwatermolen kan worden teruggebracht. Dit wordt niet het eerste onderzoek dat is gedaan 
naar terugbrengmogelijkheden voor een watermolen in dit gebied. In 1997 heeft projectgroep 
Grunsfoort/Quadenoordse molen/Molenbeek een projectplan opgesteld om de onder andere 
Quadenoordse molen te herstellen. Destijds heeft dit er niet toe geleid dat dit plan gerealiseerd 
werd,  dit kwam door financiële, waterkundige en planologische problemen. In de lente van 2010 
heeft de Bekenstichting een inventarisatie uitgevoerd op de Veluwe om erachter te komen hoeveel 
molens er nog aanwezig zijn en hoeveel er zijn verdwenen. Op basis hiervan kwam de stichting tot de 
conclusie dat er in de omgeving van Renkum erg weinig zichtbaar is van het rijke 
watermolenverleden. Daarom is de opdracht gegeven om in dit gebied een haalbaarheidsonderzoek 
uit te voeren naar een watermolen. 

1.3 Doelstelling 
Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het terugbrengen van een watermolen in het 
Renkums beekdal, waarbij wordt vastgesteld of er planologische, maatschappelijke, beleidsmatige, 
functionele en financiële haalbaarheid is. Dit wordt uitgezocht voor drie locaties, te weten:  
‐ Locatie in het Renkums beekdal ten oosten van verzorgingstehuis Oranje Nassau’s Oord (ONO) 
‐ Locatie ten zuiden van de Hartenseweg in het Renkums beekdal in het voormalige industriegebied 
‐ Locatie van de ruïne van de Quadenoordse Molen. 
Deze locaties zullen in hoofdstuk 2.5 nader worden beschreven. 
 
Dit onderzoek heeft als hoofdvraag: Kan een watermolen in het Renkums beekdal worden herbouwd; 
zo ja, hoe moet dit worden aangepakt? 



 
Haalbaarheid: 
Het woord haalbaarheid betekent: “een analyse van maatschappelijke, juridische, financieel‐
economische, functionele en technische aspecten van een voorgenomen project (…)”1 
Dit onderzoek zal de maatschappelijke, juridische (beleidsmatige), financieel‐economische en 
functionele aspecten onderzoeken. Elk onderdeel wordt beoordeeld op haalbaarheid.  

1.4 Opzet onderzoek 
Om de doestelling te behalen is een aantal stappen gezet. In het schema hier onder is te zien welke 
fasen zijn doorlopen om bij het eindresultaat te komen.  

 

Fase 1 bestaat uit een inventarisatie die bedoeld is om grip te krijgen op de situatie in het Renkums 
beekdal. Het cultuurhistorisch onderzoek is hierin opgenomen omdat er pas doordachte uitspraken 
over sprengenbeken en watermolens kunnen worden gedaan indien hier onderzoek naar gedaan is. 
Ook is er globaal gekeken naar wat er tegenwoordig speelt in het Renkums beekdal. Uit deze 
situatieschets vloeien actoren voort die een belang hebben in het beekdal.  
Het cultuurhistorisch beleid van overheden is tot slot uitgezocht om te kijken hoe dit het project kan 
beïnvloeden. 
 
Fase 2 is een analyse van de inventarisatiegegevens. Per onderdeel is gekeken welke invloed dit kan 
hebben op het project. Dat is aan het eind van elk onderdeel zichtbaar gemaakt in kleine overzichten. 
 
Fase 3 deze fase worden de resultaten uit fase 2 samengevoegd. Op basis hiervan is een evaluatie 
gemaakt van sterke en zwakke punten. Deze punten bepalen de haalbaarheid van de alternatieven 
op de verschillende locaties.  
 
Fase 4 In de laatste fase is een advies gegeven aan de Bekenstichting. Het bevat een advies voor de 
Bekenstichting waarin staat wat de stichting het beste kan doen op basis van de 
onderzoeksresultaten en hoe dit aangepakt moet worden. 

                                                            
1 Nederlands Normalisatie Insituut, 1991 
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2. Situatieschets 
Het beschrijven van de situatie is een essentieel startonderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. 
Zonder kennis van de ontstaansgeschiedenis van het beekdal, de soorten beken, de verschillende 
watermolens en recente ontwikkelingen in het gebied, is het niet mogelijk om uitspraken te doen 
over de haalbaarheid. De situatieschets bevat een korte omschrijving van het ontstaan van de 
Veluwe met in het bijzonder het Renkums beekdal. Daarna volgt een beschrijving van de 
bewoningsgeschiedenis. Vervolgens wordt de werking 
van de sprengen en beken uitgelegd. Hierop volgt een 
beschrijving van de watermolens van het Renkums 
beekdal. Hierna wordt de Quandenoordse uitgelicht 
door middel van een waardestelling. Vervolgens 
worden de poteniële locaties besproken waar dit 
onderzoek voor wordt uitgevoerd. Dan wordt de 
huidige situatie van het beekdal beschreven. Als laatste 
is de projectvisie opgenomen in die situatieschets, die 
als leidraad bij dit onderzoek dient. 

2.1 Abiotische factoren bij het vormen van de 
Zuidelijke Veluwezoom 
Het Renkums Beekdal ligt op de zuidflank van de 
Veluwe. De Veluwe is onderdeel van het Midden‐
Nederlandse zandgebied en is in het Saalien (370.000‐
150.000 jaar geleden) door de krachten van landijs 
gevormd.2 In het Saalien was Nederland ten noorden 
van de lijn Haarlem Nijmegen bedekt met een pakket 
landijs van gemiddeld 235 meter dik. Dit was een tijd 
waarin er een landverbinding tussen Engeland en 
Nederland bestond. 
De Veluwe kenmerkt zich doordat het relatief reliëfrijk 
is. Dit komt door de stuwwallen die door het landijs zijn gevormd.  

Figuur 1: Kaart van de hoogteverhoudingen in 
het Renkumse beekdal. Bron: Algemeen 
hoogtebestand Nederland. 

Het Renkums Beekdal maakt deel uit van een voormalige spoelzandwaaier. Een spoelzandwaaier 
(ook wel sandr genoemd) is een breed uitgewaaierde afzetting van grof zand en grind. Dit materiaal 
kwam met smeltwater mee uit de ijskappen. Het water heeft zich via stroompjes van de stuwwallen 
afbewogen naar voorlopers van de Rijn. Toen later het landijs smolt, zijn er diepe erosiedalen 
ontstaan waarlangs het smeltwater werd afgevoerd. Dit is op figuur 1 goed te zien. De hedendaagse 
beken stromen hier nog doorheen.    
Na het interglaciaal dat het Eemien genoemd wordt, begon het Weichselien waarin het landijs 
opnieuw vanuit het noorden oprukte. Het landijs bereikte Nederland niet, maar er waren wel 
gevolgen. Er was een toendraklimaat met grassen, mossen en dwergstruiken. De grond was in deze 
periode voor het grootste deel permanent in bevroren staat; permafrost. In het laat‐Weichselien was 
Nederland een poolwoestijn. De omstandigheden in deze periode maakten het mogelijk voor 
stofstormen om dekzand te deponeren. Deze windafzettingen zorgden ervoor dat grote 
hoogteverschillen in de stroomdalen werden afgevlakt. Ook zorgden zomerse 
temperatuursverhogingen ervoor dat modderstromen veel materiaal meenamen, zodat de 
stuwwallen lager werden en de erosiedalen ondieper.3 
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2 De vorming van het land ‐ Inleiding in de geologie en geomorfologie. H.J.A. Berendsen, van Gorkum 2004, p.p. 
155‐ 206 
3 Een cultuurhistorische wandelgids ‐ De Oosterbeekse en Doorwertsche beken. Schaafsma, R.J. 2010, p. 15 



2.2 De aanleg van de beken en het gebruik 

2.2.1. Beschrijving van de bewoningsgeschiedenis  

Het Renkums beekdal kent een lange bewoningsgeschiedenis. Dit heeft zijn sporen nagelaten op het 
landschap. De vroegst zichtbare sporen dateren van de IJzertijd. Celtic Fields (primitieve akkers)4 en 
grafheuvels zijn aan de randen van het beekdal waargenomen.5 
 
Op de zuidelijke rand van de Veluwe is de bewoning vooral gericht geweest op de Rijn, dit kwam 
door de handel die vanaf de Vroege Middeleeuwen (400‐1000 AD) opbloeide. De wegen die de 
flanken van de Veluwe met elkaar verbonden, waren van minder groot belang dan de vaarwegen 
tussen steden en dorpen als Oosterbeek, Arnhem, Rheden en Renkum. Verder de Veluwe op werd de 
bevolkingsdichtheid beduidend minder. In deze tijd was de Veluwe nog betrekkelijk dichtbegroeid 
met bos en werd het voornamelijk gebruikt als jachtgebied van hertogen. In de late middeleeuwen 
werd de Veluwe opener doordat boeren er hun schapen lieten grazen. De bosvorming bleef uit door 
de schapenbegrazing en de grote vraag naar brandhout voor de ijzerindustrie. De bedrijvigheid van 
de bewoners op de Veluwe is vooral op de randen en flanken geconcentreerd. 
 
Tussen de 14e en 18e eeuw heeft kasteel Grunsfoort gestaan in het Renkums beekdal. Dit kasteel was 
gebouwd door de Hertogen van Gelre om het 
gebied tegen Sticht Utrecht te beschermen, 
die destijds regelmatig met elkaar in conflict 
waren. Om het kasteel van water te voorzien, 
is de beekloop verlegd en heeft het als 
slotgracht gediend. Door het moerassige 
karakter van het beekdal van die tijd, was het 
een uitermate goed verdedigbare locatie voor 
een kasteel. Toen het zijn strategische functie 
verloor, werd het een jachtslot tot het in de 
18e eeuw werd afgebroken. De hoeken van de 
voormalige muren zijn zichtbaar gemaakt door 
hier houten palen in de grond te zetten.  

Tegenwoordig stromen de beken nog min of 
meer in de vorm van de oude slotgrachten om 
de ruïne van het kasteel heen.  

Figuur 2: Prent van Kasteel Grunsvoort in 1638, tekenaar 
onbekend. Bron: Gelders Archief. 

De sprengen en bekenstelsels van de Veluwe zijn uniek voor Nederland en in het Renkums beekdal 
zijn ze zelfs beeldbepalend.  
Een combinatie van abiotische kenmerken en bewoningsgeschiedenis heeft voor het karakteristieke 
uiterlijk van het Renkums beekdal gezorgd. De typische elementen van een beekdal zijn hier 
aanwezig: kronkelende beeklopen, natte hooilanden, moerasjes, omsloten door bossen, bewoning 
op de randen etc.  
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4 RACM over Celtic Fields: 
http://web.archive.org/web/20080522170326/http://www.racm.nl/content/xml_racm%5Cp_cf‐
00.xml.asp?toc=n3‐1, 20‐09‐2010 
5 Wandelingen rond Wageningen in het voetspoor van Hemmo Bos, Schaafsma, R.J. 2004. Uitgeverij Matrijs, 
Utrecht p.37. 



2.2.2. Sprengen en Beken 

Natuurlijke beken  

De meeste beken die tegenwoordig op de Veluwe te vinden zijn, stammen uit de 17e eeuw, en zijn 
ontstaan door ingrijpen van de mens. Er zijn echter ook natuurlijke beken op de Veluwe. 
 
Natuurlijke beken zijn in te delen in drie categoriën: laaglandbeken, kwelbeken en bronbeken.6 
‐ Laaglandbeken: Deze beken worden gevoed door sloten, greppels en uittredend oppervlakkig 
grondwater. In relatie tot de andere soorten beken stromen deze beken door laaggelegen land. Op 
de Veluwe is de Leuvenumse beek hier een voorbeeld van. 
‐ Kwelbeken: Kwelbeken ontstaan doordat kwelwater uit de flanken van de Veluwe aan de 
oppervlakte komt. Dit water komt samen en vormt een beek. De Egelbeek ten zuiden van Vaassen is 
hier een voorbeeld van.  
‐ Bronbeken: Dit zijn natuurlijke beken, waarbij bronnen op de helling van de stuwwal spontaan 
ontstaan. Voor de tijd van de gegraven sprengen en beken was de natuurlijke afwatering van het 
Renkums beekdal in de vorm van een bronbeek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Uitsnede van een kaart van de Veluwe in 1557. De situatie van Renkum (Reyncom) en 
omgeving vóór de aanleg van de sprengen en beken. Het grote aantal beken dat tegenwoordig door 
de dalen stroomt was er in deze tijd nog niet. Op deze kaart is in het Renkums beekdal maar één 
waterstroom te zien, die gevoed wordt door kleinere stroompjes. Bron: Christiaan ’s Grooten  

Aangelegde beken 

Vanaf de 17e eeuw werden sprengen en beken aangelegd om in de groeiende behoefte van 
stromend water te voorzien. Naast de aanpassing van natuurlijke beken, met als doel meer stromend 
water, ontstonden er ook compleet nieuwe waterlopen.  
De behoefte aan stromend water groeide omdat in deze tijd de nijverheid en handel groter werd. 
Watermolens werden ingezet bij de productie van brood, papier, koperplaten en olie. 7 Om de grote 
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6 Het Veluwse sprengenlandschap: een cultuurmonument. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, 
Renes, J., Meijer J. en De Poel, K.R. 2002. Wageningen. p.250 
7 Wandelingen rond Wageningen in het voetspoor van Hemmo Bos. Schaafsma, R. 2004. Uitgeverij Matrijs, p. 
103 



hoeveelheid waterraderen van de molens draaiende te houden, was er veel water nodig, die er 
voorheen niet was. Daarom werden sprengen en beken aangelegd. 
Sprengen werden aangelegd door horizontale sleuven te graven in een helling, tot het grondwater 
werd bereikt. Het beginpunt van de beek wordt ook wel de sprengkop genoemd. De bodem van de 
spreng ligt onder grondwaterniveau, daarom loopt hier het water de beek in. Soms is te zien dat 
vanuit de steile oevers van de sprengen water de beek in stroomt. Ook kan men water zien 
opborrelen in de sprengen. Het water van de beken komt dus van meerdere kanten. Om de 
gewenste hoeveelheid water te verkrijgen moesten sommige beken worden gevoed door meerdere 
sprengen. Dit is goed te zien op figuur 4. 

Bovenloop, middenloop, benedenloop 

Aangelegde beken op de Veluwe kennen een bovenloop, middenloop en benedenloop. Vanaf de 
spreng tot de eerste molen spreekt men van de bovenloop. Dit deel stroomt nog op de stuwwal. Het 
deel dat vanaf de eerste tot de laatste molen stroomt heet middenloop. Het deel vanaf de laatste 
molen van het dal tot afwatering heet de benedenloop.  

Opgeleide beken 

Het water van de beken werd zo goed en zo lang mogelijk benut voordat het afwaterde. De 
middenloop van de beken werd zo horizontaal mogelijk aangelegd. Als er niet in de beeklopen was 
ingegrepen, hadden er niet zoveel watermolens in het Renkums beekdal kunnen functioneren. Bij 
een natuurlijk verval van ongeveer drie meter kon een molen met bovenslagrad worden gebouwd.8  
Een bovenslag watermolen heeft ongeveer deze afstand nodig om een waterrad draaiend te houden. 
Het water dat de waterraderen in 
beweging zetten stroomde hierna weer 
verder. Dit water werd weer opgeleid 
om verderop opnieuw een watermolen 
tegen te komen. Op deze manier 
konden er langs een opgeleide beek, 
verspreid over enkele kilometers, 
meerdere watermolens staan. 
Opgeleide beken liggen in beekdalen 
soms boven het maaiveld. Aan de ene 
kant stroomt deze evenwijdig aan de 
helling van het dal, aan de andere kant 
werd een dijkje aangelegd. Op 
sommige plaatsen op de Veluwe 
stroomden opgeleide beken langs 
beide hellingen van het beekdal, zoals 
in Renkum. 

Figuur 4 Dwarsdoorsnede van een spreng, bovenloop en 
opgeleide deel van de beek. Bron: Veluwse Sprengen en 
Beken: Een uniek landschap 

Onderhoud 

Om te voorkomen dat sprengen en beken droog kwamen te staan, moesten ze worden voorzien van 
een houten beschoeiing die ongeveer elke 10 jaar vernieuwd werd. Ook moest de bodem regelmatig 
worden uitgebaggerd om te voorkomen dat te veel materiaal op de bodem terechtkwam en zo de 
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8 Het Veluwse sprengenlandschap: een cultuurmonument. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, 
Renes, J., Meijer J. en De Poel, K.R. 2002. Wageningen, p. 43 



beek droog deed vallen. Dit werk is tegenwoordig nog steeds noodzakelijk om de beken te behouden 
zoals ze zijn en vooral om de watervoerendheid te garanderen.9 

Beken van het Renkums beekdal 

In het beekdal stromen drie beken. De Molenbeek is de langste beek en deze ontspringt ten zuiden 
van de A12, de snelweg Utrecht‐Arnhem. Enkele kilometers lager in het beekdal ontspringt de 
Oliemolenbeek, bij het landhuis Quadenoord. Vanaf de Hartenseweg heet deze beek de 
Kortenburgsebeek. Ze stromen verder naar het zuiden en worden onderweg gevoed door een 
twintigtal kleine stroompjes. Deze twee beken worden opgeleid langs de flanken van het dal. De 
Molenbeek langs de oostflank en de Oliemolenbeek/Kortenburgsebeek langs de westkant. Bij de 
Bennekomseweg, naast het Everwijnsgoed ontspringt de derde beek, de Halveradsbeek.  Bij de 
Hartenseweg stroomt de Oliemolenbeek uit in de Halveradsbeek; zij stromen samen verder als de 
Kortenburgsebeek. Als de herinrichting van het beekdal (project Beukenlaan) klaar is, dan gaan deze 
twee beken weer gescheiden verder. Als de planning wordt aangehouden, dan wordt deze wijziging 
nog dit jaaruitgevoerd, zie figuur 5. Voor zicht op de huidige situatie, zie figuur 8. 

 
 
 

Figuur 5: De toekomstige situering van de beken. Links stroomt de Kortenburgse beek, midden door 
het beekdal stroom de Halveradsbeek, rechts de Molenbeek. Waar de Halveradsbeek het 
inrichthingsgebied betreed, is het terras met molengoot gepland als herinnering aan de Oliemolen, 
dit staat niet op dit ontwerp. Bron: Renkums beekdal – herinrichting industrieterrein Beukenlaan, 
Inrichtingsplan (2005) 

13 

 

                                                            
9 Het Veluwse sprengenlandschap: een cultuurmonument. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, 
Renes, J., Meijer J. en De Poel, K.R. 2002. Wageningen, p. 36 
 



2.3 De verschillende watermolens van het Renkums beekdal en hun functies 
 
Watermolens van de Veluwe zijn er in veel soorten en maten geweest. Welk soort gebouwd kon 
worden, werd bepaald door de snelheid, hoeveelheid water die een beek voerde en de functie die de 
molen moest vervullen. Op de Veluwe zijn drie soorten molens te onderscheiden: bovenslagmolens, 
middenslagmolens en onderslagmolens. Ten tijde van de industriële revolutie kwam hier de 
turbinemolen bij. Onderslagmolens zijn er op de Veluwe niet veel geweest. Deze kunnen namelijk 
alleen werken als de beek weinig verval heeft en veel water aanvoert. Op de Veluwe is dit op de 
meeste plaatsen niet het geval. Het meest voorkomend zijn de bovenslagmolens, waarbij het water 
vanuit een goot op de schoepen van het waterrad valt dat op die manier in beweging komt. Een 
middenslagmolen had een hoog rendement omdat het water halverwege het rad op de schoepen 
terechtkwam. Zo had niet alleen de snelheid, maar ook het gewicht van het water invloed op het rad.  
 

Figuur 6: De drie soorten molens die van oudsher op de Veluwe aanwezig zijn geweest. Bron: H.L.J. Bolk

 
Door het draaien van het waterrad gaat de as in het midden van het rad ook draaien. Deze as gaat bij 
de meeste molens door de buitenmuur het interieur van de molen in. De draaiende as zorgt ervoor 
dat het mechanisme kan functioneren. Bij een koren en oliemolens worden de kollergangstenen 
aangedreven. Deze gaan draaien en vermalen het koren of de pitjes tot olie.  
Om een bovenslagrad te laten draaien is er relatief maar heel weinig water nodig. Een watermolen 
langs een beek met een generator voor stroomopwekking heeft 36m3 nodig om stroom te kunnen 
produceren.10 Als het bovenslagrad niets aandrijft en dus niet belast wordt is er nog minder water 
nodig. 
 
In de gemeente Renkum hebben 28 watermolens gestaan; 9 hiervan stonden in het Renkums 
beekdal. De meest noordelijk gelegen molen van het dal is de Quadenoordse molen, dit is ook de 
enige molen waar nog iets van overeind staat; al is het dan een ruïne. Er zijn van de Renkums 
watermolens voor zover bekend geen oude afbeeldingen beschikbaar, behalve van de Quadenoordse 
molen. Het is opvallend dat in de wijde omgeving door de eeuwen heen meerdere watermolens zijn 
getekend, geschetst en geschilderd behalve in het karakteristieke Renkums beekdal. Hierna volgt een 
overzicht met de molens die in het Renkums beekdal hebben gestaan. In bijlage 1 zit een 
gedetailleerde beschrijving van alle watermolens van het beekdal. 
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10 Gesprek met Wim Kers, deskundige op het gebied van waterraderen ‐ Bekenstichting 
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Figuur 7: Watermolens van het Renkums beekdal. Bron:  
‐ Ron Kamperman 
‐ Op kracht van stromend water: negen eeuwen watermolens op de Veluwe. Hagens, H. 1998. Hengelo, Uitgeverij Smit N, p.p. 478‐493. 
‐ De papiermolens in de provincie Gelderland alsmede in Overijssel en Limburg. Voorn, H. 1983. Vereniging van Nederlandse Papier‐ en Kartonfabrieken, p.p. 238‐
249. 

 

 



 
Figuur 8 Kaart van de huidige beeklopen van het Renkums beekdal. Ook is aangegeven waar de watermolens 
hebben gestaan. Bron: Provincie Gelderland, R. Kamperman 
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2.4 De Quadenoordse molen ‐ waardestelling 
De cultuurhistorische waardestelling van een cultuurhistorisch object is alleen mogelijk indien het 
fysiek aanwezig is. In de onderzochte regio is alleen de Quadenoordse molen in het noorden van het 
Renkums beekdal nog aanwezig. Een van de alternatieven die in dit haalbaarheidsonderzoek wordt 
overwogen is de restauratie van de Quadenoordse molen. Door middel van een waardestelling kan 
worden bepaald of het object het verdiend te worden gerestaureerd. Er is een standaardmethodiek 
voor het waarderen van fysieke cultuurhistorische objecten, die hieronder is toegepast.11 De uitslag 
van deze waardestelling heeft geen bindend effect. Dat wil zeggen dat een object met een lage 
waarde ook gerestaureerd kan worden, als degene die er zeggenschap over heeft dit wenst. De 
waardestelling is daarom gedaan ten behoeve van de situatieschets. Een gedetailleerde beschrijving 
van de waardering is opgenomen in bijlage 2. 
Waarden  Criteria  Beoordeling    

      Hoog  Middel  Laag 
Beleving  Schoonheid          

Herinneringswaarde          
Fysieke kwaliteit  Gaafheid          

Conservering          
Inhoudelijke Kwaliteit  Zeldzaamheid/Representativiteit          

Informatiewaarde          
Ensemblewaarde          

Uit de interne waardestelling blijkt dat de molen op één beoordelingspunt hoog scoort. De lage 
scores zitten in de schoonheid, gaafheid en conservering. Dit is volledig te wijten aan het feit dat de 
molen in verre staat is vervallen. Deze punten zouden een groene score krijgen als de molen 
gerestaureerd zou worden. De herinneringswaarde is middelmatig omdat er wel waardevolle zaken 
fysiek aanwezig zijn, maar het is niet optimaal. 
De informatiewaarde is niet hoog te noemen omdat er vele soorten molens zijn geweest die 
verschillende dingen produceerden. Eén molen kan niet het verhaal van al deze soorten molens 
vertellen. De ensemblewaarde is ook middelmatig omdat het ensemble bijna compleet is, op de 
watervoerendheid van de beek na.  
Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat indien de molen gerestaureerd wordt, het een 
object zou zijn van hoge cultuurhistorisch waarde. Een hoge cutuurhistorische waarde is één van de 
voorwaarden om cultuurhistorie te restaureren, dit wordt verder besproken in hoofdstuk 5.3. 

 Figuur 9: Foto’s van de Quadenoordse molen, oktober 2010. Bron: R. Kamperman

                                                            
11 Bron: SIKB, KNA 3.1 Waarderen van vindplaatsen 
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2.5 Potentiële locaties voor terug te brengen molen 
De meeste historische molenlocaties hebben tegenwoordig een andere functie dan voorheen. De 
Bekenstichting heeft voor dit onderzoek drie historische molenlocaties op het oog waar voor 
onderzocht kan worden of het haalbaar is er een papierwatermolen terug te bouwen. 
 Voor de overige locaties is het niet nuttig om een onderzoek uit te voeren. Hieronder staat een 
overzicht met potentiële locaties en afvallers. 

  
Quadenoordse Molen  De ruïne is nog aanwezig, er zijn al plannen om deze molen te restaureren. 
Agebrande Molen  Van deze molen is te weinig bekend om als uitgangspunt te kunnen dienen. 

2e Quadenoordse molen 
(Hartense Oliemolen) 

Deze  molen  heeft  ook  de  functie  gehad  van  papiermolen  en  is  later 
uitgegroeid  tot  de  papierfabriek.  Nu  is  de  fabriek  gesloopt  en  wordt  er 
natuur  gerealiseerd. Op  de  historische  locatie  van  de watermolen wordt 
volgens het  Inrichtingsplan van DLG een  soort  terras gerealiseerd die het 
watermolenverleden  uitbeeldt.  Er wordt  onderzocht  of  er mogelijkheden 
zijn om in plaats daarvan een complete watermolen te herbouwen. 

3e Quadenoordse molen 
(Boekelman's molen) 

Er komt hier een natuurlijke beekloop, daarom is er geen cultuurhistorische 
relatie meer. 

Hartense Korenmolen 

Er is geen ruimte voor een watermolen, hier komt nieuwe natuur met hoge 
ecologische waarde. Als referentie naar het  industriële verleden komt hier 
een ‘dorpsbalkon’ met informatie. Het watermolenverleden wordt hier niet 
bij betrokken. 

Hartense papiermolen 

Er is geen ruimte voor een watermolen, hier komt nieuwe natuur met hoge 
ecologische waarde. Als referentie naar het  industriële verleden komt hier 
een ‘dorpsbalkon’ met informatie. Het watermolenverleden wordt hier niet 
bij betrokken. 

Kortenburgse molen 
Er  is  al  een wandelpad  vlak  langs  deze  historische  locatie,  ook  is  het  de 
meest  gebruikte  fietsroute  naar  Wageningen.  Hier  kan  een  recreatief 
interessante plek onstaan. 

Nieuwe molen achter de 
kerk  Op deze locatie is nu een woonwijk. 
Molen achter Herberg de 
Bock  Op deze locatie is nu Parenco Norske Skog. 

Figuur 10: Van links naar rechts de historische locaties van de: Quadenoordse molen, Hartense 
Oliemolen en Kortenburgse molen. Bron: Ron Kamperman, 2010 
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2.6 De huidige situatie van het Renkums beekdal 
Het Renkums beekdal zelf is een dun bewoond gebied. In het noorden waar de sprengen zijn, is een 
bosrijk gebied met veel wandelpaden en doorkijkjes naar het beekdal. Op landgoed Quadenoord is 
een camping en de ruïne van de watermolen aanwezig. De beekbegeleidende graslanden worden 
gebruikt door boeren en een manege. Ook is er het Rijksmonument Everwijnsgoed. Hier is een 
horecagelegenheid en worden regelmatig exposities gehouden. Even ten zuiden hiervan is het 
informatiecentrum de Beken van Staatsbosbeheer. Hier wordt informatie verstrekt over de 
ecologische verbindingszone De Renkums Poort. Verder naar het zuiden is het voormalige 
industriegebied Beukenlaan, waar momenteel natuur 
wordt gerealiseerd. Ten zuiden hiervan is 
verzorgingtehuis Oranje Nassau’s Oord, aan de westkant 
van het beekdal. Tot slot is de uiterwaard van de 
Nederrijn. Tot slot is er de papierfabriek Parenco Norske 
Skog, die in oostelijke benedenloop van de beken is 
gevestigd. 

Verdwijnende industrie in het Renkums beekdal 

Het Renkums Beekdal geniet de laatste jaren grote 

belangstelling van terreinbeheerders, waterschappen, 
nationale landschappen, stichtingen en andere 
instanties, omdat het de enige plek is in Nederland waar 
industrie plaatsmaakt voor natuur.  
Toen in de 19e eeuw de industrialisatie op gang kwam is 
op methodieken overgestapt om de schaal van de productie te vergroten en efficiënter te maken. De 
vroegere papiermolens verdwenen, daar kwamen papierfabrieken voor terug. De productie werd 
sterk vergroot en op oude molenplaatsen in het beekdal kwam een papierfabriekcomplex te staan 
die de gehele breedte van het dal besloeg voor enkele honderden meters. Dit is te zien op figuur 10. 
In 1980 werd er nog een fabriek bij gebouwd: de Vredesteinfabriek. Hier werden autobanden 
gemaakt, dit was de opvolger van de Heveafabriek in Heveadorp. 

Figuur 11: Industrieterrein Beukenlaan 
voor de sloop. 
Bron: Inrichtingsplan Beukenlaan ‐ DLG 
2005 

Ecologische Verbindingszone (EVZ)  

De papierindustrie is in Renkums beekdal zeer succesvol gebleken vanaf de tweede helft van de 19e 
eeuw tot de tweede helft van de 20e eeuw. In de jaren ‘60 van de vorige eeuw kwam echter het 
besef dat er veel natuurareaal verloren was gegaan.12 In de jaren ‘70 kwam er rijksbeleid voor een 
gezonde verhouding tussen landbouw en industrie enerzijds en natuur en landschap anderzijds. 
Het Renkums beekdal maakt deel uit van de EHS (Ecologische Hoofd Structuur). Dit houdt in dat het 
gebied waardevol zou zijn als verbindingschakel tussen natuurgebieden. Het Renkums beekdal heeft 
de potentie een robuuste ecologische verbindingszone te worden, tussen de Veluwe en de 
uiterwaarden van de Nederrijn. Bij realisatie van de EVZ kunnen grote en kleine dieren zoals herten, 
zwijnen, vossen, amfibieën en reptielen van het ene natuurgebied naar het andere migreren en 
krijgen zo een groter leefgebied. 
In het afgelopen decennium is besloten dat de Provinciale Staten en het Rijk tezamen 40 miljoen 
euro beschikbaar stellen voor het ecologisch herstel van het Renkums beekdal. In de praktijk 
betekent dit dat de industrie uit het dal moet verdwijnen, zodat het hele beekdal ervan profiteert. 
Daarnaast zullen andere eigenaren en terreinbeherende instanties van delen van het beekdal 
meewerken zodat het plangebied een relatie met haar omgeving krijgt.  

                                                            
12 Veluwse Beken en Sprengen, een uniek landschap. Menke, H., H. Renes e.a. 2007, p. 128 
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Inrichtingsplan 

In mei 2005 is het inrichtingsplan voor het Renkums beekdal vastgesteld. De werkzaamheden zijn in 
2009 van start gegaan. De verwachting is dat deze eind 2011 afgerond kunnen worden. De 
gebouwen van de fabriek zijn dan gesloopt, de funderingen verwijderd en de bodem gesaneerd. Dan 
kan de volgende fase van het inrichtingsplan worden uitgevoerd, wat in de bijlage beschreven staat. 
Het inrichtingsplan houdt rekening met het verleden van het gebied. Uit de pre‐industrialisatie‐ en 
industrialisatieperiode worden objecten zichtbaar gemaakt/gehouden. In het Inrichtingsplan wordt 
de optie aangedragen om een terras te bouwen op de historische locatie van de Oliemolen.13 Hier 
kunnen mensen zitten, terwijl vanuit een open rooster op de Hartenseweg beekwater uit een goot 
stroomt. Dit water valt in de Kortenburgsebeek. De watergoot staat symbool voor het vallende water 
van de voormalige watermolen. 
 
Ook worden langs de Hartenseweg de pilaren van de oude buitenmuur van de fabriek niet gesloopt. 
Op die manier kan men de nieuwe natuur en tegelijkertijd het industriële verleden zien.   

2.7 Projectvisie 
De Bekenstichting heeft een visie voor de terug te brengen molen. Vanuit deze visie wordt het 
onderzoek uitgevoerd:  
‘Een maalvaardige watermolen aan een watervoerende beek, gebouwd op basis van de 
bouwtekeningen van de Quadenoordse molen, die bij voorkeur papier schept en ervoor kan zorgen 
dat de Renkumse identiteit en geschiedenis beter zichtbaar wordt. Door middel van educatie en 
andere nevenfuncties moet de molen een duurzame functie krijgen. Het aantrekkelijk maken van de 
molen voor toeristen moet een positieve impuls en een economische stimulans voor de gemeente 
zorgen.’ 
 
Inbrengpunten vanuit de situatieschets aan het project: 
‐ Gemeente Renkum heeft een rijk watermolenverleden, waarvan nu alleen de Quadenoordse 
molen nog bestaat. Restauratie van deze molen zou voor een hoge cultuurhistorische waarde 
zorgen. Het watervoerend maken van deze beek zou het watermolenensemble compleet maken. 
‐ Er zijn drie historische molenlocaties waar potentieel een watermolen terug kan komen: de 
Quadenoordse molen, de Oliemolen en de Kortenburgse molen 
‐ Het beekdal profiteert de komende jaren op ecologisch, cultuurhistorisch en recreatief vlak van 
recente ontwikkelingen vanuit de overheid en wordt voor een groot deel opnieuw ingericht. 
‐ De visie van de Bekenstichting dient als uitgangspunt bij het onderzoek. 
 

                                                            
13 Renkums Beekdal ‐ herinrichting bedrijventerrein Beukenlaan Inrichtingsplan 
Dienst Landelijk Gebied, 2005, p. 57 
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3. Rol van actoren 
 
Bij het terugbrengen van een molen zijn veel partijen betrokken die een rol kunnen spelen. Als 
relevante actoren niet mee willen werken, komt het project niet van de grond. Daarom is het zaak 
om met ze te bespreken op welke manier zij medewerking zouden kunnen verlenen. In het Renkums 
beekdal zijn overheidsinstanties, gemeente en particulieren de belangrijkste actoren. 
De betrokken actoren zijn: 
 
Gemeente Renkum 

• Dhr. M. Lassche ‐ monumentambtenaar en coördinator cultuur en toerisme 
Provincie Gelderland 

• Dhr. J. Heijdra ‐ beleidsondersteunend medewerker Cultuurhistorie 
Waterschap Vallei en Eem (WVE) 

• Dhr. D. van Dam 
• Dhr. M. van Dijk 

Dienst Landelijk Gebied (DLG) Oost 
• Mevr. G.H. Bulten ‐ Projectleider Herinrichting Beukenlaan 

Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken 
• Dhr. R.J. Schaafsma 

Stichting Papiergeschiedenis Renkum‐Heelsum 
• Dhr. J. Bannier 
• Dhr. H. van Amerongen 

Eigenaar Quadenoordse molen 
• Borgman B.V. namens dhr. F. Koker 

 
Complete verslagen van de gesprekken die zijn gevoerd met deze actoren, staan in bijlage 4. 
 
Inbrengpunten vanuit de gemeente op het project: 
‐ De gemeente staat welwillend tegenover het beschikbaar stellen van financiële middelen bij 
eventuele restauratie van de Quadenoordse molen. 
‐ De gemeente maakt herbestemmingen van watermolens mogelijk, indien dit het herstel en behoud 
van cultuurhistorische waarden tot gevolg heeft.  
‐ Vanuit het LOP wordt het restaureren van de Quadenoordse molen genoemd als doel. 
‐ Het terugbouwen van een molen op een historische molenlocatie vindt de gemeente een reële 
optie en wil kijken op welke manier ze hier in de toekomst aan mee willen werken. 
 
Inbrengpunten vanuit Provincie Gelderland aan het project: 
‐ Indien een gebiedsgerichte insteek wordt gehanteerd bij het terugbrengen van een watermolen, 
zijn er mogelijkheden tot bijdragen in verschillende vormen. 
‐ Brede ontwikkelingen hebben de voorkeur bij de Provincie, een objectgerichte aanpak heeft niet de 
voorkeur. 
 
Inbrengpunten vanuit WVE aan het project: 
‐ Indien de doelstelling van WVE wordt aangepast en cultuurhistorie belangrijker wordt, kan WVE 
ervoor kiezen om actief mee te helpen de Molenbeek voldoende watervoerend te maken om een 
waterrad aan te kunnen drijven voor de Quadenoordse molen.  
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Inbrengpunten vanuit DLG aan het project: 
‐ DLG staat enthousiast tegenover het idee om de toekomstige watergoot op de Oliemolenlocatie uit 
te breiden tot complete watermolen.  
‐ DLG kan fungeren als aanjager om een watermolen te herbouwen op de Oliemolenlocatie. 
‐ Eventuele regierol over het project 
 
Inbrengpunten vanuit Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken aan het project: 
‐ Toepasbare kennis en kunde over watermolens 
‐ Een eventuele regierol voor het project 
‐ De te herbouwen molen moet aan een watervoerende beek staan 
‐ De molen moet maalvaardig zijn. 
 
Inbrengpunten vanuit Stichting Papiergeschiedenis Renkum‐Heelsum aan het project: 
‐ De stichting levert expositiemateriaal indien de watermolen een museumfunctie krijgt. 
‐ De stichting kan personeel leveren voor de molen. Verrichten ook klein onderhoud en worden 
aanspreekpunt van het museum. 
‐ De stichting vervult een educatiefunctie van de watermolen door haar uitgebreide kennis van de 
watermolengeschiedenis van de regio. 
 
Inbrengpunten vanuit de eigenaar van de Quadenoordse molen aan het project: 
‐ De eigenaar is met plannen bezig om de Quadenoordse molen te herstellen, die een reële kans 
maken om gerealiseerd te worden. 
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4. Beleid, Wet‐ en Regelgeving 
Vanaf begin 20e eeuw is er aandacht voor het behoud van wind‐ en watermolens in Nederland. 
Molens hebben een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van Nederland. Watermolens hebben 
meren leeggepompt zodat er nieuw land ontstaat, geholpen bij het produceren van voedsel en 
andere producten. Bij de verschillende overheden is het besef gekomen dat het behoud van dit 
bijzondere cultuurhistorische erfgoed een grote rol speelt bij de bewustwording van de Nederlandse 
geschiedenis.  
Bij dit project is het verstandig te kijken naar de rol van beleid, wet‐ en regelgeving. Er is op 
verschillende beleidsniveaus iets gezegd over cultuurhistorie en monumenten, hier onder staat in 
een overzicht beschreven op welke manier het betreffende beleidsstuk invloed op het project heeft.  
Omdat in dit onderzoek de mogelijkheid tot het herbouwen van een watermolen wordt onderzocht, 
maar ook de restauratie van de Quadenoordse, is beleid voor beide alternatieven erbij betrokken.  
 
Inbrengpunten aan het project vanuit Beleid 

Rijksbeleid 
WRO 2008/Nota Ruime/Rijksstructuurvisie Cultuurhistorie 2011:14 Het rijk brengt in 2011 de 
structuurvisie uit, die gericht is op cultuurhistorie. Hier staat in hoofdlijnen in wat het Rijk belangrijk 
acht voor behoud en ontwikkeling van cultuurhistorie. Deze visie werkt door in bestemmingsplannen 
voor gemeenten. Zo wordt de gemeente verplicht beleid te maken voor cultuurhistorie in de gemeente. 
Het terugbrengen van een watermolen kan hier voordeel uit halen. 
Monumentenwet: 15  Indien de Quadenoordse molen (als enig overblijfsel van de Renkums e 
watermolengeschiedenis) wordt aangemerkt als Rijksmonument gaan er veel deuren open voor het 
behoud ervan. Op dit moment is dat nog niet het geval. 
 

Provinciaal 
Provinciale structuurvisie: 16  De structuurvisie heeft vorm gekregen door het Streekplan van 2005. Het 
Renkums Beekdal maakt deel uit van de EHS. In een uitwerking van het Streekplan staat beschreven 
wat de kernkwaliteiten in dit gebied zijn. Bij ruimtelijke projecten in dit gebied wordt er getoetst of 
deze een significante aantasting op de kernkwaliteiten zouden hebben. Hierbij is de saldobenadering 
van toepassing. De kernkwaliteiten mogen per saldo niet achteruitgaan. De uitvoer van een project kan 
ook een verbetering van kernkwaliteiten tot gevolg hebben. Als een project een achteruitgang van deze 
kwaliteiten tot gevolg heeft, kunnen er mitigerende maatregelen worden genomen om de gevolgen te 
beperken.17 Gedeputeerde Staten beoordelen per geval of een project doorgang mag vinden en onder 
welke voorwaarden. Het zal dus ook per alternatief verschillen wat het standpunt van de provincie is. 
Belvoir 3: 18  Het huidige programma is gebiedsgericht. Omdat in een gebied verschillende overheden, 
instanties en partijen een belang hebben, moet door middel van partnerschap en samenwerking 
overeenstemming worden bereikt tussen de verschillende partijen. Om er op die manier voor te zorgen 
dat de samenhang behouden blijft en er geen losse projecten komen. Er wordt gestreefd naar 
instandhouding en ontwikkeling van beekstructuren en bijbehorende cultuurhistorie. Het programma 
noemt meerdere manieren waarop cultuurhistorie economisch aantrekkelijk kan worden. Het 
investeringsbudget van 2009‐2012 biedt handvaten voor het terugbrengen van een watermolen . 

                                                            
14 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Momo Nieuws nummer 2, september 2010 
15 BRIM Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 
16 Streekplanuitwerking: Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur, 
mei 2006 p. 9 
17 Streekplanuitwerking: Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur, 
mei 2006, p. 11 
18 Belvoir 3 ‐ Investeren in het verleden is werken aan de toekomst, 23 februari 2009, p. 26 
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Gemeentelijk 
Herbouw van een papiermolen 

Bestemmingsplan: 19   Voor het Renkums beekdal zijn twee bestemmingsplannen van kracht: het 
bestemmingsplan Buitengebied (2008) en het bestemmingsplan Renkums beekdal (2007). 
Laatstgenoemde beslaat het voormalig industriegebied en is opgesteld om de omzetting van industrie 
naar natuur mogelijk te maken. Voor de historische molenlocatie ten oosten van ONO geldt 
bestemming ‘natuurgebied’ (Buitengebied 2008). Activiteiten die deze bestemming verstoren, zijn niet 
toegestaan. Voor de locatie ten zuiden van de Hartenseweg op voormalig industriegebied Beukenlaan 
geldt de bestemming ‘bos met accent op natuurbehoud’. Dit houdt in het kort ook in dat activiteiten die 
deze bestemming verstoren, niet toegestaan zijn. Voor de herbouw van een molen op deze locatie is 
een bestemmingsplanwijziging dus noodzakelijk 
 
LOP: 20 Op basis van de uitgangspunten van het LOP worden jaarprogramma’s gemaakt voor wat de 
gemeente elk jaar aan verbetering van cultuurhistorische waarden gaat uitvoeren. Hier is een budget 
voor beschikbaar. De uitgangspunten zijn: 
 ‐ Cultuurhistorisch erfgoed inzetten voor draagvlak en opbrengsten 
‐ Karakteristieke cultuurhistorische structuren versterken door nieuwe (combinaties van) functies te 
zoeken. 
Deze uitgangspunten sluiten goed aan op het voornemen om een watermolen in het Renkums beekdal 
terug te brengen.  

Restauratie Quadenoordse Molen 
Bestemmingsplan: Voor de locatie van de Quadenoordse molen geldt de bestemming ‘Bijzondere 
doeleinden: Watermolen’, met een mogelijk bebouwingspercentage van 100% en een maximale hoogte 
van 6 meter. 
 
Gemeentelijk monument: 21 Als gemeentelijk monument liggen er voor de Quadenoordse molen 
kansen om aanspraak op het Restauratiefonds te maken.  
 
Gemeentelijke structuurvisie: 22  Maakt mogelijk dat hoge cultuurhistorische waarden op landgoederen 
zichtbaar gemaakt worden.  De rijke cultuurhistorie van de gemeente Renkum wordt ook als een van de 
vier kwaliteitsdragers genoemd. De structuurvisie doet dit door functieverandering toe te staan in 
gebouwen waar dit gewenst wordt door de eigenaar. Uit de nieuwe functie kunnen de benodigde 
middelen voortvloeien om cultuurhistorie zichtbaar te maken. 
 
Cultuurvisie Renkum: 23  Voor 2005‐2015 zijn peilers opgesteld. Een van deze peilers is het verbeteren 
van de staat van onderhoud van cultuurhistorisch erfgoed. Van de gemeentelijke monumenten wordt 
de Quadenoordse molen expliciet genoemd als ‘te restaureren’. Het toerisme en de cultuureducatie 
moeten hierbij worden bevorderd. De gemeente stimuleert dit project vanuit de randvoorwaarden uit 
al het gemeentelijk beleid.  
 
 

                                                            
19 Vastgestelde bestemmingsplannen Gemeente Renkum: 
http://www.renkum.nl/renkum/vastgesteld?waxtrapp=gavtxUsHsOlCjTQA, 20‐10‐2010 
20 LOP Gemeente Renkum ‐ 2.5 Landschappelijke structuur en Cultuurhistorie 
21 Gemeentelijke Monumentenlijst Renkum, 03‐05‐2010 
22 Structuurvisie Renkum, p. 33 
23 Cultuurvisie Gemeente Renkum 2005|2015, 25 januari 2006, p. 11 
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5. Belang van herbouw/restauratie van een watermolen 
In dit hoofdstuk wordt het belang beschreven van het terugbrengen van een watermolen. Het 
bestaat uit twee onderdelen: 

• Inventarisatie en betekenis van nog aanwezige objecten. Op basis hiervan kan een uitspraak 
worden gedaan over hoe uniek het zou zijn voor de regio om weer een watermolen te 
hebben.  

• Ruimtelijke kwaliteiten. Hierin wordt beschreven welke ruimtelijke kwaliteiten worden 
bereikt als een watermolen terugkomt.  

Er worden in dit hoofdstuk dus nog geen locaties beoordeeld op geschiktheid, dat gebeurd in 
hoofdstuk 7. 

5.1 Inventarisatie en betekenis van nog aanwezige objecten 
Om het belang van herbouw/restauratie van een watermolen te beschrijven, dient breed te worden 
gekeken. Voor gemeente en regio is beschreven welke watermolens er nog zijn en welke zijn 
verdwenen.  
 
Gemeente 
In de gemeente Renkum hebben in het verleden 28 watermolens gestaan. Alleen de Quadenoordse 
molen in het Renkums beekdal is nog als zodanig te herkennen, maar functioneert niet meer en krijgt 
ook geen water aangevoerd. In het Renkums beekdal zelf hebben negen watermolens gestaan die, 
op de Quadenoordse molen na, allen zijn verdwenen. Op de Veluwe is dit een uitzondering; de 
meeste gemeenten hebben nog minstens één vrijwel complete en functionerende watermolen. Het 
terugbrengen van een herkenbare en functionerende watermolen in Renkum zou het rijke 
watermolenverleden weer laten herleven. In de gemeente Renkum zijn twee beekdalen waarlangs 
watermolens hebben gestaan; het Renkums beekdal en het Heelsums beekdal. Het heeft een grote 
invloed op de ontwikkeling van deze gemeente gehad. De papierindustrie in deze gemeente is door 
de papierwatermolens uitgegroeid tot één van de grootste van Nederland.  
 
Regio 
Er wordt gekeken binnen een straal van ongeveer 15 kilometer. Hierbij horen de gemeenten 
Rozendaal, Arnhem, Renkum, Wageningen en Ede. Er wordt gekeken naar de watermolens die er zijn 
geweest en die zijn verdwenen. Het overzicht voor de regio is op de volgende pagina te zien.  
Het mag duidelijk zijn dat het eens zo talrijke watermolenbestand van deze regio is uitgedund tot een 
hoeveelheid die nog net een fractie mag heten van wat het is geweest. Van de molens die nog in 
zekere zin zichtbaar zijn, is er vaak niet meer over dan een waterval. In het geval van de 
Quadenoordse molen zijn er nog fysieke resten van de molen; al is het, zoals eerder vermeld, niet 
meer dan een ruïne. In de beschreven regio is de bovenslagwatermolen de Witte Molen in Park 
Sonsbeek de enige molen die in oude glorie behouden is gebleven. Het is de blikvanger van het 
eeuwenoude park, waar de lakenvelders grazen in de weilanden rondom de molen. Het 
molengebouw fungeert als bezoekers‐ en educatiecentrum waar onder andere biologische 
producten voor het bakken van brood worden vervaardigd en verkocht.24  Deze molen staat midden 
in de grote stad en is gemakkelijk te bereiken voor dagjesmensen, ook zijn er fietsroutes langs die 
een groot deel van de zuidelijke Veluwe aandoen. Deze molen wordt dan ook al sinds jaren druk 
bezocht door toeristen en is een groot succes te noemen. Maar door de grote afstand tot Renkum en 
de stedelijke omgeving is de Witte Molen in Arnhem niet representatief voor de watermolens in 
gemeente Renkum. Anders gezegd: de watermolen in Arnhem heeft geen verbintenis met gemeente 
Renkum en kan dus geen kwaliteiten vervullen voor Renkum.  
                                                            
24 Bezoekerscentrum Sonsbeek de Witte Molen, 21 oktober 2010: 
http://www.bezoekerscentrumsonsbeek.nl/watermolen/watermolen/ 
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Wat ten slotte opvalt is dat meer dan de helft van alle watermolens van de onderzochte regio in de 
gemeente Renkum heeft gestaan. Dit benadrukt nog eens extra hoe belangrijk watermolens voor de 
gemeente Renkum zijn geweest. 
 

 

 

Figuur 12: Dit is een overzicht van de status van de watermolens per gemeente. Het overgrote deel 
is verdwenen. Van 9 watermolens in het Renkums beekdal is nog een waterval aanwezig. Eén 
ruïne (Quadenoordse molen) bestaat nog en één complete watermolen (Witte Molen) 1 
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5.3 Ruimtelijke kwaliteit 
Er zijn verschillende soorten belangen die, als ze invulling krijgen, voor ruimtelijke kwaliteiten kunnen 
zorgen. Hier onder wordt beschreven welke kwaliteiten worden bereikt met het terugbrengen van 
een watermolen.   
 
Cultuurhistorisch belang 
Als cultuurhistorie geen aandacht krijgt en langzaam verdwijnt, verdwijnt ook de samenhang in het 
gebied. Watermolens zijn onlosmakelijk met het beekdal verbonden. 
Het niet verloren laten gaan en zichtbaar maken van cultuurhistorie is een doelstelling van 
verschillende overheden. De gemeente kan invulling geven aan het cultuurhistorische beleid door 
het project te steunen, hetzelfde geldt voor de Provincie Gelderland.   
Bereikte kwaliteit: Invulling geven aan beleid en samenhang in het gebied verbeterd. 
 
Maatschappelijk belang 
Met het terugbrengen van een watermolen wordt de geschiedenis en een belangrijk deel van de 
identiteit van Renkum en omgeving teruggegeven. Als dit op een goed zichtbare en bereikbare 
locatie is, heeft dit de voorkeur. Eind 2009 is door studenten van Hogeschool van Hal Larenstein van 
de minor Ontwikkelingsplanologie een onderzoek gedaan naar de mening van de inwoners van 
Renkum omtrent de ontwikkelingen in het Renkums Beekdal. Er is destijds een ‘mindscape’ opgesteld 
in samenwerking met de inwoners van Renkum. Een mindscape is een afbeelding van de 
gezamenlijke gedachten van de groep die eraan meedoet. Uit de sessie is gebleken dat de inwoners 
van Renkum de watermolens als onlosmakelijk en belangrijk onderdeel van het beekdal zien.25 Dit is 
niet verwonderlijk: in andere gemeenten waar molens hersteld zijn is gebleken dat er veel draagvlak 
voor is.26 27 28 De molens worden druk bezocht door toeristen maar ook omwonenden zijn 
nieuwsgierig. Het is aannemelijk dat dit in Renkum niet anders zou zijn. 
Bereikte kwaliteit: Geschiedenis en identiteit hersteld 
 
Educatief belang 
De Stichting Papiergeschiedenis Renkum‐Heelsum gaat regelmatig bij scholen langs met leskisten 
over papiergeschiedenis. De watermolen zou dienen om schoolkinderen en geïnteresseerden te 
laten leren over de watermolengeschiedenis. Er is een tastbare plek om heen te gaan. Om het breder 
te trekken zou een bijgebouw met het uiterlijk van een droogschuur kunnen fungeren als 
expositieruimte van museummateriaal en voor andere activiteiten. 
Bereikte kwaliteit: Educatie voor schoolkinderen en geïnteresseerden, doelmatig gebruik van het 
object. 
 
Toeristisch belang 
De terugkomst van een watermolen kan als trekpleister werken voor toeristen uit de omgeving. Het 
sprengen en bekenlandschap wordt zo beter beleefbaar. Meer toeristen betekent ook een positieve 
impuls voor de economie van de gemeente. 
Bereikte kwaliteit:  Aantrekking van toeristen, positieve impuls voor de economie  
 

                                                            
25 Renkum in Beeld ‐ Bewoners aan het woord: http://renkuminbeeld.webs.com/  
26 Site van de Cannenburghermolen, 16 oktober 2010 http://www.cannenburghermolen.nl/ 
27 Projectplan Restauratie Peltonmolen Molenbeek in Heerde, Jan van de Velde, J.O. Tjabringa, Bekenstichting 
september 2010 
28  Gemeente Winterswijk ‐ BOS‐project www.winterswijk.nl 
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Een watermolen heeft goede kansen als component in de ruimtelijke ontwikkelingen, omdat de 
volgende factoren toepasbaar zijn:  

• Waardering bij het brede publiek  
Uit voorgaande projecten en onderzoeken blijkt dat watermolens veel bezocht worden door 
toeristen en omwonenden.  

• Hoge geschiedkundige waarde 
Menselijke invloeden in het verleden hebben ervoor gezorgd dat het Renkums beekdal er 
tegenwoordig zo uit ziet. Het heeft een zeer rijke bewoningsgeschiedenis, de watermolens staan 
symbool voor deze geschiedenis.  

• Mogelijkheden voor een eigentijdse functie 
Er zijn meerdere functies te geven aan de watermolen. Met name een museumfunctie gericht op de 
papiergeschiedenis is een optie waar de voorkeur van de Bekenstichting naar uitgaat. Het museum 
hoeft niet alleen op geschiedenis gericht te zijn, maar kan ook de gehele ontstaansgeschiedenis erbij 
betrekken. Ook kan gedacht worden aan nevenfuncties als kleine horeca en VVV‐kantoor. 
 
De herbouw/restauratie van een watermolen zou niet alleen een grote versterking van ruimtelijke 
kwaliteit voor de gemeente Renkum betekenen, maar minstens net zoveel voor omliggende 
gemeenten als Ede, Wageningen en Arnhem. Het Renkums beekdal zal er niet hebben uitgezien zoals 
nu, als er geen watermolens hadden gestaan. De watermolens zijn bepalend geweest voor de 
ontwikkeling van de gemeente Renkum. De aanwezigheid van een watermolen die in zijn oude glorie 
is hersteld zou een ode zijn aan de bijzondere historie van deze regio van de Veluwe en in het 
bijzonder het Renkums beekdal.  
 
 
Inbrengpunten vanuit het belang/waardestelling aan het project. 
5.1 Inventarisatie en betekenis van nog aanwezige objecten 
‐ De gemeente Renkum is één van de weinige gemeenten van de Veluwe zonder watermolen 
‐ In de gemeente Renkum hebben verreweg de meeste watermolens gestaan van de regio 
‐ De nog wel aanwezige watermolens uit de regio vervullen geen kwaliteiten voor gemeente 
Renkum 
5.3 Ruimtelijke kwaliteit 
‐ Met het terugbrengen van de watermolen worden grote cultuurhistorische, maatschappelijke, 
educatieve en toeristische belangen behartigd en ruimtelijke kwaliteiten bereikt, die er nu niet zijn. 
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6. Referentieprojecten 
Voor veel watermolens gold dat, na het vervallen van de economische functie, ook de verval van de 
molen zelf betekende. Naar mate er meer watermolens verdwenen kwam het besef dat het verval 
van een watermolen ook tot gevolg heeft dat de identiteit van een gebied en sociale verbintenis 
achteruit gaat. In Nederland zijn in het verleden al meer molens gerestaureerd. Op meerdere locaties 
hebben vrijwilligers en bestuurders zich in het verleden ingezet om vervallen watermolens weer te 
laten herleven. Er worden de laatste jaren steeds vaker moeite gedaan om watermolens te 
restaureren. De restauratie betekent vaak dat de watergoot, het waterrad, het molengebouw zelf en 
soms zelfs het complete binnenwerk een opknapbeurt krijgen. Door goede combinaties te zoeken 
van gebruiksmogelijkheden en functies blijkt het restaureren van watermolens voor meerde 
doeleinden van meerwaarde te kunnen zijn en kan een toekomstige exploitatie gemaakt worden. 
 
In dit hoofdstuk worden vergelijkbare projecten besproken. Er wordt besproken hoe het project in 
zijn werk ging en wie het hebben gefinancierd. Er zijn voor zover bekend geen andere projecten in 
Nederland waarbij een watermolen compleet herbouwd wordt. Daarom zijn alleen 
restauratieprojecten besproken. Echter, de te nemen stappen bij een restauratie kunnen wel deels 
overeenkomen met de te nemen stappen voor complete herbouw, daarom zijn de aandachtspunten 
tot bepaalde hoogte alsnog relevant.  

6.1 De dubbele molen Den Helder in Winterswijk 29 30 
De dubbele molen Den Helder in Winterswijk bestaat uit een voormalige oliemolen (De Oliemölle) en 
een korenmolen. De molens zijn in 1303 voor het eerst genoemd en dankt de naam Den Helder aan 
de voormalige eigenaar. De molens werden aangedreven door onderslagraderen. Toen de molens in 
onbruik raakten, werden ze verkocht. In de oliemolen werd in 1923 een timmerbedrijf 
ondergebracht. Na de 2e wereldoorlog werd er een ijssalon van gemaakt en daarna een restaurant. 
De korenmolen werd niet meer gebruikt om koren te vermalen, maar herbouwd als woning. Het 
waterrad werd gebruikt om stroom op te wekken. Vanaf 1910 is de wijerd achter de molen in gebruik 
geraakt als recreatiebad. 
 
De restauratie van deze dubbele watermolen is van start gegaan op initiatief van de gemeente 
Winterswijk. Het maakt deel uit van het omvangrijke BOS‐project, waarin langs de Slingebeek 
‘cultuurhistorische parels’ worden gerestaureerd. De olie‐ en korenmolen maken hier deel van uit. 
De afkorting BOS staat voor Bleekhuis, Oliemolen en Strandbad. Deze drie objecten zouden 
aanvankelijk alleen bij het project betrokken raken. Gaandeweg meldden steeds meer partijen met 
cultuurhistorische projecten zich en breidde het zich uit tot een project met zo’n 10 deelprojecten 
met vele partners die eraan meewerken. Woningcorporatie de Woonplaats is eigenaar van de 
Olliemölle, meneer den Herder en mevrouw Schullekens zijn eigenaar van de korenmolen. De twee 
partijen zochten elkaar snel op om gezamenlijk de restauratie van de dubbele watermolen te 
bespreken. De korenmolen wordt weer in oude staat hersteld en maalvaardig gemaakt. De molen 
moet ook daadwerkelijk meel gaan produceren en dit wordt als streekproduct in een gebouwtje 
achter de molen verkocht. Dat gebouwtje doet tevens dienst als informatiecentrum. De oliemolen 
wordt niet in oude staat hersteld, omdat de Slingebeek niet voldoende water voert om de zware 
heiblokken die de pitten vermalen aan te drijven. Daarom is gekozen voor een generator die stroom 
op gaat wekken die vervolgens doorgeleverd wordt. Ook moet de molen de functie krijgen om 
mensen met een beperking een dagbesteding te kunnen bieden. De woningcorporatie heeft naast de 

                                                            
29 Gesprek met Bert Stamsnieder, ontwikkelaar bij woningcorporatie de Woonplaats, Gemeente Winterswijk, 
BOS‐project. Geraadpleegd November 2010 
30 Gemeente Winterswijk ‐ BOS project: Nieuwsbrieven 
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doelstelling om mensen een goede huisvesting te bieden, ook de ambitie om de gemeente 
Winterswijk door middel van dit soort projecten aantrekkelijk te houden als gemeente. 
Het deel uitmaken van het BOS‐project bleek van groot belang voor de succes van dit project. Op 
deze manier werden deuren geopend voor samenwerking met gemeente, waterschappen en vooral 
de Provincie Gelderland, die een groot deel van de kosten op zich nam.  
Het totale project van de beide molens kost 1.500.000 euro. De helft hiervan wordt betaald door de 
Woonplaats en de andere helft door de Provincie Gelderland.  
Het BOS‐project houdt het publiek op de hoogte door middel van maandelijkse Nieuwsbrieven over 
de stand van zaken van het complete project, waarbij elke maand een deelproject wordt uitgelicht. 

6.2 Cannenburgher Molen in Vaassen31 
Al in de 14e eeuw stond een watermolen naast het Kasteel Cannenburgh. De historie van de 
Cannenburghermolen staat niet op zichzelf, maar vormt een belangrijk onderdeel van de Veluwse 
geschiedenis en in het bijzonder Kasteel Cannenburgh. De molen is afwisselend als korenmolen en 
volmolen gebruikt. De Cannenburghermolen is één van de watermolens die op de Veluwe 
gefunctioneerd heeft en tot op de dag van vandaag nog steeds werkzaam is. Vandaag de dag maalt 
de eigenaar Te Riele nog steeds, maar niet meer op de geringe waterkracht. Het malen van 
aardappelen, boekweit, wortelen voor instantsoepen en kaneel gebeurt nog wel in het oude 
molengebouw. In 1940 brandde het molengebouw af en werd direct daarna in baksteen weer 
herbouwd. Toen kreeg het een turbine. Na verloop van tijd raakte ook dit in verval en werd het 
noodzakelijk voor de eigenaar om de lekkende watergoot te repareren en het binnenwerk met 
turbine te restaureren om ernstige schade aan het molengebouw te voorkomen. 
 
Dit project viel min of meer samen met het project Cannenburgh Compleet van Geldersch 
Landschap, waartoe de watermolen niet behoorde. In dit project is het westelijke koetshuis bij het 
kasteel gerestaureerd en voorzien van een uitgebreid museum. Ook is het wandelpark rondom het 
kasteel helemaal gerenoveerd en heeft het uiterlijk gekregen van een Engelse Tuin. De restauratie 
van de Cannenburgher Molen kon dus hierbij aansluiting vinden.  
Het Waterschap is al langere tijd bezig met het herstellen van de sprengen en beken rond Vaassen, 
daar paste de restauratie van de watermolen ook bij en daarom steunden ze het project. Tot slot is 
er de gemeente Epe, die in 2009 een cultuurhistorisch beleidskader heeft opgesteld. De gemeente 
heeft invulling aan haar beleid kunnen geven in de vorm van de Cannenburgher Molen. 
Op initiatief van de moleneigenaar en de Bekenstichting werd besloten een projectplan op te stellen 
voor de restauratie van de Cannenburgher Molen. Omdat het tegelijkertijd het project Cannenburgh 
Compleet aan de gang was, maakte dit het voor de potentiële geldschieters makkelijker om ook 
hierbij te helpen.  
Bij dit project zijn er verschillende verantwoordelijken geweest. De firma te Riele heeft als 
moleneigenaar de praktische financiële zaken afgehandeld. Waterschap Veluwe heeft als 
verantwoordelijke van het beekwater de restauratie van de molengoot op zich genomen. De 
Bekenstichting heeft een extern projectleider aangesteld voor andere zaken. Deze beslaan de 
planvorming, toezicht, aanvragen subsidies, aanvragen bouwvergunningen, overleg met betrokkenen 
en de pr zijn onderdelen hiervan. Tevens is het belangrijk dat bewoners in de regio op de hoogte 
worden gehouden van de restauratie om daarmee enthousiasme en belangstelling te wekken voor 
dit deel van de Veluwse geschiedenis. Afsluitend is op 30 oktober 2010 de watermolen feestelijk 
‘geopend’ met het in werking stellen van het waterrad. 
 

                                                            
31 Inzage in Projectplan en Gesprek met Projectleider Jan‐Olaf Tjabringa van Cultuurland Advies en ‐  Jan vd 
Velde van de Bekenstichting. www.cannenburghermolen.nl 
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De totale kosten van het project bedroegen €140.000,‐. Geldschieters bij dit project waren: 
 Waterschap Veluwe 

Gemeente Epe 
Provincie Gelderland 
Eigenaar Molen  
Geldersch Landschap / 
Geldersche Kasteelen  
Rabo Coöperatiefonds NOV 
Nat. Landschap Veluwe 

 
 
 
 
 
 
 
 

De gerestaureerde molen is ongeveer gelijktijdig geopend met het project Cannenburgh Compleet.  
De molengoot is teruggebouwd, er is een waterrad teruggeplaatst dat in staat is om stroom op te 
wekken binnenin de molen, er staat een informatiebord en een picknicktafel. De gerestaureerde 
molen, renovatie van het wandelpark de Cannenburgh en het openen van een museum hebben er 
gezamenlijk voor gezorgd dat de toestroom van toeristen nu naar verwachting een stuk hoger gaat 
worden.  
 
Inbrengpunten vanuit referentieprojecten aan het project. 
6.1 De dubbele molen Den Helder in Winterswijk 
‐ Gemeente als aanjager van de restauratie 
‐ Het bij elkaar brengen van partijen die een direct belang hebben en zo een partnerschap te 
vormen 
‐ Het kiezen voor een maalvaardige molen die in staat is om te produceren, maar toch een 
eigentijdse functie creëren. 
‐ Het naar buiten treden met nieuws over de stand van zaken. 
‐ Projectontwikkelaar die het project uitwerkt en realiseert. 
6.2 Cannenburgher molen in Vaassen 
‐ De Bekenstichting heeft een overkoepelende regierol genomen bij dit project 
‐ Eigenaar van de molen heeft actief meegewerkt aan het project 
‐ Er is aansluiting gezocht bij het project Cannenburgh Compleet dat tegelijkertijd bezig was 
‐ Er is aansluiting gezocht bij actuele ontwikkelingen van Waterschap Veluwe en de Gemeente Epe. 
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7. Bestemming‐ en locatiebeoordeling 
De hoofdstukken 2, 3, 4, 5 en 6 hebben voor een groot aantal soorten inbrengpunten voor het 
project gezorgd. Omdat deze inbrengpunten input zijn voor de sterke‐ en zwakke puntenevaluatie 
per locatie, worden ze hieronder overzichtelijk gemaakt. De evaluatie dient vervolgens als input voor 
de conclusie, aanbevelingen en advies. Een inbrengpunt geeft nog geen oordeel over een positieve of 
negatieve bijdrage aan het project. 

7.1 Bundelen van inbrengpunten 
2. Inbrengpunt vanuit de situatieschets 

• Gemeente Renkum heeft een rijk watermolenverleden, waarvan nu alleen de Quadenoordse 
molen nog bestaat. Restauratie van deze molen zou voor een hoge cultuurhistorische waarde 
zorgen. Het watervoerend maken van deze beek zou het watermolenensemble compleet 
maken. 

• Er zijn drie historische molenlocaties waar potentieel een watermolen terug kan komen: de 
Quadenoordse molen, de Oliemolen en de Kortenburgse molen 

• Het beekdal profiteert de komende jaren op ecologisch, cultuurhistorisch en recreatief vlak van 
recente ontwikkelingen vanuit de overheid en wordt voor een groot deel opnieuw ingericht. 

• Een waterrad draait al goed bij een afvoer van 36 m3 per uur, als er iets mee aangedreven moet 
worden is dit meer, afhankelijk van wat ermee gedaan wordt. 

• De visie van de Bekenstichting dient als uitgangspunt bij het onderzoek 
 

3. Inbrengpunten vanuit de visie van actoren 
Gemeente 
• De gemeente staat welwillend tegenover het beschikbaar stellen van financiële middelen bij 

eventuele restauratie van de Quadenoordse molen. 
• De gemeente maakt herbestemmingen van watermolens mogelijk, indien dit het herstel en 

behoud van cultuurhistorische waarden tot gevolg heeft. 
• Vanuit het LOP wordt het restaureren van de Quadenoordse molen genoemd als doel. 
• Het terugbouwen van een molengoot op een historische molenlocatie vindt de gemeente een 

reële optie en wil kijken op welke manier ze hier in de toekomst aan mee willen werken. 
 
Provincie 
• Indien een gebiedsgerichte insteek wordt gehanteerd bij het terugbrengen van een watermolen, 

zijn er mogelijkheden tot bijdragen in verschillende vormen. 
• Brede ontwikkelingen hebben de voorkeur bij de gemeente, een objectgerichte aanpak heeft 

niet de voorkeur. 
 
Waterschap Vallei en Eem 
• Indien de doelstelling van WVE wordt aangepast en cultuurhistorie belangrijker wordt, kan WVE 

ervoor kiezen om actief mee te helpen de Molenbeek voldoende watervoerend te maken om 
een waterrad aan te kunnen drijven voor de Quadenoordse molen. 

 
DLG 
• DLG staat enthousiast tegenover het idee om de toekomstige watergoot op de Oliemolenlocatie 

uit te breiden tot complete watermolen. 
• DLG kan fungeren als aanjager om een watermolen te herbouwen op de Oliemolenlocatie. 
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Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken aan het project: 
• Toepasbare kennis en kunde over watermolens 
• Een eventuele regierol voor het project 
• Eventuele initiatiefnemer om het project op te starten 
 
Stichting Papiergeschiedenis Renkum‐Heelsum 
• De stichting levert expositiemateriaal indien de watermolen een museumfunctie krijgt. 
• De stichting levert bemanning voor de molen. Verrichten ook klein onderhoud en worden 

aanspreekpunt van het museum. 
• De stichting vervult de educatiefunctie van de watermolen door haar uitgebreide kennis van de 

watermolengeschiedenis van de regio. 
 
Eigenaar van de Quadenoordse molen 
• De eigenaar is met plannen bezig om de Quadenoordse molen te herstellen, die een reële kans 

maken om gerealiseerd te worden. 
 

4. Inbrengpunten vanuit vigerend beleid 
Rijk 
• Verplicht gemeenten beleid te maken voor hoe om te gaan met waardevolle cultuurhistorie, dit 

biedt de gemeente kans om het project te steunen door het in beleid op te nemen. 
 
Provinciaal 
• Het gehele beekdal maakt deel uit van de EHS, het project moet hierin passen. 
• Cultuurhistorische projecten gebiedsgericht benaderen. 
• Door samenwerking en partnerschap maakt cultuurhistorie kans om te herleven. 
• Educatie over cultuurhistorie vergroot het de belangstelling en daarmee het draagvlak voor de 

omgeving. 
• Beekstructuren bepalen de identiteit van het gebied. 
 
Gemeente 
• Voor de Quadenoordse molen maakt het bestemmingsplan de restauratie mogelijk, voor de 

andere twee locaties is een bestemmingsplanwijziging nodig.  
• In de cultuurvisie wordt de restauratie van de Quadenoordse molen als expliciet doel genoemd.  
• Gemeentelijke structuurvisie maakt herbestemming van gebouwen mogelijk als deze op 

verhoging van cultuurhistorische waarden zijn gericht. 
• In het landschapsontwikkelingsplan wordt het inzetten van cultuurhistorie voor draagvlak en 

opbrengsten genoemd. Het zoeken naar combinaties van nieuwe functies versterkt 
cultuurhistorische structuren. 
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5. Inbrengpunten vanuit het belang van herbouw/restauratie 
5.1 Inventarisatie en betekenis van nog aanwezige objecten 
• De gemeente Renkum is één van de weinige gemeenten van de Veluwe zonder watermolen. 
• In de gemeente Renkum hebben verreweg de meeste watermolens gestaan van de regio. 
• De nog wel aanwezige watermolens uit de regio vervullen geen kwaliteiten voor gemeente 

Renkum 
 
5.3 Ruimtelijke kwaliteit 
• Met het terugbrengen van de watermolen worden cultuurhistorische, maatschappelijke, 

educatieve en toeristische belangen behartigd en ruimtelijke kwaliteiten bereikt. 
 

6. Inbrengpunten vanuit referentieprojecten 
6.1 De dubbele molen Den Helder in Winterswijk 
• Gemeente als aanjager van de restauratie. 
• Het bij elkaar brengen van partijen die een direct belang hebben. 
• Het kiezen voor een maalvaardige molen die in staat is om te produceren, maar toch een 

eigentijdse functie creëren. 
• Het naar buiten treden met nieuws over de stand van zaken. 
• Projectontwikkelaar die het project uitwerkt en realiseert. 
 
6.2 Cannenburgher molen in Vaassen 
• De Bekenstichting heeft een overkoepelende regierol genomen bij dit project. 
• Eigenaar van de molen heeft actief meegewerkt aan het project. 
• Er is aansluiting gezocht bij het project Cannenburgh Compleet dat tegelijkertijd bezig was. 
• Er is aansluiting gezocht bij actuele ontwikkelingen van Waterschap Veluwe en de Gemeente 

Epe. 
 

7.2 Waarderen van inbrengpunten 
Het overzicht van hiervoor geeft handvaten om de kansrijkheid van het project in te schatten op de 
drie te bespreken locaties. 
Er is een overzicht gemaakt met per locatie de kansen en bedreigen op basis van gebundelde 
inbrengpunten. Bij dit overzicht is gebruik gemaakt van een MultiCriteriaEvaluatie (MCE) 32. De 
inbrengpunten zijn niet allen even belangrijk, daarom kunnen bepaalde zaken meer punten scoren 
dan andere. De inbrengpunten worden ingedeeld in 4 onderwerpen:  
 
- Beleidsmatig 
- Financieel‐economisch 
- Maatschappelijk 
- Functioneel 
 
Het overzicht is op de volgende pagina te zien. Hierin zijn alleen onderdelen meegenomen die 
geschikt zijn om gewaardeerd te worden. Bij de bespreking worden ook punten besproken die niet in 
de MCE zitten, maar wel van grote invloed kunnen zijn op het project. Dit zijn zaken die gaandeweg 
tijdens het onderzoek aan de oppervlakte zijn gekomen en waar aandacht aan besteed moet worden.

 
32 Hogeschool van Hall Larenstein, Themaboek de Inrichter, 2007‐2008 



 

Quadenoordse molen 
Historische locatie van de
Oliemolen 

Historische locatie van
de Kortenburgse molen

Maximaal te
verkrijgen

Beleidsmatig
Aansluiting bij Inrichtinchtingsplan DLG 0,0 2,0 0,0 2
Provinciale beleidsstukken 2,0 0,0 0,0 2
Gemeentelijke beleidsvisies 2,0 0,0 0,0 2
Gemeentelijk bestemmingsplan 2,0 0,0 0,0 2

Totaalbeoordeling Beleid/Juridisch 6,0 2,0 0,0
Kansrijkheid van Financiële steun
Provinciaal 3,0 2,0 0,0 3
Gemeentelijk 3,0 2,0 0,0 3
Bevolking en bedrijven 1,0 2,0 2,0 2

Totaalbeoordeling Financiëel 7,0 6,0 2,0
Maatschappelijk
Aansluiting bij wandelroutes (Maarten v. Rossempad) 1,0 1,0 1,0 1
Aansluiting bij fietsroutes 1,0 1,0 1,0 1
Nabijheid van verblijfsrecreatie 1,0 1,0 1,0 1
Ontsluiting 0,0 2,0 2,0 1
Ligging vanaf bebouwde kom Renkum 0,0 3,0 3,0 4

Totaalbeoordeling Maatschappelijk 3,0 8,0 8,0
Functioneel
Watervoerendheid van de beek 0,0 6,0 6,0 8

Totaalbeoordeling Functioneel 0,0 6,0 6,0

Totaal 16,0 22,0 16,0
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Onderbouwing toegekende scores 
 
Achter elk criterium staat hoeveel het criterium maximaal kan krijgen. De scores zijn tot stand 
gekomen door steeds een vergelijking te maken met de andere twee locaties. 
De vier peilers van het haalbaarheidsonderzoek kunnen afzonderlijk 8 punten scoren. Deze punten 
zijn verdeeld over de criteria.  
Beleidsmatig kunnen alle beleidsstukken evenveel scoren, omdat niet gezegd kan worden dat het 
ene beleidsstuk of inrichtingsplan zwaarder weegt dan het ander. Daarnaast is het zo dat het beleid 
veranderlijk is.  
Financieel gezien is de steun van Provincie en Gemeente het belangrijkste. In de praktijk blijkt dat de 
overheden het project voor een groot deel en soms zelfs het grootste deel van financiële steun 
voorzien. Wat er dan nog tekort komt, dient door steun van bedrijven en bevolking te worden 
opgebracht.  
Maatschappelijk gezien zijn er op toeristisch vlak en op bevolkingsvlak allebei drie punten te halen. 
Wandel‐ en fietsroutes en nabijheid van verblijfsrecreatie vallen onder toerisme. De ligging vanaf de 
bebouwde kom van Renkum kan ook drie punten krijgen, omdat hoe dichter de watermolen bij het 
centrum staat, hoe meer deze bezocht gaat worden door inwoners. Tot slot kan ontsluiting 2 punten 
krijgen, want dit is voor toeristen en inwoners van belang.  
Functioneel  gezien is alleen de watervoerendheid een bepalende factor. Een maximale score zou te 
behalen zijn als bekend zou zijn of de beek voldoende water zou voeren om een waterrad te kunnen 
laten draaien dat ook iets aandrijft. Omdat dit nog niet bekend is, wordt er alleen een score 
toegekend voor het feit dát de beek op zich water voert.  
 
Op basis van deze waardestelling komt er duidelijkheid in welke locatie de meeste kans heeft van 
slagen. Het geeft ook aan waar rekening mee moet houden bij de locatiekeuzefase van het project. 
De totaalwaarde geeft per onderwerp aan welke locatie de meeste criteria voor heeft. De locatie met 
de meest gunstige waarde ten opzichte van de ander is groen, minder gunstig is geel en de minst 
gunstige waarde is rood.  
 
Uiteindelijk zijn de totalen per onderwerp bij elkaar opgeteld en staat onderaan de tabel welke 
locatie op alle vlakken het hoogste scoort. Dat is de historische locatie van de Oliemolen. 
 
Restauratie van de Quadenoordse molen: 
De Quadenoordse molen heeft de meeste steun op het gebied van beleid en financiële 
mogelijkheden. Dit komt doordat in verschillende gemeentelijke beleidsstukken de restauratie van 
deze molen als concreet doel wordt genoemd. Ook heeft de Quadenoordse molen in het 
bestemmingsplan als bestemming ‘molen’. De provinciale beleidsstukken vinden investeringen in 
cultuurhistorie alleen nuttig als het nog fysiek aanwezig is. In het Inrichtingsplan van DLG uit 2005 
wordt niet alleen binnen de grenzen van Beukenlaan gekeken. Ook hierin wordt de restauratie van 
Quadenoordse molen genoemd als meerwaarde. 
In vergelijking met de andere twee alternatieven heeft deze optie de minst goede maatschappelijke 
uitgangspositie. Dit komt doordat het buiten de bebouwde kom ligt en er een slechte weg naartoe 
loopt. Inwoners van Renkum zullen hier dus minder snel naartoe gaan dan een molen die op 
steenworp afstand van het centrum ligt.  
Tot slot voert de Molenbeek waar deze molen aan ligt geen water. Deze beek zal ook geen water 
meer gaan voeren, zoals het er nu naar uitziet. Een optie om de beek weer water te laten voeren is 
stroomopwaarts water uit een andere beek af te staan aan de Molenbeek. Maar op de beken wordt 
een ecologisch beheer gevoerd. Het afstaan van water uit deze beken voor een beek die een 
papiermolen aandrijft heeft een negatief effect op de ecologie33  

 
33 Gesprek met Dimitri van Dam, medewerker beleid van Waterschap Vallei en Eem. 



37 

 

                                                                                                                                                                                         

 
Herbouw op de historische locatie van de Oliemolen: 
Op het gebied van beleid en financiële mogelijkheden komt de Oliemolen minder goed uit de MCE 
dan de Quadenoordse molen. Deze locatie ligt in het gebied dat momenteel door DLG wordt 
ingericht als natuurgebied. Specifiek op de molenlocatie is in het Inrichtingsplan een terras gepland 
met watergoot als referentie aan de watermolen. De complete herbouw van een watermolen is niet 
de doelstelling geweest, maar DLG staat open om het Inrichtingsplan aan te passen. De lage score op 
het gebied van beleid is te wijten aan dat er geen directe aansluiting aan beleidsstukken is te vinden. 
Het inrichtingsplan kan echter zo aangepast worden dat het wel aansluiting vindt. 
Deze locatie heeft wat ligging betreft een goede uitgangspositie, omdat het dicht bij het centrum ligt, 
aan toeristische wandel‐ en fietsroutes ligt en een goede ontsluiting heeft.  
Tot slot voert de Oliemolenbeek wel water, in tegenstelling tot de Molenbeek bij Quadenoord. Het is 
in dit onderzoek nog niet duidelijk geworden of deze beek voldoende water zal gaan voeren om een 
waterrad aan te drijven. 
 
Herbouw op de historische locatie van de Kortenburgse molen. 
Op het gebied van beleid en financiële mogelijkheden heeft deze locatie geen goede uitgangspositie. 
In het Inrichtingsplan van DLG wordt als doel genoemd dat de Kortenburgse molen wordt hersteld, 
maar dit valt niet onder verantwoordelijkheid van DLG. In vergelijking met de andere twee locaties 
heeft deze locatie de minste kans op steun om direct bij een inrichtingplan, beleidsvisie of ander 
planologisch instrument aansluiting te vinden. Er gelden verschillende bestemmingen (ecologisch 
beekwater, grondwaterbeschermingsgebied, EHS) op deze locatie die niet gunstig zijn voor eventuele 
herbouw.  
Wel voert de beek water en kan deze locatie aansluiting vinden bij toekomstige wandelroutes van 
natuurgebied Beukenlaan. Omdat deze locatie op steenworp afstand van verzorgingstehuis Oranje 
Nassau’s Oord ligt, voegt dit een potentiële bezoekersgroep toe. 
 
Aandachtspunten voor de Quadenoordse molen los van de MCE: 
‐ De eigenaar van landgoed Quadenoord heeft als grote wens dat de molen wordt gerestaureerd en 
een nieuwe functie krijgt. 
‐ Er is door extern Adviesbureau Groen al een herstelplan opgesteld met drie mogelijkheden.  
‐ Als de beek water gaat voeren, heeft de Quadenoordse molen een betere uitgangspositie voor 
herstel. Ook zou de kwestie dan minder complex worden.  
 
Aandachtspunten voor de historische locatie van de Oliemolen los van de MCE: 
‐ De projectleider van de uitvoer van het Inrichtingsplan, mw. G. Bulten van DLG Oost, heeft 
aangegeven enthousiast te zijn over het idee om in plaats van alleen een watergoot en terras aan te 
leggen, een complete molen te herbouwen op deze locatie. De ervaring leert dat als een 
overheidspartij bereid is om steun te geven, deze ook andere partijen mee kan krijgen. Hier liggen 
grote kansen. Zij heeft contact opgenomen met gemeente Renkum en Provincie voor verder overleg. 
 
Aandachtspunten voor de historische locatie van de Kortenburgse molen los van de MCE: 
‐ Deze locatie behoort tot landgoed Oranje Nassau’s Oord. Het bestuur van de stichting heeft 
aangegeven te willen meedenken om hier een watermolen te herbouwen. 
‐ Deze locatie ligt in een beschermd Grondwaterbeschermingsgebied. Indien deze locatie wordt 
gekozen dient er onderzoek te worden gedaan naar de gevolgen voor het grondwater. 
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7.3 Kosten en Financiering 

In deze paragraaf wordt weergegeven wat de kosten van restauratie van de Quadenoordse molen 
zouden zijn. De kosten van herbouw op de andere twee locaties zijn lastiger in te schatten. Dit komt 
doordat er voor zover bekend in Nederland geen vergelijkbare projecten zijn waarbij een 
watermolen compleet wordt herbouwd. Daarbij komt dat er voor de historische locatie van de 
Oliemolen en de Kortenburgse molen nog geen aanknopingspunten zijn van hoe deze molen eruit 
zou komen te zien. Kortom; er zijn nog te veel onzekerheden om naar een begroting toe te werken. 
Daarom is ter beeldvorming een weergave van de geschatte kosten van het herstel van de 
Quadenoordse molen gemaakt. Deze is gebaseerd op het in 2010 uitgevoerde onderzoek van 
Adviesbureau Groen.34 Deze beeldvorming kan ook handvaten bieden indien de watermolen op één 
van de twee andere locaties wordt hersteld.  
Ook wordt een inschatting gemaakt hoe het project gefinancierd kan worden. Dit wordt gedaan door 
naar eerdere projecten te kijken en bedragen uit beleidsnota’s. 

7.3.1 Kosten 

Kosten herstelmogelijkheden Quadenoordse molen 
Optie 1: De muren en het dak worden hersteld en het verdiepte deel onder de maalstoel komt terug. 
Ook krijgt het molengebouw de originele vloeren terug. Nog zichtbare bouwsporen van de 
papiermolen worden zichtbaar gemaakt en met informatiepanelen krijgt de bezoeker hier informatie 
over. Er komt in deze optie geen waterrad. Er zal dus gekeken moeten worden naar andere 
bestemmingen voor de molen, zodat deze niet weer vervalt. 
 

Materiaalkosten             65.156,95 
Loonkosten             22.351,60 

Onderaanneming               7.580,00 
Stelposten               5.000,00 

Subtotaal           100.088,55 

Algemene kosten en bouwplaatskosten 17%              17.015,05 
Subtotaal           117.103,60 

CAR‐verzekering 0,40%                   468,41 
Aanneemsom           117.572,02 

Opstellen restauratieplan, aanbesteding, directievoering en 
oplevering 10%              11.757,20 
Bouwleges 3%                3.527,16 

Overige projectkosten               2.000,00 
Projectkosten             17.284,36 

Subtotaal           134.856,38 

Onvoorzien 5%                6.742,82 
Subtotaal           141.599,20 

BTW 19%              26.903,85 
Totaal           168.503,05 

 
34 Adviesbureau Groen ‐ Watermolen Quadenoord: Onderzoek naar mogelijkheden voor herstel, januari 2010. 
P.H. Groen 



39 

 

Optie 2: Hier wordt hetzelfde gedaan als bij optie 1, maar dan wel met waterrad. Er is extra ruimte in 
het molengebouw door het bijbouwen van een halfzolder. Het waterrad krijgt een lange  
transmissie‐as zodat er bijvoorbeeld hout mee gezaagd kan worden of dat de as een slijpsteenschijf 
van de beeldend kunstenaar aandrijft.  
 

Materiaalkosten             73.126,83 
Loonkosten             32.870,00 

Onderaanneming             12.750,00 
Stelposten               5.000,00 

Subtotaal           123.746,83 

Algemene kosten en bouwplaatskoten 17%              21.036,96 
Subtotaal           144.783,79 

CAR‐verzekering 0,40%                   579,14 
Aanneemsom           145.362,92 

Opstellen restauratieplan, aanbesteding, directievoering en 
oplevering 10%              14.536,29 
Bouwleges 3%                4.360,89 

Overige projectkosten               2.000,00 
Projectkosten             20.897,18 

Subtotaal  166,260,10  

Onvoorzien 5%                8.313,01 
Subtotaal           174.573,11 

BTW 19% 19%              33.168,89 
Totaal           207.742,00 
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Optie 3: De derde optie is het herstel van de molen naar de toestand zoals deze het laatst in bedrijf 
was, voor het verval intrad. Dit betekent dat de molen naast de transmissie‐as een compleet houten 
gangwerk krijgt. Eén koppel stenen wordt met waterkracht aangedreven, het andere koppel wordt 
van een ijzeren gangwerk voorzien dat door een oude benzinemotor wordt aangedreven die in de 
machinekamer staat.  
 

Materiaalkosten             79.840,83 
Loonkosten             71.760,40 

Onderaanneming             23.575,00 
Stelposten             37.900,00 

Subtotaal           213.076,23 

Algemene kosten en bouwplaatskosten 17%              36.222,96 
Subtotaal           249.099,18 

CAR‐verzekering 0,40%                   997,20 
Aanneemsom           250.296,38 

Opstellen restauratieplan, aanbesteding, directievoering en 
oplevering 10%              25.029,64 
Bouwleges 3%                7.506,89 

Overige projectkosten               2.000,00 
Projectkosten             34.538,53 

Subtotaal           284.834,91 

Onvoorzien 5%              14.241,75 
Subtotaal           299.076,65 

BTW 19% 19%              56.824,56 
Totaal           355.901,22 
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 7.3.2 Financieringsrichtlijn 

Omdat de begroting als beeldvorming fungeert, kan er geen sluitende conceptfinanciering gemaakt 
worden die op de begroting gebaseerd is. Wel kan er in deze paragraaf gewezen worden welke actor 
mogelijk bij kan dragen en hoe groot deze bijdrage zou zijn. De volgende schatting is gemaakt op 
basis van voorgaande projecten. Hierbij ging het niet om een watermolen, maar om een windmolen. 
De financierende actoren zullen echter grotendeels overeenkomen en een goed beeld vormen van 
mogelijke financiers en grootte van bijdragen. Hierna volgt een bespreking van de financiën, op de 
volgende pagina is een schema opgenomen.  
 
Bespreking financiën 
Een groot deel zal gefinancierd moeten worden door de overheid, wat ook de normale gang van 
zaken is bij dit soort projecten. De verschillende overheden bij elkaar kunnen voor ongeveer 
€400.000,‐ bijdragen. Dit is geen onhaalbaar hoog bedrag, bij de restauratie van de Oliemölle in 
Winterswijk (zie hoofdstuk 6.1) heeft Provincie Gelderland alleen al €750.000,‐  (de helft) 
bijgedragen. Dit was echter wel in het kader van het BOS‐project  en betrof een koppelsubsidie, de 
Woonplaats betaalde hetzelfde bedrag. Indien de molen in het Renkums beekdal dus aansluit bij een 
brede ontwikkeling, gaan er deuren open bij overheden voor steun. 
 
Vanuit verschillende fondsen kan een bedrag van €200.000,‐ gehaald worden. Deze inschatting is 
gemaakt op basis van een groot aantal potentiële fondsen en zit tegen het maximale aan. Het is dus 
geen zekerheid dat dit bedrag vrijkomt voor de herbouw. Maar aan de andere kunt kunnen zich in 
een verder stadium in het project andere fondsen aandienen die met een goed plan aangespoord 
kunnen worden om een bijdrage te leveren.  
Vanuit de bevolking en bedrijven van Renkum en omgeving is een bijdrage geschat  van €100.000,‐. 
Dit is een hoog bedrag dat niet vaststaat. Bij de restauratie van windmolen De Koe in Ermelo is met 
een goed uitgedacht plan €350.000,‐ opgebracht vanuit bevolking (vaste donateurs, incidentele 
giften) en bedrijven. 
Tot slot zijn er de extra’s die nog voor €20.000,‐ kunnen opbrengen. Het gaat hier om toeristische 
ontwikkelingen waar de watermolen bij betrokken gaat raken. De provincie Gelderland en ANWB 
hebben verschillende fondsen waar dit bedrag uit kan voortkomen.  
 
Het blijkt uit deze financieringsrichtlijn dat het project erg afhankelijk van derden is. Het is niet zeker 
dat de actoren de genoemde bedragen daadwerkelijk zullen schenken, dit moet later blijken als het 
project is opgestart. De financiële haalbaarheid van het project is dus afhankelijk van meerdere 
factoren. Het moet in de toekomst blijken of de financiën echt rond kunnen komen. Dit is echter 
geen reden om nu van dit project af te zien. 



Financieringsrichtlijn op basis van schattingen uit vergelijkbare projecten en beleidsstukken

Subsidiegever Naam van de subsidie/het fonds Schatting

Overheid
Gemeente Renkum Gezamenlijke subsidies uit gemeentelijke structuurvisie beleidsstukken € 100.000,00
Provincie Gelderland Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) € 150.000,00

Belvoir 3 € 100.000,00
Verordening Cultuurhistorie Gelderland € 50.000,00

Totaal overheid € 400.000,00

Fondsen
Prins Bernhard Cultuurfonds Landelijk Fonds € 40.000,00

Molen Restauratie Fonds  € 10.000,00
Kracht Fonds  € 10.000,00

VSB Fonds Kunst en Cultuur € 50.000,00
BankGiro Loterij Eenmalige financieringen  € 50.000,00
Rabobank Renkum Rabofonds € 5.000,00
Overig € 35.000,00 +

Totaal fondsen € 200.000,00

Particulieren en bedrijven
Bewoners/Steunbetuigers Incidentele giften en vaste donateurs € 40.000,00

Acties van verenigingen/bevolking € 30.000,00
Bedrijven Sponsoring en vaste donateurs € 30.000,00

Totaal particulieren en bedrijven € 100.000,00 +

Subtotaal voor de herbouw (incl. 19% BTW) € 700.000,00

Extra's
Toerisme
Provincie Gelderland Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2009‐2012: groeten uit Gelderland € 10.000,00
ANWB ANWB Fonds (voor aanleg van fiets‐ en wandelroutes) € 10.000,00

Totaal € 20.000,00

Nevenactiviteiten
Gemeente Barneveld € 50.000,00
Inbreng van initiatiefnemers € 100.000,00 +

Totaal € 150.000,00 +

Subtotaal voor de extra's (incl. 19% BTW) € 170.000,00 +

Totaal voor de herbouw, incl. toerisme en nevenactiviteiten (incl. 19% BTW) € 870.000,00
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Conclusie  
Dit haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven op de vraag: 
 
Kan een watermolen in het Renkums beekdal worden herbouwd; zo ja, hoe moet dit worden 
aangepakt? 
 
Er is gekeken naar haalbaarheid op de volgende vier vlakken; 
‐ Beleidsmatig 
‐ Financieel 
‐ Maatschappelijk 
‐ Functioneel 
 
Hierbij zijn drie locaties betrokken:  
‐ De ruïne van de Quadenoordse molen 
‐ De historische locatie van de Oliemolen 
‐ De historische locatie van de Kortenburgse molen 
 
Vanuit de hoofdvraag kan geconcludeerd worden dat er op alle vier de vlakken voldoende kansen en 
aanknopingspunten aanwezig zijn om een project van start te laten gaan met als doel het 
terugbrengen van een watermolen. Er is echter wel een grote afhankelijkheid van derden. De kans 
van slagen wordt vergroot als de uitvoering bij een werkgroep wordt neergelegd met 
vertegenwoordigers van de overheden en relevante actoren. Hierna volgt onderbouwing vanuit de 
kern van het rapport. 
 
Beleidsmatig 
Bij herbouw van een watermolen op een historische molenlocatie is in strikte zin geen sprake van 
behoud. De algemene toon van de Provincie Gelderland en gemeente Renkum is dat 
cultuurhistorische waarden behouden moet blijven. Dit moet dan wel gedaan worden door het 
herstel ervan bij een brede ontwikkeling te betrekken.  
Mede hierom wordt er door de gemeente Renkum aangestuurd op een restauratie van de 
Quadenoordse molen; deze is immers nog aanwezig en het past binnen meerdere beleidsstukken van 
de gemeente, waarin restauratie van deze molen als concreet doel wordt genoemd. Daarom scoren 
de Oliemolen en Kortenburgse molen lager op beleidsmatig vlak.  
 
Financieel  
Op financieel vlak zijn er onzekerheden. Alleen van de Quadenoordse molen zijn gegevens bekend 
over de kosten van restauratie. Op basis van lopende processen binnen het Renkums beekdal en 
vergelijkbare projecten kan wel geconcludeerd worden dat de kans op financiële steun groot is. Er is 
haalbaarheid op dit vlak, indien de belanghebbende actoren het project ondersteunen,  een 
partnerschap vormen en een goed projectplan opstellen.   
 
Maatschappelijk 
Er is maatschappelijke haalbaarheid indien de terug te brengen molen een groot draagvlak bij de 
bevolking heeft en het een positieve stimulans voor de regionale economie bewerkstelligd. Het 
terugbrengen van een watermolen zou beiden vervullen. De toeristische sector wordt versterkt door 
het laten aansluiten van wandel‐ en fietsroutes, nabijheid van verblijfrecreatie en nabijheid van het 
centrum van Renkum. Door een eigentijdse functie van de watermolen wordt deze ook interessant 
voor de bevolking van gemeente Renkum. In de gemeente Renkum hebben 28 watermolens gestaan, 
waarvan er nu geen meer functioneert. De omliggende gemeenten hebben gezamenlijk minder 
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watermolens gehad dan Renkum. Een belangrijk deel van de Renkumse identiteit zou terugkomen 
met aanwezigheid van een watermolen. Een hoge geschiedkundige waarde, draagvlak bij de 
bevolking en mogelijkheden voor een eigentijdse functie zijn algemene peilers voor het herstellen 
van cultuurhistorie. Deze zijn aanwezig in de watermolens van het Renkums beekdal. 
 
Functioneel 
De watervoerendheid van de beken is bij de Oliemolen en Kortenburgse molen gunstig. De beken 
voeren in elk geval voldoende water om hier  een waterrad te laten draaien, of het waterrad dan ook 
iets kan aandrijven is nog onzeker.  
 
Bespreking van de potentiële locaties 
De historische locatie van de Oliemolen heeft de hoogste score in de kansen‐bedreigingen analyse en 
heeft daarom de beste uitgangspositie om een project te starten. Recente ontwikkelingen omtrent 
deze locatie geven ook aan dat de kans groot is dat DLG, Provincie Gelderland en gemeente Renkum 
mee willen werken.  
 
De Quadenoordse molen heeft een minder goede uitgangspositie. Hoofdreden hiervoor is dat de 
Molenbeek waaraan de molen staat, geen water voert en dus geen waterrad aan kan drijven.  
 
De historische locatie van de Kortenburgse molen moet gezien worden als alternatieve locatie, in het 
geval dat het project bij de andere twee locaties vastloopt. Dit komt doordat er op deze locatie nog 
geen processen in gang zijn gezet die het terugbrengen van een watermolen ondersteunen. De 
kansen‐bedreigingen analyse toont aan dat deze locatie op geen vlak het hoogste scoort, wel is er op 
deze locatie in principe de mogelijkheid om een watermolen te herbouwen.  
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Aanbevelingen en advies 
Gedurende het onderzoek is gebleken dat voor een aantal aspecten nader onderzoek moet worden 
verricht. Over deze aspecten is momenteel nog te weinig bekend of zijn te omvangrijk om in dit 
onderzoek te worden opgenomen. Deze aspecten worden hier door middel van aanbevelingen 
genoemd.  
 
Aanbevelingen 

• Het is bekend dat de Oliemolenbeek en de Kortenburgse beek minimaal 35m3 per uur 
afvoeren. Om een waterrad te laten draaien is ongeveer deze afvoer nodig. Als het waterrad 
iets aandrijft is meer water nodig omdat het rad dan weerstand krijgt. Er dient onderzoek te 
worden gedaan of de locatie die gekozen wordt voldoende water voert om het waterrad het 
gewenste object aan te drijven. 

• Het is bekend dat de beken bij de drie onderzochte locaties behoren tot de HEN‐wateren. De 
Kortenburgse molenlocatie behoort tot een Grondwaterbeschermingsgebied. Het WVE is 
verantwoordelijk voor deze beken. Met WVE moet besproken worden welke gevolgen 
aanwezigheid van een watermolen op de HEN‐wateren zou hebben. In bijlage 5 zit een 
themakaart gericht op de wateren van het Renkums beekdal. 

• Het uiterlijk van de molen kan op verschillende manieren vorm krijgen. Het kan het 
ouderwetse uiterlijk krijgen van een watermolen, maar er kan ook een modernere invulling 
aan gegeven worden, bijvoorbeeld met glazen onderdelen zodat de werking van de molen 
goed zichtbaar wordt. Zaak is om uit te zoeken bij de verschillende actoren waar de voorkeur 
naar uitgaat. Indien gekozen wordt voor het ouderwetse uiterlijk, moet besloten worden 
welke periode en dus welke historische functie het referentiepunt wordt. Advies is hier om 
(gedeeltelijk) gebruik te maken van de bouwtekeningen van de Quadenoordse molen, omdat 
dit de enige molen is waarvan bekend is hoe deze eruit heeft gezien. Tweede advies is om de 
papiergeschiedenis te betrekken bij de terug te brengen molen, omdat het Renkums beekdal 
een rijke papiermolengeschiedenis heeft; hieruit zijn ook de papierfabrieken voortgekomen.  

• De beek bij de Quadenoordse molen staat droog en WVE wil (nog) niet meewerken om deze 
beek watervoerend te krijgen. Laat in het onderzoek kwam er een nieuw idee in beeld. Met 
behulp van een dompelpomp zou het terug te plaatsen waterrad een constante toevoer van 
water kunnen krijgen. Er zou dan een gesloten watersysteem komen zonder dat de andere 
beken hier nadeel van ondervinden. Het systeem zou gevoed kunnen worden met 
leidingwater. Onderaan de watergoot is de pomp die het water omhoog pompt naar de 
beek.   
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Advies 
Omdat er drie alternatieven mogelijk zijn en hier verschillende actoren verschillende belangen 
hebben, is de te volgen procedure niet rechtlijnig. De rol van de Bekenstichting binnen het project 
hangt af van het alternatief dat gerealiseerd wordt. Hierna volgt een advies voor de Bekenstichting 
voor wat betreft de eerste fase van het project. 
 

• De recente ontwikkelingen warm houden door contact te leggen met de betrokken 
overheidspartijen en andere actoren. Binnen de Bekenstichting is veel kennis, kunde en 
ervaring aanwezig die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de terug te brengen 
watermolen. 

 
• Afhankelijk van de locatie waar het project voor opgestart wordt, dient er in samenspraak 

met de betrokken partijen op die locatie besproken te worden welke rol de Bekenstichting 
op zich kan en wil nemen.  

 
• Gesprek met overheidspartijen (Gemeente Renkum, provincie Gelderland, Waterschap Vallei 

en Eem, DLG) over hoe ze de invulling van de molen het beste zien zitten. Het zal hierbij gaan 
over de mogelijke locaties, gebruik van de molen en financiering. Hierdoor ontstaat inzicht in 
daadwerkelijke bereidheid van de overheidsinstanties het project te steunen. Op basis 
hiervan kunnen de actoren overeenkomen of de projectvisie van de Bekenstichting wordt 
gebruikt, of dat deze op basis van toekomstige gebeurtenissen wordt bijgesteld. 

 
• Inventariseren welke actoren er zijn die op zoek zijn naar een locatie voor hun kleinschalige 

activiteiten (workshops, kantoorruimte, atelierruimte e.d.). Overleggen of ze dat deel van het 
project zelf ontwikkelen of dat het na realisatie kunnen huren van de ontwikkelaar. 
Aandachtspunt hierbij is om de Stichting Papiergeschiedenis Renkum‐Heelsum te benaderen. 
De middelen die zij kunnen leveren stroken het meest met de visie van de Bekenstichting 
voor de watermolen. 



Bijlagen 

Bijlage 1 Waardering Quadenoordse molen 
Beleving 
Schoonheid 
Denkt men aan een watermolen, dan komt er voor diegenen die er wel eens een hebben gezien, het 
algemene beeld van een molengebouw, molengoot met waterrad en een beek die de molen in 
beweging brengt.  
De schoonheid van een watermolen wordt bepaald door: 

• Zichtbaarheid  
• Vorm en structuur 
• De relatie met de omgeving 

Het dak is ingestort en de zijmuren moeten worden gestut om verdere instorting tegen te gaan. De 
molen wordt nu gebruikt als decor voor de tentoonstelling van beelden uit Zimbabwe. De relatie met 
de omgeving is er dus niet meer; de elementen die de watermolen heeft gehad zijn grotendeels 
verdwenen.  
Ook is de molen niet zichtbaar aanwezig op het landgoed. Grote bomen groeien ongestoord om de 
restanten van de molen, en nu het dak is ingestort is er zelfs opschot in de oude molen.  
De molengoot is enkele jaren geleden teruggebouwd met de gedachte dat de beek voldoende water 
zou voeren om een waterval te creëren, dit is helaas niet het geval. De vorm en structuur van de 
molengoot zelf is nog goed te noemen, maar voor de rest van wat er van de molen over is geldt dit 
niet. Al deze factoren in overweging nemende scoort de molen op schoonheid dus laag.  

Beoordeling: Laag 
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  Foto’s van de Quadenoordse molen uit September 2010. Het is te zien dat het dak er niet meer is 
en dat de zijmuren op instorten staan. Bron: R. Kamperman 2010. 
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Herinneringswaarde 
De Quadenoordse molen wordt in 1703 voor het eerst genoemd en is mogelijk nog ouder. De eerste 
versie was een papiermolen, toen deze afbrandde werd het kleiner als korenmolen herbouwd. In 
1912 werd er nog een benzinemotor in de molen geplaatst om aan de moderne eisen van toen te 
voldoen (door de komst van ENKA en hun grondwateronttrekkingen voerde de beek te weinig water 
om de molen te laten draaien.) In 1934 was het echt afgelopen met de Quadenoordse molen en 
stond het rad als laatste van alle molens in het Renkumse beekdal stil. Door de gemeenteverslagen 
en archiefstukken is er veel bekend over de Quadenoordse molen. De restanten dragen bij aan de 
herinnering van de rijke geschiedenis die de molen heeft gehad. De Quadenoordse molen is bekend 
bij de bewoners van Renkum en kan als symbool gezien worden voor de rest van de niet‐zichtbare 
molengeschiedenis. Maar doordat de molen niet operationeel is de belevingswaarde niet hoog.  

Beoordeling: Middel 
 
Fysieke kwaliteit 
Gaafheid en conservering 
De Quadenoordse molen is zoals gezegd vervallen doordat het vanaf 192435 in onbruik is geraakt. 
Door de molengoot en de (droogstaande) beekloop is te zien dat er een watermolen heeft gestaan, 
maar de kwaliteit van wat nog wel staat is slecht en raakt elk jaar verder in verval. 

Beoordeling: Laag 
 
Inhoudelijke kwaliteit 
Zeldzaamheid/representativiteit 
Het woord watermolen is in Nederland een bekend begrip, maar het woord betekent niet overal 
hetzelfde. In West‐Nederland wordt met de term watermolen vaak een poldermolen bedoeld, wat 
iets geheel anders is dan de watermolens op de Veluwe. Een poldermolen werd en wordt gebruikt 
om polders droog te pompen en droog te houden. De watermolens op de Veluwe werden (en zeer 
plaatselijk worden) gebruikt om koren, koper, papier etc. te produceren. Watermolens die gebruikt 
worden voor productie zijn vooral te vinden in het oosten van het land, specifiek de Veluwe. In het 
verleden hebben er honderden watermolens op de Veluwe gedraaid, waarvan nu verspreid op de 
Veluwe nog een fractie over is. Vooral in de zuid‐ en westflank van de Veluwe zijn er weinig 
watermolens over. Er kan dus geconcludeerd worden dat het aantal watermolens van de Veluwe in 
de loop der eeuwen flink is afgenomen en dat restanten van de molens die nog wel staan (al dan niet 
draaiende) een zeldzaamheid zijn geworden en een rijk watermolenverleden kunnen representeren 
mits deze blijven behouden.  

Beoordeling: Hoog 
 
Informatiewaarde 
De ruïne van een watermolen kan veel vertellen over de historie. Elke molen op de Veluwe heeft er 
gestaan om te produceren, maar niet elke watermolen heeft dezelfde producten geproduceerd en 
dezelfde ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn veel varianten (onderslag, middenslag, bovenslag, 
dubbele waterraderen etc.) Van de meeste molens van de Veluwe is wel bekend wat ze hebben 
geproduceerd en welke ontwikkeling ze hebben doorgemaakt, er zullen dus vermoedelijk geen grote 
nieuwe ontdekkingen worden gedaan bij een bouwhistorisch onderzoek. Wel is de Quadenoordse 
molen uniek in de manier waarop deze gebouwd is, blijkt uit bouwtekeningen.  

Beoordeling: Middel 
 

 
35 Kadastrale leggers Renkum, art. 88, 121, 211, 708. De molen wordt tot 1924 als korenmolen vermeld 
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Ensemblewaarde 
De landschappelijke omgeving van de Quadenoordse molen in het noordelijke deel van het 
Renkumse beekdal is in de loop van de afgelopen eeuwen niet veel veranderd. Ten oosten van de 
molen is in de loop van de 19e eeuw de heide omgevormd tot bos, maar het gebied ten westen van 
het dal en het beekdal zelf is onveranderd gebleven.36 Wat wel is veranderd, is de watervoerendheid 
van de beek die voorheen de Quadenoordse molen van water voorzag. De beek staat ter hoogte van 
Quadenoord nagenoeg droog. Wel zijn in de omgeving van de molen nog alle sporen aanwezig die 
aangeven dat er een draaiende watermolen heeft gestaan (sprengenlandschap met opgeleide beken, 
watermolenruïne met molengoot en een relatief authentiek landschap). 
Geconcludeerd kan worden dat dit deel van het Renkumse beekdal en de Quadenoordse molen een 
ensemble van enige waarde vormen. Om de ensemblewaarde als hoog aan te merken, zou de beek 
water moeten voeren. 

Beoordeling: Middel 
 

Waarden  Criteria  Beoordeling    

      Hoog  Middel  Laag 
Beleving  Schoonheid          

Herinneringswaarde          
Fysieke kwaliteit  Gaafheid          

Conservering          
Inhoudelijke Kwaliteit  Zeldzaamheid/Representativiteit          

Informatiewaarde          

Ensemblewaarde          
 

                                                            
36 Bonnebladen 1870‐1930 en topografische kaarten van tegenwoordig 



Bijlage 2 Beschrijving van de watermolens van het Renkums beekdal 
Om de watermolens te beschrijven, is gebruik gemaakt van een combinatie van twee bronnen:  
 

‐ Op kracht van stromend water: negen eeuwen watermolens op de Veluwe. Hagens, H. 1998. 
Hengelo, Uitgeverij Smit N, p.p.  478‐493. 

‐ De papiermolens in de provincie Gelderland alsmede in Overijssel en Limburg. Voorn, H. 
1983. Vereniging van Nederlandse Papier‐ en Kartonfabrieken, p.p. 238‐249. 

 
1. Quadenoordse molen aan de Molenbeek 
In 1703 werd de molen voor het eerst genoemd. Het was een papiermolen die vaak van eigenaar is 
gewisseld. In 1872 werd de molen omgebouwd tot korenmolen, kort daarna brandde deze volledig af 
en werd veel kleiner weer herbouwd. De bouwtekeningen uit die tijd tonen een bijzondere 
constructie van houten steunbalken (‘gebinten’) die vanaf de onderkant van de muur naar binnen 
bogen.  
In 1874 kocht de Wageningse familie Koker het landgoed Kwadenoord met watermolen, van 1882 tot 
1921werd de molen verpacht. Hierna raakte de molen in onbruik. In 1934 wordt nog geschreven dat 
de laatst overgebleven watermolen van het Renkumse beekdal stilstaat. Het molengebouw raakte 
steeds verder in verval tot het dak in 1994 instortte. In 2004 is de molengoot hersteld. 
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Figuur 13: De bouwtekeningen uit die 
tijd tonen een bijzondere constructie 
van houten steunbalken (‘gebinten’) 
die vanaf de onderkant van de muur 
naar binnen bogen.  
Bron: Archief St. Vrienden vd Geldersche 
Molens, 1993. 

 
2. Afgebrande Molen aan de Halveradsbeek 
Weinig is bekend over deze molen. De Afgebrande beek is een andere benaming voor de 
Halveradsbeek. Deze naam komt van de molen die op deze beek functioneerde (de molen van 
Boekelman). Deze had een middenslagrad, ook wel halfslagrad genoemd. Onbekend is wat hier is 
geproduceerd of wie eigenaar is geweest. Het verlaat achter boerderij ‘De Beken’ waar de 
afgebrande beek uitmondde in de Molenbeek is in vervallen staat nog aanwezig.  
 
3. Hartense oliemolen (2e Quadenoordse Molen) Eerst papiermolen later olie en ‐korenmolen aan 
de Oliemolenbeek 
Naast de molen op landgoed Quadenoord waren er nog twee molens op dit landgoed, later is het 
landgoed kleiner geworden. Vandaar dat er gesproken wordt over 2e en 3e Quadenoordse molen, 
ook al staan deze tegenwoordig niet meer op dit landgoed. 
Deze molen is tenminste van vóór 1735 en heeft in de loop der decennia meerdere functies gehad; 
papiermolen, oliemolen en korenmolen. Ook wordt in archiefstukken uit 1854 het woord zaagmolen 
genoemd, maar deze zal er in die tijd niet (meer) hebben gestaan, wellicht wel in een periode 
hiervoor, maar dit blijkt niet uit archiefstukken. Uit gemeenteverslagen blijkt dat deze molen een 
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grote productie draaide. Het moet een groot complex zijn geweest met molengebouw, een stenen 
gebouw met woonruimte voor vier arbeiders, een kantoor, paardenstal, bergruimte, veestallen e.d.  
Momenteel heeft DLG het plan om deze locatie weer zichtbaar te maken door een terras te bouwen. 
Op de plek van de watermolen komt een watergoot met waterval.  
 
4. Boekelman’s Molen (3e Quadenoordse Molen) aan de Halveradsbeek 
De eigenaar was de heer Boekelman en is ook naamgever van de molen. Deze molen heeft niet lang 
bestaan. Er zijn gegevens bekend van 1749 tot 1800, toen de molen werd afgebroken.  
 
5. Hartense Korenmolen op de Molenbeek 
Deze molen komt op kaart al in 1570 voor als korenmolen. De molenaar maalde het koren van de 
inwoners van Wageningen en bracht het gemalen koren zelf bij hen terug. Dit heeft hij tot 1608 
ongestoord kunnen doen. Vanaf toen was er in Wageningen namelijk een windmolen gebouwd die 
ervoor moest zorgen dat Wageningen zelfvoorzienend werd; de watermolen in het Renkumse 
beekdal zou hierdoor een groot deel van zijn klanten verliezen. Omdat de inwoners van Wageningen 
ontevreden waren over de staat van dienst van de pas gebouwde windmolen, werd er nog enige tijd 
gebruik gemaakt van de diensten van de watermolen. De molenaar en zijn opvolgers konden nog 
tientallen jaren de inwoners van Wageningen voorzien van meel.  
Uiteindelijk werd het de molenaar door een opgelegd verbod verboden zijn diensten voor 
Wageningen voort te zetten; Wageningen viel als afnemer af. In 1854 werd de molen vernieuwd met 
een stoomketel. In 1895 werd de molen afgebroken om plaats te maken voor de uitgebreide 
papierfabriek. 
 
6. De Hartense Papiermolen 
Deze molen van rond 1720 is de eigenlijke voorganger van de papierfabriek van Gelder die tot 2009 
heeft bestaan. Deze molen vormde een geheel met de hierboven beschreven korenmolen. Vanaf 
1720 is het vaak van eigenaar gewisseld maar bleef een papiermolen. In 1852 kreeg deze molen een 
nieuwe eigenaar die een grote vernieuwing teweeg bracht in de papiermakerij. Vanaf dit jaar wordt 
er gesproken van papierfabriek en niet meer papiermolen. Aanvankelijk werd nog gebruik gemaakt 
van de waterraderen maar later werd overgestapt op stoomkracht. De uitbreiding van deze fabriek 
heeft ervoor gezorgd dat de watermolens op het terrein verdwenen.  
 
7. Molen bij het huis de Kortenburg aan de Kortenburgse beek 
Deze molen wordt voor het eerst genoemd in 1706 en was een papiermolen. Vermoedelijk was het 
een onderslagmolen, omdat in een contract wordt genoemd dat bij hoogwater van de Rijn de molen 
stilstaat. Hoogwater van de Rijn zou alleen op onderslagmolens invloed hebben. Deze was tot 1743 
als papiermolen in gebruik tot het werd verkocht aan een welgestelde douairière (weduwe van adel) 
die eigenaar van huis de Kortenburg inclusief bezittingen was. De Kortenburg is de voorloper van het 
tegenwoordige bejaardentehuis Oranje Nassau’s Oord.  
In 1747 kwamen inwoners van Wageningen naar de eigenaresse van de molen met het verzoek de 
papiermolen om te bouwen tot korenmolen. Dit omdat de windmolen in Wageningen volgens hen bij 
gebrek aan wind niet voldoende productie kon draaien om de bevolking van voedsel te voorzien. Ze 
stelden voor om het koren uit Wageningen naar de Kortenburgse molen te brengen, daar te 
vermalen en weer terug te brengen naar Wageningen. Hetzelfde principe dus als 100 jaar daarvoor 
bij de Hartense Korenmolen op de Molenbeek.  
De Wageningse windmolenaar was niet blij met de verandering, hij verloor een aanzienlijk deel van 
zijn klanten aan de verbouwde watermolen in Renkum, vooral als het een tijd windstil was 
gedurende de zomers. Tot overmaat van ramp wilden de verbouwers van de papiermolen er ook nog 
een rosmolen bij bouwen die koren zou vermalen. Het is niet waarschijnlijk dat er ook daadwerkelijk 
een rosmolen is bijgebouwd.  
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Of de windmolenaar van Wageningen gelijk kreeg is niet bekend, wel is zeker dat de molen in 1818 
definitief in onbruik was geraakt en niet lang daarna gesloopt. 
 
8. Nieuwe molen achter de kerk 
Deze molen lag aan de weg die tegenwoordige straat die Onder de Bomen heet. Het was een 
papiermolen die vanaf 1715 nog twee keer van eigenaar wisselde tot deze in 1800 werd gesloopt. 
 
9. Molen achter Herberg de Bock 
Deze papiermolen lag achter het voormalige klooster van Renkum. In 1649 werd ze als eerst 
genoemd. In 1808 was de molen buiten gebruik maar werd ingericht als grutterij (kruidenierswinkel). 
In 1852 werd er door Aart Berends een poging ondernomen om er weer een oliemolen van te 
maken. Er was veel tegenwerking vanuit de nabijgelegen Katholieke Kerk en Bierbrouwerij. De kerk 
zou last van het lawaai krijgen en verder stroomafwaarts gelegen bierbrouwerij zou het vervuilde 
water van de oliemolen op de werktuigen krijgen. Het is niet helemaal bekend wat er daarna nog is 
voorgevallen, maar zeker is dat de molen in 1855 werd gesloopt. Tegenwoordig staat het 
industrieterrein van Parenco Norske Skog op deze locatie en is er niets zichtbaars meer dat herinnerd 
aan deze oude molen. 
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Bijlage 3  Gespreksverslagen van interviews met actoren 
 
Om de potentiële locaties en mogelijkheden te toetsen en te beoordelen, zijn de relevante actoren 
geïnterviewd. Hen is gevraagd wat hun visie is op het project. Aan het eind van elk gespreksverslag 
staat in het kort of en welke rol de actor een bijdrage kan leveren aan het project. 
De volgende personen zijn geïnterviewd: 
 
Gemeente Renkum 

• Dhr. M. Lassche ‐ monumentambtenaar en coördinator cultuur en toerisme 
Provincie Gelderland 

• Dhr. J. Heijdra ‐ beleidsondersteunend medewerker Cultuurhistorie 
Waterschap Vallei en Eem (WVE) 

• Dimitri van Dam 
• Marinus van Dijk 

Dienst Landelijk Gebied (DLG) Oost 
• Mevr. G.H. Bulten ‐ Projectleider Herinrichting Beukenlaan 

Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken 
• Dhr. R.J. Schaafsma 

Stichting Papiergeschiedenis Renkum‐Heelsum 
• Dhr. J. Bannier 
• Dhr. H. van Amerongen 

Eigenaar Quadenoordse molen 
• Dhr. F. Koker en Argman BV 

1.  dhr. M. Lassche ‐ Gemeente Renkum (monumentcoördinator en ambtenaar cultuur 
en toerisme)  

Dhr. Lassche van de gemeente Renkum houdt als monumentcoördinator de monumentstatus bij van 
gemeentelijke monumenten. Hij behandeld aanvragen voor onderhoud‐ en restauratiesubsidies. In 
2006 heeft de gemeente Renkum landgoed de Lage Oorsprong in beheer overgedragen aan 
Geldersch Landschap, op voorwaarde dat ze zouden bijdragen aan het zichtbaar maken van 
cultuurhistorie. Dhr. Lassche heeft meegewerkt aan de terugkomst van een molengoot met waterval 
op dit landgoed.  
 
Visie 
Quadenoordse molen 
De gemeente Renkum heeft de Quadenoordse molen aangemerkt als gemeentelijk monument. Voor 
gemeentelijke monumenten kunnen tot een bepaald bedrag laagrente‐leningen worden verstrekt en 
subsidies worden verstrekt voor restauratie en onderhoud. Recent heeft AdviesBureau Groen een 
studie uitgevoerd naar herstelmogelijkheden voor de Quadenoordse molen uitgevoerd waaruit drie 
alternatieven zijn gebleken voor uitvoer: alleen herbouw zonder verdere ontwikkeling, herbouw met 
waterrad en binnenwerk voor eigentijdse doeleinden, herbouw met volledig herstel van oude functie 
(korenmolen).37Het leek de gemeente een realistische optie om de Stichting Papiergeschiedenis 
Renkum een plek te geven in de gerestaureerde molen.  
 
 

                                                            
37 Adviesbureau Groen is een adviesbureau dat zich bezighoudt met molenherstel, onderhoud en 
herbestemmingen, onderzoek stamt uit begin 2010 
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Herbouw watermolen op een historische locatie 
De gemeente acht het niet onwenselijk, maar moeilijk te realiseren dat er een molen wordt 
herbouwd op een historische locatie. Dit komt met name door het pas afgeronde 
natuurherstelproject waar industrie voor heeft moeten wijken. Het gebied van de historische locaties 
is nu aangemerkt als natuur (EHS). Een bestemmingsplanwijziging voor herbouw van een watermolen 
met alles erop en eraan lijkt onwaarschijnlijk. Het herbouwen van een watermolen past ook niet in 
de beleidsstukken die over cultuurhistorie gaan.  
Over mindere varianten is de gemeente positiever. Op het voorstel om een watermolengoot met 
waterval te bouwen op een historische locatie werd enthousiast gereageerd. Het beleidsdoel van 
‘het zichtbaar maken van cultuurhistorie’ wordt hiermee bereikt.  
 
Inbrengpunten vanuit de gemeente op het project: 
‐ De gemeente stelt financiële middelen beschikbaar bij eventuele restauratie van de Quadenoordse 
molen. 
‐ De gemeente maakt herbestemmingen van watermolens mogelijk, indien dit het herstel en behoud 
van cultuurhistorische waarden tot gevolg heeft.  
‐ Vanuit het LOP wordt het restaureren van de Quadenoordse molen genoemd als doel. 
‐ Het terugbouwen van een molengoot op een historische molenlocatie vindt de gemeente een reële 
optie en wil kijken op welke manier ze hier in de toekomst aan mee willen werken. 
 

2.  dhr. T. Heijdra ‐ Provincie Gelderland (beleidsondersteunend medewerker 
Cultuurhistorie) 

Dhr. Heijdra van de Provincie Gelderland voert het Provinciaal beleid uit ten opzichte van 
cultuurhistorie. Hij verleent medewerking en geeft advies bij cultuurhistorische projecten. Voor de 
provincie Gelderland is hij de ‘molenspecialist’. Hij richt zich met name op projecten die met molens 
te maken hebben. In het recente verleden heeft de Provincie met als contactpersoon Joop Heijdra, 
meegewerkt aan het project de Cannenburghermolen in Vaassen. Hierbij is de molengoot 
teruggebouwd, het waterrad opnieuw aangebracht, de turbine hersteld en er zijn toeristische 
voorzieningen aangebracht (picknicktafel en informatiebord). 
 
Visie 
De Provincie ziet het belang van het zichtbaar maken van de Renkumse watermolengeschiedenis, 
maar cultuurhistorie zichtbaar maken om het zichtbaar maken past niet in het huidige Provinciale 
beleid. Bij het zichtbaar maken van cultuurhistorie wil de Provincie gebiedsgericht en niet 
objectgericht te werk gaan. De Provincie wil zich hierbij richten op wat nog wel aanwezig is en niet op 
wat verdwenen is. Aangezien in het Renkumse beekdal alle watermolens zijn verdwenen, gaat de 
voorkeur van de Provincie volgens het huidige beleid dus naar het herstel van de Quadenoordse 
molen.  
Het terugbrengen van bijvoorbeeld een molengoot in het Renkumse beekdal heeft niet de voorkeur 
van de Bekenstichting, al geeft dit wel een referentie van hoe een watermolen heeft gefunctioneerd. 
Deze optie zou grotere kans op realisatie maken indien het wordt betrokken bij een bredere 
ontwikkeling in het Renkumse beekdal (bijvoorbeeld door het te betrekken bij een toeristenroute). 
 
Inbrengpunten vanuit Provincie aan het project: 
‐ Indien een gebiedsgerichte insteek wordt gehanteerd bij het terugbrengen van een watermolen, 
zijn er mogelijkheden tot bijdragen in verschillende vormen. 
‐ Brede ontwikkelingen hebben de voorkeur bij de gemeente, een objectgerichte aanpak heeft niet 
de voorkeur. 
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3.  dhr. D. van Dam en dhr. M. van Dijk (beleidmedewerkers Planvorming en 
waterbeheer stedelijk gebied van Waterschap Vallei en Eem) 

Dhr. van Dam en dhr. van Dijk zijn beleidmedewerkers bij Waterschap Vallei en Eem. Het Waterschap 
is verantwoordelijk voor de waterhuishouding van het Renkumse Beekdal. In samenwerking met 
Provincie Gelderland en drinkwaterbedrijf Vitens is er een onderzoek gedaan naar de effecten op de 
watervoerendheid van de beken van de grondwaterwinning in het gebied. De drie onderzochte 
beken in het Renkumse Beekdal hebben een afvoer en watervoerendheid naar tevredenheid van het 
Waterschap. 
 
Visie 
In de afgelopen jaren is er op initiatief van Ruud Schaafsma herhaaldelijk op aangedrongen de 
Molenbeek ten noorden van de Quadenoordse molen weer voldoende watervoerend te krijgen om 
een waterrad te laten draaien. De beekbedding is opnieuw beleemd en schoongemaakt maar dit 
heeft niet tot een wenselijke watervoerendheid geleid. Dit komt door grote 
grondwateronttrekkingen en bebossing, waardoor de waterstand afhankelijk van de plek in het 
beekdal tussen 1,50m en 2,50 meter is gedaald. Dit is sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw in gang 
gezet. 
Op de suggestie om een deel van het water van de wel watervoerende beek af te staan aan de 
Molenbeek werd niet positief gereageerd. Deze beken hebben een ecologische functie. Het water 
wordt afgevoerd naar het toekomstige natuurgebied Beukenlaan. Het Waterschap is van mening dat 
het afstaan van water een negatief effect op de ecologie van de beken zou hebben. 
 
Inbrengpunten vanuit WVE aan het project: 
‐ Indien de doelstelling van WVE wordt aangepast en cultuurhistorie belangrijker wordt, kan WVE 
ervoor kiezen om actief mee te helpen de Molenbeek voldoende watervoerend te maken om een 
waterrad aan de drijven.  
 



4.  mevr. G.H. Bulten ‐ DLG (projectleider natuurgebied Beukenlaan) 

Gerry Bulten is de projectleider van de Herinrichting bedrijventerrein Beukenlaan in het Renkumse 
beekdal. DLG is verantwoordelijk voor de uitvoer van het inrichtingsplan zoals het in 2005 is 
opgesteld.  
 
Visie:  
Zoals eerder te lezen viel, beslaat het inrichtingsplan het voormalige industrieterrein. Ook worden in 
dit Inrichtingsplan voorstellen gedaan om de beeklopen ten noorden en ten zuiden van Beukenlaan 
te herstellen.  
Ten zuiden van de Hartenseweg wordt het verleden van de Oliemolen zichtbaar gemaakt door een 
watergoot te bouwen op de oude molenlocatie. Hieruit valt het beekwater dat van de overkant van 
de weg komt en stroomt daarna verder door het beekdal. Onder de waterval worden 
kollergangstenen geplaatst als referentie aan de oliemolen. Naast de watergoot komt een soort van 
terras met wandelpaden van betonplaten. Zo wordt er tegelijkertijd aan meerdere perioden 
gerefereerd.  
 
DLG heeft echter ook de ambitie om groter te denken. DLG ziet de voordelen van het terugbrengen 
van een watermolen in het projectgebied en wil actief meedenken over de mogelijkheden. 
Het herinrichtingsplan van bedrijventerrein Beukenlaan is een groot project dat ook aansluiting zoekt 
bij zaken die ook het omliggende gebied voordeel opleveren. Op het gebied van cultuurhistorie, 
toerisme, recreatie en educatie heeft DLG het inrichtingsplan zo goed mogelijk laten aansluiten. 
DLG zou een goede partij zijn om als aanjager van het project te fungeren voor de locatie van de 
Oliemolen.  
Als DLG het project steunt, wordt het makkelijker om andere partijen zoals de Provincie Gelderland, 
Waterschap Vallei en Eem en de gemeente Renkum mee te krijgen. 

 
 
Inbrengpunten vanuit DLG aan het project: 
‐ DLG staat enthousiast tegenover het idee om de toekomstige watergoot op de Oliemolenlocatie uit 
te breiden tot complete watermolen.  
‐ DLG kan fungeren als aanjager om een watermolen te herbouwen op de Oliemolenlocatie. 
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5.  dhr. R.J. Schaafsma (bestuurslid Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en 
Beken) 

De Bekenstichting is een van de belangrijkste belangenbehartigers van de Veluwse sprengen, beken 
en bijbehorende cultuurhistorische elementen zoals watermolens. Eén van de hoofdtaken van de 
stichting is het behoud en versterken van cultuurhistorie. Er is veel kennis in huis over de 
sprengenbeken en bijbehorende zaken. Hierom werkt de stichting nauw samen met private partijen 
en overheden bij projecten op dit vlak. In het recente verleden is een lid van de stichting 
projectleider geweest van het herstel van Cannenburgh’s molen. Ook is onlangs de Hamermolen in 
Ugchelen gerestaureerd.  
 
Visie 
Een maalvaardige papierwatermolen die bij voorkeur papier schept en ervoor kan zorgen dat de 
Renkumse identiteit en geschiedenis zichtbaar wordt. Om de molen maalvaardig te maken, moet 
deze aan een watervoerende beek stan. Door middel van educatie en andere activiteiten kan de 
watermolen een duurzame functie krijgen. Het aantrekkelijk maken van de molen voor toeristen 
zorgt voor een economische impuls voor de gemeente.  
 
Inbrengpunten vanuit Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken aan het project: 
‐ Toepasbare kennis en kunde over watermolens 
‐ Een eventuele regierol voor het project 
‐ De te herbouwen molen moet aan een watervoerende beek staan 
‐ De molen moet maalvaardig zijn. 

6.  dhr. J.H. Bannier en dhr. H. Amerongen (bestuursleden Stichting 
papiergeschiedenis Renkum‐Heelsum) 

De Stichting Papiergeschiedenis Renkum‐Heelsum is een stichting met een schat aan kennis over de 
Renkumse en Heelsumse papiergeschiedenis. De leden zijn voornamelijk oud‐werknemers van 
Norske Skog Parenco BV en Papierfabriek Schut BV. De stichting heeft op het industrieterrein van 
Parenco een expositieruimte met museummateriaal met betrekking tot de papiergeschiedenis.  
 
Visie 
Door de ligging op het industrieterrein is het museum momenteel niet erg toegankelijk. De stichting 
is al bezig geweest om te verhuizen naar een nog te bouwen ruimte. Of dit ooit gaat gebeuren is zeer 
onzeker.  
De stichting staat erg enthousiast tegenover de mogelijkheid om een watermolen in het Renkumse 
beekdal te bemannen. De stichting gaat al jaren bij scholen langs met leskisten over de 
papiergeschiedenis van Renkum‐Heelsum. Graag zouden ze deze kennis overdragen aan een breder 
publiek, een watermolen zou een uitermate geschikte plek zijn. Indien deze maalvaardig wordt kan 
de stichting zorgen dat vrijwilligers het binnenwerk bedienen en demonstraties te geven. Een 
financiële bijdrage vanuit Norske Skog Parenco BV behoort niet tot de mogelijkheden.  
 
Inbrengpunten vanuit Stichting Papiergeschiedenis Renkum‐Heelsum aan het project: 
‐ De stichting levert expositiemateriaal indien de watermolen een museumfunctie krijgt. 
‐ De stichting kan personeel leveren voor de molen. Verrichten ook klein onderhoud en worden 
aanspreekpunt van het museum. 
‐ De stichting vervult een educatiefunctie van de watermolen door haar uitgebreide kennis van de 
watermolengeschiedenis van de regio. 
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7.  Borgman BV namens dhr. F.C.J. Koker,eigenaar Quadenoordse molen 

De heer Koker is de eigenaar van de Quadenoordse molen en heeft onlangs een onderzoek laten 
uitvoeren naar herstelmogelijkheden. 38 
 
Visie 
1. Het terugbouwen van het dak, kapotte muren, originele vloeren. Ook worden oude bouwsporen 
zichtbaar gemaakt. 
2. Dezelfde maatregelen als bij optie 1, met als toevoeging dat er een waterrad en maalstoel wordt 
teruggebouwd. 
3. Geheel herstel van de molen naar de toestand waarop deze het laatst in bedrijf was. Dus met alle 
maatregelen die genoemd zijn  in de vorige twee opties, plus het terugbrengen van een transmissie‐
as, ijzeren gangwerk en oude benzinemotor. De molen kan weer volledig functioneren 
Het grootste probleem is dat er te weinig water in de beek is om het waterrad met enige regelmaat 
te laten draaien. Zonder water kan er geen waterrad op de originele manier worden aangedreven.  
Of het uitgevoerd kan worden hangt vooral van financiële factoren af, waar op dit moment nog geen 
duidelijkheid over bestaat. 
 
Inbrengpunten vanuit de eigenaar van de Quadenoordse molen aan het project: 
‐ De eigenaar is met plannen bezig om de Quadenoordse molen te herstellen, die een reële kans 
maken om gerealiseerd te worden. 
 

                                                            
38 Adviesbureau Groen ‐ Onderzoek naar mogelijkheden voor herstel, januari 2010 
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