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Code

Omschrijving

Bevat werkzaamheden/ onderdelen

Aantal

Eenheid

Begroot

Wijzigingen in 

begroting

Totaal 

Begroting

Uren

11200

Uitzetten;  

Bouwraam, piketten, meterpeil

35

won

€ 115.000

€ 115.000

35

won

€ 25.000

€ 25.000

265

m1

70

beuk

€ 102.560

€ 102.560

798

m2

35

won

€ 26.500

€ 1.250

€ 27.750

1450

m2

35

won

€ 11.250

€ 1.250-

€ 10.000

650

m2

12500

Staalconstructies

bevat aanbrengen kollommen en geveldragers

35

won

€ 3.265

€ 3.265

13300

Metselwerk gevels

incl. Voegwerk

35

won

€ 98.960

€ 98.960

13400

Stellen prefab beton

Stellen van luifels, dakrandafdekkers, kantplanken

1

post

€ 9.563

€ 9.563

13500

Gevelbekleding

Aanbrengen polyester, trespa beplatingen

35

won

€ 3.555

€ 3.555

Materiaal

22100

beton

Beton voor fundering, casco en vloeren, beton voor berging

35

won

€ 66.779

€ 66.779

22500

staal 

kolommen (luifels), geveldragers

35

won

€ 65.365

€ 1.000-

€ 64.365

22450

ruwbouwhout

Hout, voor bekisten, doorvalbeveiliging, bescherming

35

won

€ 26.000

€ 26.000

22300

Kanaalplaatvloeren

Kanaalplaatvloeren voor beg. Gr. Vloer 

35

won

€ 23.600

€ 23.600

22230

Kalkzandsteen

Binnenwanden woningen

35

won

€ 45.690

€ 45.690

24320

Schoenen en ankers

Muurankers, stalen schoenen tbv gordingen

35

won

€ 7.500

€ 1.000

€ 8.500

24720

Meterkasten

Complete meterkastinrichting, vloerplaat, achterbord, zijbord

35

won

€ 9.500

€ 9.500

Onderaannemers

33310

Dakdekker

Dakbedekking aanbr. Platte daken, incl afvoeren, isolatie, bitumen

35

won

€ 65.230

€ 65.230

32410

Timmerwerk

Stellen buitenkozijnen

35

won

€ 32.560

€ 32.560

33200

Trappen

Stellen houten trappen

35

won

€ 103.650

€ 103.650

36000

CV installatie

35

won

€ 169.000

€ 169.000

Bouwplaats 

44000

Inrichten bouwplaats

Plaatsen containers, keten, units

1

post

€ 12.600

€ 12.600

44200

Aansluitkosten

Water,electra,telefoon,riolering

1

post

€ 5.600

€ 5.600

44210

Verbruikskosten

Water, electra, telefoon, + droogstoken woningen

25

week

€ 6.500

€ 6.500

UTA personeel

66100

Projectleider

20

week

€ 90.000

€ 90.000

66110

Uitvoerder

40

week

€ 80.000

€ 80.000

66130

Werkvoorbereider

40

week

€ 45.000

€ 45.000

12300

Schilvloeren

Onderstempeling aanbrengen, leggen, bekisten, storten, onderstemp. Verw.

Leggen, naden afstorten

Kanaalplaatvloeren

12310

11220

12210

Betonwanden

Kim, bekisten, storten, 

Bekisten, storten, ontkisten

Betonwerk fundering

Afdrukken
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Voorwoord

Voor u ligt het resultaat van mijn onderzoek naar nacalculatie binnen Koopmans, uitgevoerd bij de vestiging van Koopmans in Utrecht. Dit onderzoek vormt het laatste onderdeel van  mijn opleiding  Bouwkunde aan de Hogeschool van Utrecht.  Het onderwerp nacalculatie is door mijzelf voorgedragen. Vervolgens is  in samenspraak met Koopmans een onderzoeksvraag geformuleerd, waarop het onderzoek gebaseerd is. Hierbij hebben we verschillende onderzoeksvragen opgesteld om tot een goed eindresultaat te komen.

Er is mij de mogelijkheid geboden om af te studeren  bij de vestiging van Koopmans in Utrecht. Koopmans  is een zelfstandige bouwgroep van het TBI-concern. De verkregen opdracht moet de terughoudendheid ten opzichte van nacalculatie binnen Koopmans wegnemen. 

Dit rapport heeft als doel Koopmans te adviseren in de mogelijkheden die consequente nacalculatie biedt. Hierbij wordt advies gegeven  in het te hanteren programma  en de verwerking van nacalculatie in het bedrijfsproces. Daarnaast zal er een aantal aanbevelingen worden gedaan  voor de uitvoering van nacalculatie. 

Tijdens het onderzoek heb ik op een prettige wijze samengewerkt met de medewerkers van Koopmans. In het bijzonder wil ik mijn interne begeleiders dhr. Kappelle en dhr. Koster en ook dhr. Hoonhorst bedanken voor de verleende medewerking. Daarnaast wil ik ook dhr. Foole en  dhr. Hartman bedanken voor de begeleiding vanuit de Hogeschool van Utrecht. Mijn dank gaat tevens uit naar de bedrijven waar ik op bezoek ben geweest voor mijn afstudeeronderzoek.

Jan van Laar

d.d.  4  juni  2004

 












Samenvatting

Huidige situatie

Het is moeilijk om iemand uit te leggen dat bouwbedrijven weinig of geen nacalculatie uitvoeren. Waar dit voor een buitenstaander de normaalste zaak van de wereld lijkt, is dit in de bouwsector een lastige zaak. Tijdens mijn onderzoek  ben ik geen bouwbedrijven tegengekomen die daadwerkelijk op detailniveau nacalculatie uitvoerden. Ook bij Koopmans wordt er nauwelijks nacalculatie uitgevoerd. Nacalculatie wordt in het algemeen niet als een essentieel onderdeel van het bouwproces gezien.  

In de huidige situatie wordt er bij Koopmans tijdens de uitvoering van een project een kostenbewaking uitgevoerd door middel van BAAN software. Deze software wordt door veel medewerkers als omslachtig ervaren. Dit heeft ervoor gezorgd dat werkvoorbereiders en projectleiders ook kostenbewaking uitvoeren in een Excel sheet. 

Onderzoek

Door middel van interviews met verschillende bouwbedrijven en andere instanties heb ik onderzoek gedaan naar de uitvoering van nacalculatie in de bouwsector. Uit de interviews heb ik een goed beeld gekregen van de invulling die deze bedrijven aan kostenbewaking en nacalculatie geven. Ook binnen Koopmans heb ik veel interviews gehouden bij verschillende afdelingen. Hierdoor heb ik een beeld gekregen van de opvattingen die er ten opzichte van nacalculatie bestaan binnen Koopmans.

Om inzicht te krijgen in de verdeling van kosten binnen projecten, heb ik een aantal afgeronde projecten nader belicht aan de  hand van de financiële BAAN-rapporten. Hierdoor heb ik een beeld gekregen waar afwijkingen, en waar relatief gezien de meeste risico’s liggen. Daarnaast heb ik onderzocht op welke niveaus nacalculatie zou kunnen worden uitgevoerd. Hierbij heb ik onderscheid gemaakt in elementenniveau, detailniveau en taakniveau.

Resultaten en conclusies

Uit het onderzoek is gebleken dat de grootste afwijkingen en risico’s veroorzaakt worden door posten waar Koopmans direct invloed op kan uitoefenen. Vergelijking tussen een aantal afgeronde projecten heeft aangetoond dat er bij Koopmans structureel negatieve afwijkingen  in de  posten uren, bouwplaatsinrichting en UTA-personeel voorkomen. Wanneer er een goede nacalculatie uitgevoerd was, had men al actie kunnen ondernemen, hetgeen nu niet het geval is. 

Nacalculatie zal op taakniveau moeten worden uitgevoerd, mede omdat de betrouwbaarheid op dit niveau het hoogst is. Deze betrouwbaarheid wordt bereikt doordat er wordt bewaakt op codes die duidelijk omschreven zijn. De uren worden bewaakt op een code die gekoppeld is aan de werkzaamheden die door dezelfde ploeg/werknemer wordt uitgevoerd. Het gebruikte materiaal, materieel e.d. wordt bewaakt op de verschillende codes waarbij er enkel onderscheid gemaakt moet  worden tussen de verschillende soorten. De codes waarop de uren bewaakt en geboekt gaan worden, moeten in een startgesprek worden vastgesteld. Tijdens een evaluatie dient men het project aan de hand van de resultaten uit het nacalculatieprogramma te evalueren. Bijzonderheden en verklaringen voor afwijkingen kunnen dan bij de nacalculatiegegevens aangegeven worden. 

Tijdens het onderzoek heb ik een opzet gemaakt van een nacalculatieprogramma. Dit programma moet een belangrijke spil zijn voor het uitvoeren van nacalculatie. Het is tevens een handvat om een project te evalueren. In het programma zit ook de kostenbewaking verwerkt die uitgevoerd wordt tijdens de uitvoering van een project. De nacalculatiegegevens worden grotendeels gehaald uit de kostenbewaking van een project. Door de koppeling van nacalculatie aan de kostenbewaking in een programma, blijft de extra tijdsbesteding aan nacalculatie beperkt. 
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11000 Totaal  Fund. , beg. Gr. , uitzetten -12,1% -39,7% 51,3% 10,8% 2,6%

12000 Totaal Casco 3,7% -27,3% -47,8% 3,3% -1,6% 14,3% 17,8% -4,1% -5,2%

13000 Gevels totaal 26,6% -20,3% -25,1% -30,2% -12,8% -20,8% 0,4% 20,3% -7,8%

14000 Totaal  buitenafwerking, dak, ed. 77,9% -145,0% -45,2% -21,3% 12,2% -24,3%

15000 Totaal code 15000 (afbouw ed) 15,7% 14,4% -30,0% -71,2% -59,4% 1,6% -37,4% 31,7% -16,8%

19000 Totaal  code 19000 (verlof, verlet, reisverg.) -211,3% 12,7% 44,0% -257,9% 18,0% -311,4% -117,6%

66000 Totaal (UTA) personeel uitvoering -31,5% -30,5% -4,5% -91,7% -96,3% -54,8% 4,8% 25,8% -34,9%

77000 Totaal (UTA) kantoor -27,1% -64,3% -145,9% -10,0% -159,4% -9,8% -41,0% 1,5% -57,0%

22340 Totaal Groot prefab beton 5,4% 6,0% 8,4% -3,7% -16,1% -12,2% 6,5% -0,6% -0,8%

22400 Totaal beplatingen 32,3% -5,2% -8,0% -6,2% -4,6% 52,0% 12,0% 36,3% 13,6%

23000 Machinaal timmerwerk (Totaal) 5,2% 4,5% 3,1% 13,1% 8,4% 1,1% 0,6% 5,1%

23020 Buitenkozijnen (Totaal) 2,5% -1,6% 5,3% 2,0%

44000 Totaal bouwplaatskosten -3,2% -21,1% -76,8% -136,3% -50,3% -6,7% -27,2% -45,9%

55000 Totaal huur materieel 2,3% -23,6% 5,9% -6,0% -17,2% 8,9% -5,0%

31100 Uitzetten/maatvoering totaal 44,9% 2,2% 23,5%

31200 Grond en straatwerk totaal -8,0% -11,6% 14,1% -5,9% -8,6% 1,4% 22,9% 0,6%

32100 Hak/frais/boor/zaagwerk -312,3% -180,3% -1026,2% -249,8% -442,2%

32200 Totaal metselwerk -15,2% 42,0% 23,9% -24,2% 6,6%

32210 Totaal steigerwerk -33,6% -20,4% 7,3% -6,8% -13,4%

32500 Totaal Staalconstructies 4,7% 15,3% -66,7% -60,4% -24,6% -10,1% -23,6%

33300 Totaal Dakdekkerswerken 1,8% 2,5% 15,5% 2,1% -15,2% -7,9% 14,4% 25,8% 4,9%

33600 Kitwerk 82,7% 64,0% 37,5% 13,6% 59,8% 47,8% 50,9%

34000 Totaal stuc- en spuitwerk -0,9% 8,1% 7,0% 1,3% -5,1% 12,8% -3,6% 2,8%

34100 Totaal Tegelwerken 9,7% -0,8% 5,1% 17,7% 39,2% 1,9% 15,6% 12,6%

34200 Totaal afwerkvloeren 5,1% 33,8% 12,8% 25,1% -10,4% 13,3%

34400 Totaal separatiewanden 8,0% -21,1% 9,1% 10,1% -11,7% 14,4% -6,8% -2,2% 0,0%

34600 Totaal Glas-schilder, behangwerk 7,6% -10,0% 5,7% -6,6% 19,9% -14,7% -7,0% 30,1% 3,1%

35000 Totaal Loodgieter -15,9% -16,2% 1,2% 0,3% 4,2% 10,1% -0,5% 4,8% -1,5%

36000 Totaal CV/MV installatie 1,7% 13,0% 9,7% 4,4% 7,2%

37000 Totaal electra 0,2% -8,8% 1,6% 2,5% 12,1% 2,9% -2,0% 10,4% 2,4%

38000 Totaal Liftinstallatie 5,0% -4,7% 3,4% 12,8% 9,4% 3,0% 4,8%

Totaal projecten wo/  app Taak Taakcode

woningen&appartementen appartementen
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Hoofdstuk 1.
 Inleiding

Het begrip nacalculatie is voor veel bouwbedrijven een onderbelicht aspect van het bouwproces. Wanneer er eenmaal wordt overgegaan tot de uitvoering van een project, worden de kosten enkel nog bewaakt, terwijl er waarschijnlijk veel waardevolle kosteninformatie uit de uitvoering kan worden verkregen. Dit kan mogelijk bereikt  worden door het nauwkeurig uitvoeren van nacalculatie. 

Het initiatief voor het  afstudeeronderzoek naar nacalculatie is door mijzelf genomen en bleek grotendeels op de wensen van Koopmans aan te sluiten. Tijdens stages in de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat er tijdens het bouwproces niet of nauwelijks aandacht is voor nacalculatie, terwijl dit in veel gevallen nuttige informatie voor het bouwbedrijf zou hebben opgeleverd. In overleg met Koopmans en de Hogeschool van Utrecht is het afstudeeronderzoek afgestemd, zodat het voor alle partijen een relevant onderzoek is geworden. 

In de afgelopen jaren heeft de bouwwereld te maken gehad met een overspannen bouwmarkt. Daarmee ging een hoge werkdruk gepaard. Dit heeft geleid tot een  versnelling van de bouwprocessen, waardoor er (noodgedwongen) geen tijd en aandacht was voor nacalculaties. Mede door de economische teruggang in de huidige periode is er nu meer aandacht voor nacalculatie ontstaan.   

De centrale vraag in dit rapport;  Biedt consequente nacalculatie voor Koopmans mogelijkheden? Voor een goede uitvoering van het onderzoek zijn de volgende deelvragen/onderzoeken opgesteld:

· Een algemene analyse en beoordeling van de nacalculatie zoals deze door Koopmans wordt uitgevoerd.

· Analyse van een aantal afgeronde projecten.

· Hoe kan er met nacalculatie worden omgegaan?

· Kunnen we nacalculatie in een eenvoudig programma verwerken?

· Hoe kunnen we de nieuw verkregen normen  uit nacalculatie toepassen in nieuwe begrotingen?

· Op welke wijze kunnen we nacalculatie in het bedrijfsproces verwerken?

· Hoe kan de nacalculatie van Koopmans structureel verbeterd worden?

Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van nacalculatie voor Koopmans. Door interviews te houden bij bouwbedrijven heb ik een duidelijk beeld gekregen van de algemene visie op nacalculatie. Binnen Koopmans ben ik met verschillende medewerkers in gesprek gegaan om de achtergrond van de huidige situatie inzichtelijk te krijgen. 

Daarnaast zal er een duidelijke opzet aangeleverd worden van een  eenvoudig nacalculatieprogramma. Dit model moet door het betrokken personeel op eenvoudige wijze gebruikt kunnen worden.

  









Hoofdstuk 2.
 Algemeen

Koopmans staat vanouds bekend als een veelzijdige bouwonderneming die degelijkheid en betrouwbaarheid uitstraalt. Kwaliteiten die nog steeds kenmerkend zijn voor Koopmans. Koopmans Bouw is het uitvoerende bouwbedrijf van Koopmans Bouwgroep. Koopmans Bouwgroep maakt deel uit van TBI Bouwgroep, één van de grootste bouwconcerns van ons land. Koopmans heeft een sterke positie in zowel de woning- als utiliteitsbouw. Daarnaast is er veel ervaring met grote en kleinere projecten op verschillende terreinen, zoals woningnieuwbouw en -verbetering, herstructurering, seniorenhuisvesting en zorgsector, utiliteitsbouw en bedrijfshuisvesting. Koopmans heeft circa 400 medewerkers in vaste dienst.
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Code

Omschrijving

Begroot

aantal

eenheid

aantal gereed

Besteed

perc. gereed

reservering

prognose 

resultaat

Prognose 

absoluut

Uren

11200

Uitzetten;  

€ 115.000

35

won

35

€ 105.000

100,00%

€ 256,00

8,47%

€ 9.744

11220

Betonwerk fundering

€ 25.000

35

won

35

€ 26.000

100,00%

-4,00%

-€ 1.000

12210

Betonwanden

€ 102.560

70

beuk

50

€ 85.000

71,43%

-11,45%

-€ 11.743

12300

Schilvloeren

€ 27.750

35

won

30

€ 21.000

85,71%

10,04%

€ 2.786

12310

Kanaalplaatvloeren

€ 10.000

35

won

35

€ 12.500

100,00%

-25,00%

-€ 2.500

12500

Staalconstructies

€ 3.265

35

won

25

€ 4.000

71,43%

€ 100,00

-54,15%

-€ 1.768

13300

Metselwerk gevels

€ 98.960

35

won

30

€ 110.000

85,71%

€ 10.000,00

-35,55%

-€ 35.177

13400

Stellen prefab beton

€ 9.563

1

post

1

€ 12.000

100,00%

-25,48%

-€ 2.437

13500

Gevelbekleding

€ 3.555

35

won

25

€ 3.700

71,43%

-32,65%

-€ 1.161

Materiaal

22100

beton

€ 66.779

35

won

25

€ 55.000

71,43%

-10,93%

-€ 7.301

22500

staal 

€ 64.365

35

won

35

€ 60.000

100,00%

6,78%

€ 4.365

22450

ruwbouwhout

€ 26.000

35

won

35

€ 22.660

100,00%

€ 250,00

11,88%

€ 3.090

22300

Kanaalplaatvloeren

€ 23.600

35

won

35

€ 21.000

100,00%

11,02%

€ 2.600

22230

Kalkzandsteen

€ 45.690

35

won

20

€ 27.850

57,14%

-3,81%

-€ 1.741

24320

Schoenen en ankers

€ 8.500

35

won

25

€ 7.500

71,43%

-16,81%

-€ 1.429

24720

Meterkasten

€ 9.500

35

won

15

€ 4.000

42,86%

0,75%

€ 71

Onderaannemers

33310

Dakdekker

€ 65.230

35

won

10

€ 28.000

28,57%

-14,35%

-€ 9.363

32410

Timmerwerk

€ 32.560

35

won

15

€ 7.200

42,86%

20,74%

€ 6.754

33200

Trappen

€ 103.650

35

won

19

€ 56.000

54,29%

0,26%

€ 267

36000

CV installatie

€ 169.000

35

won

5

€ 3.965

14,29%

11,94%

€ 20.178

Bouwplaats 

44000

Inrichten bouwplaats

€ 12.600

1

post

1

€ 14.500

100,00%

-15,08%

-€ 1.900

44200

Aansluitkosten

€ 5.600

1

post

1

€ 6.745

100,00%

-20,45%

-€ 1.145

44210

Verbruikskosten

€ 6.500

25

week

15

€ 4.200

60,00%

-4,62%

-€ 300

UTA personeel

66100

Projectleider

€ 90.000

20

week

15

€ 72.000

75,00%

-5,00%

-€ 4.500

66110

Uitvoerder

€ 80.000

40

week

15

€ 40.000

37,50%

-12,50%

-€ 10.000

66130

Werkvoorbereider

€ 45.000

40

week

25

€ 33.000

62,50%

-10,83%

-€ 4.875

Afdrukken Kostenbewaking


[image: image6.wmf]Nacalculatie

Code

Omschrijving

Begroot

Besteed

Afwijking

begr. Norm

nac. Norm

eenheid

Reactie afwijkingen

11200

Uitzetten;  

€ 115.000

€ 105.000

9%

€ 3.285,71

€ 3.000,00

won

11220

Betonwerk fundering

€ 25.000

€ 26.000

-4%

€ 94,34

€ 98,11

m1

12210

Betonwanden

€ 102.560

€ 98.650

4%

€ 128,52

€ 123,62

m2

12300

Schilvloeren

€ 27.750

€ 21.000

nvt

€ 19,14

€ 14,48

m2

12310

Kanaalplaatvloeren

€ 10.000

€ 11.700

-17%

€ 15,38

€ 18,00

m2

12500

Staalconstructies

€ 3.265

€ 4.000

nvt

€ 93,29

€ 114,29

won

13300

Metselwerk gevels

€ 98.960

€ 110.000

nvt

€ 2.827,43

€ 3.142,86

m2

33310

Dakdekker

€ 65.230

€ 28.000

nvt

€ 1.863,71

€ 800,00

won

32410

Timmerwerk

€ 32.560

€ 7.200

nvt

€ 930,29

€ 205,71

won

33200

Trappen

€ 103.650

€ 56.000

nvt

€ 2.961,43

€ 1.600,00

won

36000

CV installatie

€ 169.000

€ 3.965

nvt

€ 4.828,57

€ 113,29

won

44000

Inrichten bouwplaats

€ 12.600

€ 14.500

-15%

€ 12.600,00

€ 14.500,00

post

44200

Aansluitkosten

€ 5.600

€ 6.745

-20%

€ 5.600,00

€ 6.745,00

post

44210

Verbruikskosten

€ 6.500

€ 4.200

nvt

€ 260,00

€ 168,00

week

66100

Projectleider

€ 90.000

€ 72.000

nvt

€ 4.500,00

€ 3.600,00

week

66110

Uitvoerder

€ 80.000

€ 40.000

nvt

€ 2.000,00

€ 1.000,00

week

66130

Werkvoorbereider

€ 45.000

€ 33.000

nvt

€ 1.125,00

€ 825,00

week

UTA personeel

Uren

Onderaanemers

Bouwplaats 

Afdrukken nacalculatie overzicht
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[image: image9.wmf]Elementenniveau

Detailniveau

Taakniveau

Funderingsstrook woningen met trad. Kist

579,6

m1

egaliseren tbv werkvloeren

579,6

m1

11200

11205

11100

stelwerk werkvloeren 50 mm dik

278,46

m2

11200

11210

11100

levering beton werkvl. B15

579,6

m1

11200

22150

22100

stortverlies 5%

0,7

m3

11200

22150

22100

storten werkvloeren dik 50 mm

13,92

m3

11200

11215

11100

afschrijven fund. Balk. Hg 550 mm

637,56

m3

11200

31250

31200

be-/ontkisten funderingsbalk hg. 550 mm

637,56

m2

11200

11220

11100

olie en bevestigingsmiddelen

637,56

m2

11200

22200

22200

afstandshouders

3664,08

m2

11200

22250

22200

wapening fundatiebalken 55/75 kg per m3

8437

kg

11200

32120

32100

hulpstaal, supporten 5%

422

kg

11200

32120

32100

knipverlies 3%

253,1

kg

11200

32120

32100

lev. Beton fundatie B25, mk 2 cq

139,23

m3

11200

22100

22100

stortverlies 3%

4,18

m3

11200

22100

22100

storten funderingsbalken incl. Wap. Stel.

139,23

m3

11200

11235

11100

kraan t.b.v. fundering

50

uur

11200

55300

55300

Funderingstrook t.b.v. bergingen 350*500

207,6

m1

egaliseren tbv werkvloeren

104

m2

12250

11206

11100

stelwerk werkvloeren 50 mm dik

415,2

m1

12250

11211

11100

levering beton werkvl. B15

3,55

m3

12250

22155

22100

stortverlies 5%

0,11

m3

12250

22155

22100

storten werkvloeren dik 50 mm

3,55

m3

12250

11300

11100

afschr. Fund. Balken trad. Kist

208

m2

12250

31300

31200

be-/ontkisten fund. balk hg= 550 mm

208

m2

12250

11225

11100

olie en bevestigingsmiddelen

208

m2

12250

22205

22200

afstandshouders

1248

m2

12250

22255

22200

wapening fundatiebalken 45 kg per m3

1635

kg

12250

32125

32100

hulpstaal, supporten 5%

82

kg

12250

32125

32100

knipverlies 3%

50

kg

12250

32125

32100

lev. Beton fundatie B25, mk 2 cq 3

36,35

m3

12250

22105

22100

stortverlies 3%

1,1

m3

12250

22105

22100

storten funderingsbalken 

36,35

m3

12250

11240

11100

kraan t.b.v. fundering

13

uur

12250

55350

55300
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Aftimmeren



Uren

-€ 15.000

-€ 10.000

-€ 5.000

€ 0

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

1



Taken



Euro's

11200 Uitzetten;  

11220 Betonwerk fundering

12210 Betonwanden

12300 Schilvloeren

12310 Kanaalplaatvloeren

12500 Staalconstructies

13300 Metselwerk gevels

13400 Stellen prefab beton

13500 Gevelbekleding



Materiaal

-€ 6.000

-€ 4.000

-€ 2.000

€ 0

€ 2.000

€ 4.000

€ 6.000

€ 8.000

€ 10.000

€ 12.000

1



Taken



Euro's

22100 beton

22500 staal 

22450 ruwbouwhout

22300 Meterkasten

22230 Kalkzandsteen

24320 Schoenen en ankers



Onderaannemers

-€ 15.000

-€ 10.000

-€ 5.000

€ 0

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

1



Taken



Euro's

33310 Dakdekker

32410 Timmerwerk

33200 Trappen

36000 CV installatie
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weinig
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Fundering

Casco
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Uurloon Cao personeel 

-
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2.1

Koopmans Bouwgroep b.v.

Koopmans Bouwgroep b.v. is een onderneming van TBI Bouwgroep B.V. TBI Bouwgroep B.V. bestaat uit zelfstandig werkende (bouw)bedrijven met vestigingen in heel Nederland. Koopmans Bouwgroep b.v. heeft in de achterliggende jaren een omzet behaald van circa. 120 miljoen euro. 


2.1.1
Koopmans Projecten b.v.

Koopmans Projecten is een werkmaatschappij  van Koopmans Bouwgroep. Koopmans Projecten  concentreert zich voornamelijk op het risicodragend ontwikkelen van locaties en gebouwen.  Bij de ontwikkelingsopdrachten maakt Koopmans Projecten  intensief gebruik van de kennis en ervaring van Koopmans Bouw. Deze hechte samenwerking leidt tot een optimale prijs-kwaliteitverhouding. 

2.1.2
Koopmans Bouw b.v.

Koopmans Bouw b.v. is actief in de woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en grootschalig onderhoud. Daarnaast zijn er in de achterliggende jaren diverse woonzorgcomplexen gerealiseerd. 

Als veelzijdige bouwonderneming wordt er bij Koopmans gebruik gemaakt van  moderne en traditionele bouwsystemen. Daarnaast ontwikkelt Koopmans zelf nieuwe bouwmethoden, bijvoorbeeld SurPlus. SurPlus is een woonconcept met grote variatiemogelijkheden voor een scherpe prijs. Het bestaat uit een betoncasco met  ankerloze spouwmuren zonder koppelstaven, gestort met tunnelbekisting. Koopmans hanteert ook verschillende methoden voor gevelsluiting en dakconstructies.
2.1.3
Koopmans Vastgoed b.v.

Koopmans Vastgoed b.v. is de exploitatiemaatschappij  die eigen onroerend goed beheert.  Het gaat hier onder andere om verhuur van tijdelijke huisvesting of om winkels die in gecombineerde projecten onder wooneenheden zijn gerealiseerd. Ook onroerend goed dat is aangekocht voor her ontwikkeling wordt ondergebracht bij Koopmans Vastgoed b.v.

2.2

Kosten

Tijdens het ontwikkelingsproces wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende fases. Per fase wordt er een kostenanalyse gemaakt. Naarmate de ontwikkeling vordert, wordt er gedetailleerder begroot. De basis voor een juiste benadering is dat voor elke fase tekeningen/ontwerpen met de bijbehorende omschrijvingen/ bestekken worden aangeleverd, zodat de prijsvorming per fase zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd.

2.2.1
Bouwteam

Wanneer Koopmans in een bouwteam wordt gekozen, zal er al in een vroeg stadium gevraagd worden naar een kostenraming. Hier kunnen we de volgende ramingen/begrotingen in onderscheiden:

· Budgetraming

Een budgetraming bestaat uit grove kengetallen die uit referentiewerken komen. Een budgetraming kan een afwijking bevatten van +/- 10 tot 15%

· Elementenraming

Een elementenraming bestaat uit elementprijzen, de eenheidsprijzen komen veelal uit referentieprojecten. Een elementenraming kan een afwijking bevatten van +/- 5 tot 10 %.

· Elementenbegroting

Een elementenbegroting is een meer gedetailleerde begroting waar eenheidsprijzen opgebouwd zijn uit meerdere calculatieregels. Voor het werk wordt bij een selecte groep onderaannemers en leveranciers een offerte aangevraagd. Daarnaast wordt er een ABK-begroting gemaakt met hieraan gekoppeld een prognoseplanning. Een elementenbegroting kan een afwijking hebben van +/- 3 tot 5%.

· Inschrijfbegroting

De inschrijfbegroting dient  als contractstuk tussen de opdrachtgever en de aannemer. In deze fase worden indien nodig bij meerdere onderaannemers en leveranciers offertes aangevraagd. Alle ins- en outs van het werk worden nauwgezet gecalculeerd en gewogen. De inschrijfbegroting mag geen afwijkingen bevatten aangezien het een contractstuk is tussen de opdrachtgever en aannemer. Er wordt bij Koopmans een inschrijfbegroting gemaakt  die is opgebouwd volgens de stabu codering. 

2.2.2
Aanbesteding

	Codes
	Omschrijving

	10000 t/m 19999
	Uren

	20000 t/m 29999
	Materiaal

	30000 t/m 39999
	Onderaannemers

	40000 t/m 49999
	Inrichten / ontruimen bouwplaats

	50000 t/m 59999
	Huur/verbruik bouwplaatsinrichting

	60000 t/m 69999
	UTA-personeel

	70000 t/m 79999
	Voorbereiding kantoor

	80000 t/m 89999
	Overige kosten


Bij een aanbesteding door middel van inschrijving,  wordt er direct een inschrijfbegroting gemaakt. Er wordt bij verschillende onderaannemers en leveranciers een offerte aangevraagd voor bepaalde onderdelen.  Wanneer het  werk verkregen wordt, volgt er in veel gevallen een definitieve inschrijfbegroting waarin de laatste wijzigingen en/of bezuinigingen van de opdrachtgever verwerkt zijn. Als volgende stap wordt de inschrijfbegroting omgezet naar de werkbegroting. De werkbegroting is opgebouwd uit acht hoofdgroepen. (zie figuur 3).

 

     




   
 Hoofdstuk 3. 
Arbeidstechniek

3.1

Opbouw arbeidsnorm

Een uurnorm is uit verschillende factoren opgebouwd. Hierin kunnen we onderscheid maken in productief werk en  onproductief werk. Voor het vaststellen van een arbeidsnorm moet rekening worden gehouden met de opbouw van de arbeidsnorm. Wanneer er getwijfeld wordt over de juistheid van een norm kan er besloten worden om een MMO (multi moment opname) te laten uitvoeren waardoor er inzicht verkregen wordt in de samenstelling van de norm.

Direct productief werk

Definitie Direct productief werk:

Direct productief werk is werk met een meetbare productie als direct  resultaat. 

Het begrip direct productief werk is door de definitie duidelijk afgebakend. Toch zal het voorkomen dat er niets gedaan kan worden, terwijl de tijd toch geboekt wordt onder productief werk.  Wanneer er met machines  of in ploegverband gewerkt wordt, dan treden er momenten op dat  de machine of ploeggenoot ons dwingt te wachten. Deze wachttijden worden ook wel machine-wachttijd en afstemverlies genoemd. Beide worden echter wel onder direct productief werk genoemd. Het wachten op iemand van buiten de ploeg  of een machine waar we niet zelf mee werken is echter wel indirect productief werk.

Indirect productief werk

Definitie Indirect productief werk:

Indirect werk hetwelk wordt veroorzaakt door direct werk of is er een gevolg van.

Het indirect productief werk van een werknemer wordt niet alleen door de werknemer zelf beïnvloed maar ook door het soort werk, het materiaal- en materieel-, en gereedschapgebruik, zijn werkomgeving en de organisatiegraad van het bedrijf. Al deze oorzaken leiden tot een geaccepteerde toeslag. De  toeslag is opgebouwd uit;

· Toeslagen voor bijkomende handelingen.

· Toeslagen voor onregelmatige handelingen.

Bijkomende handelingen zijn handelingen die alleen relatie hebben met het soort werk dat men verricht. 

Toeslagen voor onregelmatige handelingen  zijn handelingen waarvan de frequentie vooraf niet te bepalen is. Ze zijn veelal een gevolg van het soort werk dat men doet, de werkomgeving of de organisatie. Incidenteel voorkomende verstoringen zoals materiaal- breuk- stroomstoringen e.d. worden door middel van storingstoeslagen verdisconteerd.

Onproductief werk

Definitie onproductief werk:

Het niet actief zijn tijdens het uitvoeren van een activiteit.

Onproductief werk wordt voornamelijk veroorzaakt door rusttoeslagen.

Door het leveren van arbeid ontstaat lichamelijke en geestelijke vermoeidheid.  Hierdoor loopt de prestatie terug. Om van de vermoeidheid te herstellen en de productiviteit weer op een normaal niveau te krijgen buiten de rustpauzes om, wordt er rust genomen.

Toeslagen voor persoonlijke verzorging

De toeslag voor persoonlijke verzorging wordt voornamelijk veroorzaakt door toiletbezoek, drinken, wassen e.d. Hieraan wordt in het algemeen een toeslag toegekend van 3-5 %.

Toeslagen voor aan- en afloopverliezen

Onder aan- en afloopverliezen wordt de tijd gerekend die verstrijkt tussen het begin van de werktijd en de start van de werkzaamheden en de tijd die verstrijkt tussen de beëindiging van de werkzaamheden en het einde van de werktijd. Ook de tijd die bij pauzes benodigd is om van de werkplek van en naar de keet te lopen wordt onder aan- en afloopverliezen gerekend.

3.1 Beheersingsinstrumenten

Kostenbewaking

In de uitvoeringsfase worden de bestede uren op een bepaalde code geboekt zoals deze in de werkbegroting opgenomen is. Door tweewekelijks/maandelijks de productie van het werk te vergelijken met het aantal bestede uren ontstaat er een bewaking van de uren. Bij een goede uitvoering van de kostenbewaking is het mogelijk om de bouwkosten te beheersen en zo mogelijk bij te sturen, omdat in deze situatie al tijdens het bouwproces een prognose kan worden gemaakt van het eindresultaat. Wanneer er een bepaald element duidelijk uit de toon valt is het nog mogelijk om deze bij te sturen. Bijvoorbeeld wanneer de bouwmethode niet efficiënt is gepland wat veel wachttijd van de werknemers veroorzaakt. Kostenbewaking heeft als doel: de (totale) kosten in de uitvoeringsfase van een project te bewaken. 

Nacalculatie

Wanneer er een bepaald element is afgerond kan er van dit element  de ‘werkelijke norm’ berekend worden, aan de hand van het aantal bestede uren aan dit element. Hiervoor moeten uren door de uitvoerder of werkvoorbereider nauwkeurig op de juiste codes geboekt worden. Wanneer er een duidelijke afwijking is met de begrote norm zal men de oorza(a)k(en) van de afwijking moeten bepalen. Wanneer er van alle projecten een nacalculatie wordt uitgevoerd is het mogelijk om structurele afwijkingen te traceren. Bij structurele afwijkingen moeten de oorzaken ervan onderzocht worden. In sommige gevallen moet er in overleg met de calculator worden overgegaan tot bijstelling van de norm in de zogenaamde moederbegroting. Nacalculatie heeft als doel inzicht te verkrijgen in de werkelijke bouwkosten, om hier in de toekomst voordeel uit te halen.

Arbeidsstudie

Wanneer getwijfeld wordt aan de juistheid van een bepaalde norm, efficiency van een ploeg, werkmethode, enz. kan er worden overgegaan tot een arbeidsstudie van een bepaalde groep werknemers. Voor het uitvoeren van een arbeidsstudie onderscheiden we twee verschillende meetmethodes, namelijk de continu-waarneming en een Multi moment opname. 

Continu-waarneming

· Tijdopname door middel van een stopwatch geeft een doorlopend beeld van de waargenomen werkelijkheid.

· Per bouwvakker is een waarnemer nodig.

Multi moment opname

· De MMO geeft een groot aantal momentwaarnemingen en er is een waarnemer per groep bouwvakkers

· Een MMO is een waarneem- en vastlegtechniek.

· Door het nemen van een statistisch verantwoorde steekproef wordt inzicht verschaft in: De tijdsbesteding van een groep werknemers.

· De omvang van indirect productieve en productieve uren, hetgeen richtingsbepalend kan zijn voor een verder onderzoek.

· De bezettingsgraad van machines.

· De hoogte van noodzakelijke toeslagen bij taaktijden e.d.

Bij een continu-waarneming wordt er door een waarnemer van een of twee werknemers de tijdgegevens van hun betreffende werkzaamheden gemeten. Dit is echter behoorlijk tijdrovend. Een betere methode is in het algemeen een multi moment opname. Hierbij wordt iedere man gedurende een groot aantal momenten waargenomen.

Voordelen van een Multi moment opname ten opzichte van een continu-waarneming:

· Om de techniek te kunnen toepassen is geen opleiding nodig, de procedure is zo eenvoudig dat eigenlijk iedereen als waarnemer kan fungeren.

· Tussen de waarnemingen door heeft de waarnemer tijd voor andere werkzaamheden.

· De waarnemer kan meerdere processen of machines tegelijk volgen.

· Vermoeidheid en verveling komen bij de waarnemer nauwelijks voor, zodat deze ook geen onnauwkeurigheden kunnen veroorzaken.

· De  mentale belasting van de waarnemer op de werknemer ligt lager, deze zal zich hierdoor natuurlijker gedragen tijdens zijn werkzaamheden.

Nadelen MMO-techniek ten opzichte van de continu-waarneming zijn:

· Continu-waarnemingen zijn nauwkeuriger.

· Het duurt relatief lang voordat resultaten bekend zijn.

· De werkvolgorde is meestal moeilijk te bepalen.

· De MMO-techniek kan niet toegepast worden bij kort cyclische werkzaamheden.

3.2 Beoordeling arbeidsnormen

Productiviteit

Definitie productiviteit:

De productiviteit is: direct productief werk/ totaal bestede tijd * 100%

Aan hand van de productiviteit is het mogelijk om een oordeel over een bepaalde werknemer of ploeg te vormen, waarbij er goed naar de opbouw van de productiviteit moet worden gekeken om zo mogelijke oorzaken te kunnen traceren.

De definitie van productiviteit suggereert dat als we een hogere productiviteit willen bereiken we moeten zorgen voor een daling van het indirecte  productieve werk. Hoewel dit op zich juist is moeten we niet zeggen dat we niet naar het directe productieve werk moeten kijken. Het productiviteitspercentage gaat namelijk uit van de waargenomen manier van werken. Maar de manier van werken hoeft niet per definitie goed te zijn, aangezien de manier van werken niet op de effectiviteit wordt beoordeeld. Samengevat: Het productiviteitspercentage geeft een beeld van de organisatie en niet van de manier van werken.

3.3.2
Analyse werkmethode

Onder de werkmethodeanalyse wordt verstaan het beoordelen van de manier van werken. De werkmethodeanalyse heeft als doel het vergroten van de productie indien de werkmethode niet efficiënt is. We letten daarbij  op de meest uiteenlopende aspecten van de werkmethode. Bij werkzaamheden die door meerdere werknemers wordt uitgevoerd dient de aansluiting van de werkzaamheden tussen de verschillende werknemers beoordeeld te worden.

3.3.3
Het proces

Wanneer een oorzaak gekoppeld moet worden aan een te lage productiviteit, is deze vaak al te bepalen door een uitsplitsing van het indirecte werk.  Er kan echter ook wat met de directe werkzaamheden mis zijn. Onderzocht kan worden of de gevolgde werkmethode wel juist is. 

Verder kan een werknemer een werkzaamheid wel goed uitvoeren, maar er toch meer arbeidstijd voor nodig hebben dan gemiddeld noodzakelijk is. We spreken dan van een laag tempo. Ook kan het zijn dat de werknemer wel een hoog tempo heeft maar dat zijn persoonlijke efficiency te wensen over laat. Hij heeft dan nog niet voldoende vaardigheid of mogelijk niet de juiste instructies gehad.

Niet altijd wordt de voortgang van een activiteit bepaald door het tempo en de vaardigheid. Een werknemer kan ook met een machine werken die het tempo bepaalt, waardoor hij er zelf geen invloed op heeft. Niet alleen machines kunnen het tempo bepalen maar ook verschillende elementen zijn hiervan de oorzaak denk bijvoorbeeld aan de droogtijd van lijm. De derde groep van het directe werk is de vrije handeling. Hier kan de werknemer zelf invloed op het tempo uitoefenen.

 


Hoofdstuk 4   Analyse kosten afgeronde projecten

4.1

Projecten

Om beter te kunnen beoordelen of nacalculatie nut heeft voor Koopmans heb ik tijdens het afstuderen een aantal afgeronde projecten nader belicht. Het betreft voornamelijk bouwprojecten  die betrekking hebben op de bouw van woningen en appartementen. Deze projecten zijn in de achterliggende jaren door Koopmans gebouwd. In onderstaande figuur is een overzicht te zien van de afwijkingen uit de financiële BAAN-rapporten.


In figuur 4  is een overzicht gemaakt van de afwijkingen tussen de begrotingen en bestedingen van verschillende projecten.  Deze projecten hebben betrekking op de woning- en appartementenbouw. In de paars gearceerde kolom staan de gemiddelde percentages van de acht projecten. Om een vertekend beeld te  voorkomen zijn de percentages met buitensporig grote afwijkingen hier buiten het overzicht gelaten. Deze  vlakken zijn grijs gearceerd.

4.2

Betrouwbaarheid

De verschillen in figuur 4 zijn aanzienlijk en vragen om een nader onderzoek. Uit analyse van de BAAN-rapporten  blijkt dat de gegevens niet voldoende betrouwbaar zijn. De betrouwbaarheid van de gegevens in figuur 4 is laag  door de volgende factoren:

· Uitvoerders zijn vaak niet voldoende nauwkeurig bij het coderen van de uren, daarnaast zijn er signalen dat er wel eens uren verschreven worden. Dit verschrijven houdt in dat er uren op onjuiste posten geboekt worden. Bijvoorbeeld wanneer er in de post funderingen nog 12 uur open staat, en bij een begane grond al een overschrijding is van een x aantal uren. Dan komt het voor dat er in enkele gevallen eerst de post funderingen wordt ‘volgeboekt’. 

· Tijdens de bouw komen er vaak nog aanvullende opdrachten, ook wel meerwerk genoemd. Deze posten zijn vaak aan de begroting toegevoegd als totaal post, terwijl de uren  wel op deelcodes geboekt worden.  Dit veroorzaakt bij deze deelcodes echter wel een grote afwijking, wanneer hier meerwerk kosten op geboekt worden, terwijl er geen meerwerk budget aan de begroting wordt toegevoegd.

· Verder worden tijdens de bouw wel eens werkzaamheden door het  bouwpersoneel uitgevoerd, terwijl dit bij de post onderaannemers begroot staat. Dit  zorgt voor grote verschillen in het vergelijkingsoverzicht.

De bovengenoemde factoren geven aan dat de huidige financiële administratie niet als betrouwbaar mag worden aangemerkt. Het is dan ook niet mogelijk om uit figuur 4 een goede conclusie te trekken.  Het geeft echter wel de huidige beleving en uitvoering van de kostenbewaking/nacalculatie weer. 

4.3

Analyse op kostensoorten

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de kosten heb ik ook een vergelijking gemaakt op een globaler niveau (figuur 5). Hieruit blijkt dat de posten uren, UTA personeel en bouwplaatskosten  een negatief resultaat hebben. De posten Onderaanneming en materiaal zorgen daarentegen voor een positief  resultaat. Uit figuur 6 blijkt dat dit belangrijk is, aangezien deze posten respectievelijk 41 en 28 % van de totale bouwkosten vertegenwoordigen. Hier ligt dan ook deels de oorzaak voor het gebrek aan aandacht voor nacalculatie en daarmee de negatieve posten, aangezien van deze negen projecten al 70 % van de kosten gedekt zijn met een positief resultaat. 

	Coderingen 
	Overzicht totaalkosten van negen projecten
	 Begroot
	 Besteed
	 Resultaat

	10000
	Totaal uren 
	€ 8.237.675 
	€ 9.066.170 
	-10,1%

	20000
	Totaal materialen
	€ 27.940.611 
	€ 26.024.546 
	6,9%

	30000
	Totaal onderaannemers
	€ 39.318.985 
	€ 37.765.467 
	4,0%

	40000
	Totaal bouwplaatskosten
	€ 1.582.287 
	€ 2.356.492 
	-48,9%

	50000
	Totaal huur materieel
	€ 3.435.630 
	€ 3.382.297 
	1,6%

	60000
	Totaal UTA uitvoering
	€ 2.099.739 
	€ 2.576.621 
	-22,7%

	70000
	Totaal UTA  kantoor
	€ 878.688 
	€ 1.159.209 
	-31,9%

	80000
	Algemene kosten
	€ 5.201.899 
	€ 5.013.785 
	3,6%



Uit figuur 6 blijkt dat de bouwplaatskosten gemiddeld met ruim 45 % zijn overschreden. Hier zal Koopmans zich af moeten vragen of de werkmethode niet efficiënt genoeg is, er te weinig begroot wordt,  of is er sprake van een andere en duurdere uitvoeringsmethode dan er in de begrotingsfase bedacht en begroot is. De afwijkingen die in het overzicht naar voren komen, zijn in veel gevallen niet toe te schrijven aan onjuiste normen. De resultaten geven echter wel aanleiding om de uitvoeringsmethode, techniek, snelheid e.d. te evalueren. 



               


Hoofdstuk 5 Algemene aanpak nacalculatie

Om een algemeen beeld te krijgen van nacalculatie, heb ik tijdens het afstudeeronderzoek verschillende (bouw)bedrijven bezocht. Hier heb ik verschillende interviews gehouden met werknemers die op de calculatieafdeling werkzaam waren. Daarnaast heb ik binnen Koopmans verschillende medewerkers geïnterviewd, om een inzicht te krijgen in de huidige beleving van nacalculatie. In dit hoofdstuk een samenvatting van de belangrijkste aspecten die in de interviews naar voren zijn gekomen. De volledige interviews zijn in de bijlagen terug te vinden.

5.1 

Nacalculatie binnen bouwbedrijven

5.1.1
Nacalculatie beleid

De bouwbedrijven die ik bezocht heb deden geen van allen aan een uitgebreide nacalculatie. Hieraan liggen verschillende redenen ten grondslag:

· Bij de kleinere bouwbedrijven is hier vanuit de bedrijfscultuur nauwelijks aandacht voor. 

· De grote bouwbedrijven geven aan dat een goede nacalculatie ‘moeilijk’ is uit te voeren, aangezien veel zaken en personen dit item beïnvloeden.  

· Doordat elk project zijn eigen specialiteiten kent, leeft er  de gedachte dat informatie uit nacalculatie slechts zeer beperkt bruikbaar is voor nieuwe projecten.

· Kostenbewaking wordt vaak al gezien als nacalculatie. In de praktijk is de kostenbewaking, een bewakingsinstrument voor de projectleider en directie, maar geen betrouwbare bron voor de calculatieafdeling. 

· Doordat bij de meeste bedrijven een behoorlijk hoge werkdruk bestaat op de calculatieafdelingen, heeft nacalculatie een lage prioriteit.

· Aan het einde van een project gaat de aandacht direct uit naar het volgende project. Dus vaak is er geen tijd en aandacht voor een evaluatie/nacalculatie.

5.1.2
Verwachtingen van nacalculatie

De verwachtingen omtrent nacalculatie geven geen eenduidig beeld. De meerderheid van de benaderde bedrijven plaatste meerdere kanttekeningen bij het (mogelijk) uitvoeren van nacalculatie. Aangezien ieder bouwwerk door een bepaald team in een jaargetijde onder bepaalde omstandigheden  gerealiseerd wordt,  spreken we hier over een projectgebonden resultaat. De verwachtingen van nacalculatie geven de cultuurverschillen tussen de bouwbedrijven weer.  Bouwbedrijven waar ‘productie maken’ een hot item is, tonen minder belangstelling voor nacalculatie. Kostendeskundigen zien in nacalculatie een belangrijke informatiebron. Ze zijn zich er echter wel van bewust dat het op de bouw registreren van de juiste code niet altijd eenvoudig is. Hierdoor  is het vertrouwen om  ‘kostenbewaking en nacalculatie’ als informatiebron te beschouwen niet groot.

5.1.3
Visie bouwbedrijven op aanpak nacalculatie

De kleinere bouwbedrijven zouden nacalculatie willen uitvoeren per bouwelement. De grotere bouwbedrijven zien hiervan af aangezien het bij grotere projecten veel moeilijker is om de bouwelementen van elkaar te onderscheiden. Het is bijvoorbeeld voor een uitvoerder moeilijk bij te houden op welke plaats welke hoeveelheid beton wordt gestort, wanneer er op meerdere plaatsen op een project tegelijkertijd  beton wordt gestort. Daarom kiezen de grotere bedrijven ervoor om nacalculatie uit te voeren op werksoorten/materiaalsoorten enz. Deze uitvoering komt grotendeels met de uitgevoerde kostenbewaking overeen. 

5.2

Nacalculatie binnen Koopmans

5.2.1
Nacalculatiebeleid binnen Koopmans

In de huidige situatie kan er bij Koopmans niet over een eenduidig nacalculatiebeleid gesproken worden, aangezien er geen duidelijk beleid hieromtrent aanwezig is. Nacalculatie werd door enkele werknemers ook  wel als het ‘ondergeschoven kindje’ betiteld, hetgeen de beleving  van nacalculatie binnen Koopmans duidelijk weergeeft. Vanuit de directie is er geen eenduidig beeld over nacalculatie, daarnaast wordt het nut ervan ernstig in twijfel getrokken.  Voor de ‘kostenbewaking’ en de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van een BAAN- programma. Dit programma wordt door een groot gedeelte echter als onhandig, lastig en log apparaat omschreven. Hierdoor wordt er door veel werkvoorbereiders ook gebruik gemaakt van een zelfgemaakt bewakingsoverzicht in Excel. 

5.2.2
Verwachtingen van nacalculatie binnen Koopmans

De verwachtingen van nacalculatie binnen Koopmans zijn onderling sterk afwijkend. De ‘oudere werknemers’ spreken zich in hun verwachtingen nogal  terughoudend uit. De jongere generatie daarentegen ziet wel degelijk mogelijkheden  in het uitvoeren van nacalculatie. De verwachtingen worden getemperd doordat de betrouwbaarheid van de kostenbewaking in de huidige situatie niet kan worden gegarandeerd.  

5.2.3
Visie op  de aanpak van  nacalculatie binnen Koopmans

De huidige  kostenbewaking levert geen eenduidig beeld op binnen Koopmans, doordat er door bijna alle werknemers op een andere manier mee wordt omgegaan. Voor een goede aanpak van nacalculatie binnen Koopmans moet er een systeem gehanteerd worden, hetgeen door alle betrokkenen geheel beheerst kan worden. De lijnen naar de kostenbewaking/nacalculatie lopen nu nog via de administratie. Het is voor de werkvoorbereider niet eenvoudig om ontstane wijzigingen in het BAAN programma te wijzigen. Dit veroorzaakt een vertroebeling van de resultaten wanneer wijzigingen niet juist verwerkt worden. 

5.3

Conclusie ontbreken nacalculatie in de bouwsector

Uit de hiervoor beschreven situatie kunnen we concluderen dat de bouwwereld niet in staat is om een goed gestructureerd nacalculatiebeleid op te zetten.  De hoofdoorzaken hier zijn:

· In de bouwsector hebben we te maken met een traditionele sector, daardoor zijn vernieuwingen maar moeilijk uit te voeren. Dit is mede te zien in de lagere automatiseringsgraad van bouwprocessen  ten opzichte van processen in andere sectoren. 

· Binnen een bouwproces hebben medewerkers verschillende belangen, hierdoor is niet iedereen bereid om transparant te communiceren.  

· Daarnaast zijn er een groot aantal factoren die een nacalculatiegetal beïnvloeden. Te denken valt aan bouwplaatsomstandigheden, organisatiegraad bouwproces, kwaliteit bouwpersoneel, motivatie bouwpersoneel, ligging bouwplaats, moeilijkheidsgraad bouwwerk.  De bouwsector is niet in staat deze factoren op de juiste waarde te beoordelen. 

De hierboven genoemde aspecten zijn de hoofdoorzaken voor het ontbreken van nacalculatie binnen de bouwwereld.

   

                    


  Hoofdstuk 6
Niveau nacalculatie

Nacalculatie kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. We maken hierin onderscheid in de volgende niveaus. Het kan worden uitgevoerd op elementen, detail en taakniveau. In dit hoofdstuk een analyse van deze niveaus. In figuur 7 is een overzicht gemaakt van de kostendragers van 2 verschillende typen funderingsbalk. Het betreft een funderingsbalk van een woning en een funderingsbalk van een berging. In  figuur 7  worden de drie  verschillende bewakingniveaus weergegeven met de hierbij horende codering.

 

6.1

Elementniveau

Indien er nacalculatie wordt uitgevoerd op element niveau, krijgen we kengetallen die in de praktijk behaald zijn. Deze kengetallen zijn bruikbaar in het beginstadium van projecten. 

6.1.1
Betrouwbaarheid

Om de betrouwbaarheid van de nacalculatiegegevens te kunnen garanderen zal de uitvoerder hier veel aandacht aan moeten besteden. Door tijdens een startgesprek afspraken te maken,  is het mogelijk  duidelijkheid te creëren over de werkzaamheden die binnen een element vallen. De registratie van de uren zal dan ook vrij betrouwbaar zijn. Bij bewaking op elementniveau zal ook het materiaal, materieel en de inzet van onderaannemers wat aan het element besteed wordt, vastgesteld moeten worden. Het is echter voor verschillende materialen moeilijk te registreren hoeveel materiaal er daadwerkelijk aan een element gebruikt is. Bijvoorbeeld wanneer de bekisting van een funderingsbalk later hergebruikt is.  Ook de inzet van het materieel is niet altijd duidelijk. Wanneer een bouwkraan bijvoorbeeld voortdurend voor verschillende elementen ingezet wordt, zal de uitvoerder een schatting moeten maken van de inzet van de bouwkraan per element. Onderaannemers zijn vaak actief in verschillende elementen. Ook hier zal dus een schatting gemaakt moeten worden  aan de besteding van de onderaannemer aan het betreffende element. De betrouwbaarheid van de nacalculatiegegevens op dit niveau zijn discutabel, aangezien er voor de posten materiaal, materieel en onderaanneming veel inschattingen  gemaakt moeten worden.

6.1.2
Inzet

Wanneer nacalculatie wordt uitgevoerd op elementniveau, zal dit tijdens een bouwproject een geringe administratie voor de uitvoerder en werkvoorbereider veroorzaken betreffende de urenadministratie. De uitvoerder/werkvoorbereider zal wel moeten bijhouden welke materialen, materieel en bestedingen van onderaannemers aan dit element besteed worden.  Wanneer hier serieus mee wordt omgegaan zal dit veel inzet vergen van de uitvoerder en de werkvoorbereider. 

6.2

Detailniveau

Als er nacalculatie wordt uitgevoerd op detailniveau krijgt men een gedetailleerd beeld van werkelijke kosten. De uitkomsten van een gedetailleerde nacalculatie zijn bruikbaar voor het opstellen van kengetallen.

6.2.1
Betrouwbaarheid

Bij een gedetailleerde nacalculatie is de betrouwbaarheid een belangrijk aspect. Voor een goede betrouwbaarheid moeten de uitvoerder en werkvoorbereider veel aandacht besteden aan het juist coderen van uren. Bij grotere projecten  is dit moeilijk uitvoerbaar aangezien het voor een uitvoerder moeilijk in te zien is, waar elke werknemer precies zijn uren aan besteed heeft. Hierdoor zullen de uren deels geschat worden door de uitvoerder aangezien hij niet de capaciteit heeft om dit nauwkeurig te registreren. Ook voor het coderen van materiaal, materieel en onderaannemers moeten veel inschattingen worden gemaakt, hetgeen de betrouwbaarheid niet ten goede komt.  

6.2.2
Inzet

De uitvoering van nacalculatie op detailniveau  zorgt ervoor dat er veel verschillende codes zijn voor de verschillende onderdelen.  Uit figuur 7 blijkt dat er voor het coderen van de funderingsbalken voor de woning en de berging al 24 coderingen bestaan. Wanneer er op dit niveau de kosten bewaakt worden, zal de uitvoerder of werkvoorbereider zeer veel tijd aan de kostenadministratie moeten besteden. 

6.3

Taakniveau

Voor het uitvoeren van nacalculatie op taakniveau dienen de werkzaamheden gegroepeerd te worden aan de hand van de werkzaamheden die door een bepaalde ploeg kan worden uitgevoerd. De materialen, materieel, en onderaannemers moeten bewaakt worden op de totale hoeveelheden zoals deze zijn opgenomen in de begroting.  De posten materiaal, materieel en onderaanneming worden per soort bewaakt. 

6.3.1
Betrouwbaarheid

Het uitvoeren van nacalculatie op taakniveau is vrij makkelijk aangezien de coderingen samengesteld zijn aan de hand van de werkzaamheden die door een bepaalde ploeg of werknemers worden uitgevoerd. Door de groepering van een aantal werkzaamheden onder een bepaalde code wordt de kans op fouten aanzienlijk verlaagd. Tijdens de uitvoering van een project dient de werkvoorbereider er enkel op toe te zien dat de posten van de uren, materialen en materieel uitgevoerd en geboekt worden op de posten, welke zijn vastgesteld tijdens het opstartgesprek. 

6.3.2
Inzet

Het is makkelijk om nacalculatie uit te voeren op taakniveau, aangezien de uren gegroepeerd zijn op taken die door een bepaalde ploeg of werknemer worden uitgevoerd. Ook het coderen van materialen en materieel  en onderaannemers is eenvoudig, aangezien er geen inschattingen gemaakt worden.

6.4

Conclusie niveau nacalculatie

De bruikbaarheid van nacalculatiegegevens is het hoogst bij uitvoering op elementniveau en detailniveau. Deze gegevens zijn dan tevens bruikbaar voor het opstellen van kengetallen. De betrouwbaarheid van de nacalculatiegegevens op deze niveaus is echter niet te garanderen, aangezien er door de uitvoerder/werkvoorbereider  veel inschattingen gemaakt moeten worden. Daarnaast vergt het veel inzet van de uitvoerder en werkvoorbereider bij uitvoering van nacalculatie op deze niveaus, hierdoor kan de uitvoering hiervan in het gedrang komen. Bij uitvoering van nacalculatie op taakniveau is de inzet gering aangezien dit betrekkelijk eenvoudig is. De betrouwbaarheid is eveneens gewaarborgd doordat er geen inschattingen gemaakt hoeven te worden. In figuur 8 zijn de positieve en negatieve eigenschappen van de niveaus weergegeven. Hierin is een oordeel  gegeven op de schaal van 0 tot 100 op  vereiste inzet, betrouwbaarheid nacalculatiegegevens en de bruikbaarheid van de uitkomsten. Uit de vergelijking in figuur 8 kunnen we concluderen dat het uitvoeren van nacalculatie het beste op taakniveau kan gebeuren.

	
	Elementenniveau
	Detailniveau
	Taakniveau

	Betrouwbaarheid
	40
	30
	95

	 
	 
	 
	 

	Inzet
	- 70
	-100
	-30

	 
	 
	 
	 

	Uitkomsten
	60
	90
	20

	 
	 
	 
	 

	Totaal
	30
	20
	85











Hoofdstuk 7  Aanpak nacalculatie

7.1

Voorwaarden

7.1.1
Draagvlak

Voordat er bij Koopmans wordt overgegaan op het uitvoeren van nacalculatie, zal Koopmans eerst aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, om zo de kans van slagen aanzienlijk te verhogen. Zo zal er eerst een breed draagvlak moeten komen  binnen de organisatie. Om draagvlak te creëren zal men eerst alle betrokkenen moeten wijzen op de volgende aspecten:

· Duidelijk maken wat er met het uitvoeren van nacalculatie beoogd wordt.

· Betrokkenen laten inzien dat nacalculatie nut heeft en ook bereikbaar is.

· Tonen dat Koopmans het ook werkelijk wenst te bereiken.

Alleen wanneer deze  drie aspecten aanwezig zijn kan de kans op slagen vergroot worden.

7.1.2
Transparantie

Voor het uitvoeren van nacalculatie is het transparant  maken van kosten een voorwaarde. Dit vergt voor sommige medewerkers echter wel een behoorlijke omschakeling. Binnen een projectorganisatie waarin een project wordt uitgevoerd, heeft een projectleider een zekere vrijheid. Hij zal echter op enige wijze een beperking waarnemen, aangezien er in de nieuwe situatie volgens een vast model de kosten bewaakt en nagecalculeerd worden. Dit vraagt van verschillende partijen een flexibiliteit en discipline om hier de juiste invulling aan te geven. 

7.1.3
Systeem

Voor een efficiënte uitvoering van nacalculatie is het aan te bevelen deze direct aan de kostenbewaking te koppelen. Daarnaast  moet het systeem eenvoudig in gebruik zijn, zodat het door de betrokkenen gemakkelijk in gebruik kan worden genomen. 

7.1.4
Coderingen

Uit de interviews is gebleken dat de coderingen voldoen.  Het is echter niet altijd duidelijk voor alle betrokkenen welke uren, materialen, posten e.d. onder welke codes staan. Het is dan ook aan te bevelen om tijdens een opstart gesprek in overleg met de projectleider, calculator, werkvoorbereider en uitvoerder vast te leggen welke werkzaamheden onder welke codes staan. Daarnaast is het van belang om de uren te groeperen aan de hand van de werkzaamheden die door een bepaalde ploeg/werknemers worden uitgevoerd, waardoor het coderen voor de uitvoerder aanzienlijk vergemakkelijkt wordt. Vervolgens zal de begroting op de calculatieafdeling volgens de afspraken  gecodeerd moeten worden, waarna er door de werkvoorbereiding/ uitvoering de uren, materialen e.d. volgens de afspraken geboekt worden.  Hierdoor wordt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de kostenbewaking en nacalculatie aanzienlijk verhoogd. Ook wanneer er voor een bepaalde post geen budget in de begroting staat, is het aan te bevelen  het wel op de juiste code te boeken.   Wanneer deze post namelijk onder andere posten verdeeld wordt, is achteraf niet te bepalen wat de consequenties zijn geweest.

7.2

Uitvoering nacalculatie

7.2.1
Uitvoering 

De meest aangewezen persoon voor het verwerken van de nacalculatiegegevens is de werkvoorbereider. De werkvoorbereider vormt de schakel tussen de projectleider, uitvoerder, calculator en andere betrokkenen, waarop de werkvoorbereider de budgetten op de juiste plaats kan bewaken. Het invoeren van de nacalculatiegegevens dient in samenspraak met de projectleider en uitvoerder te geschieden. Na afronding van een project zal er een projectevaluatie moeten plaatsvinden, waarbij de coördinator van het planbureau aanwezig is. Tijdens deze evaluatie worden nacalculatiegegevens besproken en bijzonderheden vastgelegd. Tevens is het aan te bevelen om het gehele bouwproces te evalueren, zodat de coördinator bij vergelijkingen tussen de projecten de achtergronden kent.

7.2.2
Coördinatie 

De coördinatie van de nacalculatie kan het beste worden ondergebracht bij het planbureau, aangezien het planbureau hier direct bij betrokken kan worden. Het planbureau is koopmansbreed actief en is nauw betrokken bij de calculaties van projecten, waarbij het planbureau voor alle projecten de bouwplaatsbegroting/bezetting calculeert/analyseert. Er zal een coördinatie moeten plaatsvinden van de nacalculatiegegevens die uit verschillende projecten verkregen worden. De resultaten zullen met elkaar vergeleken moeten worden om trends en structurele afwijkingen te signaleren. Nacalculatie gegevens dienen periodiek verspreid te worden naar de calculatie afdelingen. 

7.2.3
Programma

Tijdens het onderzoek heb ik een aantal  eisen vastgelegd waaraan het programma moet  voldoen. Eisen aan het nacalculatieprogramma zijn:

1. Eenvoudig in gebruik

2. Moet door iedere werkvoorbereider, uitvoerder en projectleider te hanteren zijn

3. Gekoppeld aan de kostenbewaking

4. De mogelijkheid bieden om reacties op de resultaten te geven

   






Hoofdstuk 8  Nacalculatieprogramma

8.1

Opzet nacalculatieprogramma

Met Koopmans Bouw b.v. is afgesproken dat ik een programma zal aanreiken waarmee nacalculatie kan worden uitgevoerd. Het is echter (nog) niet direct geschikt om het Koopmansbreed in gebruik te nemen. Wanneer het programma Koopmansbreed in gebruik wordt genomen zal het tot in de details gekoppeld moeten worden aan het gehanteerde systeem binnen Koopmans. Het volledig automatiseren van het programma zou mij onnodig veel tijd kosten, aangezien dit geen essentieel onderdeel is van mijn afstudeeronderzoek. In de bijlagen is een korte uitleg van het programma opgenomen. Daarnaast zit er in bijlage E een cd van het programma. 

Het nacalculatie programma is opgebouwd uit verschillende werkbladen in een Excel programma. Het programma bestaat uit de werkbladen; projectinformatie, afspraken bewaking, kostenbewaking, nacalculatie, beoordelingsformulier en grafieken.

8.2

Invoer

8.2.1
Titelblad

In het titelblad kan algemene projectinformatie worden geplaatst, zodat er  snel een indruk kan worden verkregen van het type project. Verder zijn er in het titelblad koppelingen opgenomen naar de verschillende werkbladen in het programma. In figuur 9 een weergave van het titelblad.


8.2.2
Afspraken bewaking

In figuur 10 staat het werkblad afgebeeld waarin afspraken worden vastgelegd omtrent de werkzaamheden die onder een bepaalde code worden bewaakt. Daarnaast moeten alle coderingen, omschrijvingen, aantallen, eenheden, budgetten eenmalig worden ingevoerd. De eenheden waarop kostenbewaking en nacalculatie uitgevoerd gaan worden, moeten in dit schema ingevoerd worden. Indien er tijdens/voor de uitvoering van een project budgetten verschuiven ten opzichte van de begroting, moet dat in dit werkblad gewijzigd worden. 


8.3

Kostenbewaking

In figuur  11 is het werkblad kostenbewaking weergegeven. Hier kan  het aantal eenheden dat gereed is, ingevoerd worden. Verder moeten voor de kostenbewaking de bestedingen aan de betreffende kostensoort worden ingevoerd, hierdoor kan er een prognose van het eindresultaat berekend worden. 


8.4

Nacalculatie

8.4.1
Nacalculatiegegevens

In figuur 12 staat een werkblad met de nacalculatiegegevens van de bewaakte onderdelen. Alle gegevens worden automatisch berekend of gekopieerd uit andere werkbladen. Het afwijkingspercentage wordt alleen berekend als het ‘percentage gereed’ in het werkblad kostenbewaking op honderd procent staat. Voor die tijd heeft het namelijk geen zin om al nacalculatie uit te voeren.  In de laatste kolom is het mogelijk om (bij afwijkingen) een reactie op het resultaat te geven. 


8.4.2
Beoordelingsformulier

In figuur 13 is het werkblad weergegeven waar de bouwplaatsomstandigheden kunnen worden aangegeven. Wanneer de bouwplaatsomstandigheden in acht worden genomen kan er een beter oordeel over de 

8.4.3
Nacalculatieoverzichten

In figuur 14 en 15 worden grafieken weergegeven die gekoppeld zijn aan de nacalculatiegegevens. In  figuur 14 is het absolute verschil zichtbaar tussen het begrote en het besteedde budget. Hierdoor kan snel een beeld worden verkregen op welk onderdeel veel geld is verdiend of  is verloren. In figuur 15 wordt  zichtbaar  hoe groot de procentuele verschillen zijn tussen de begroting en besteding van de betreffende onderdelen.







Hoofdstuk 9  Conclusies en aanbeveling

Nacalculatiebeleid in huidige situatie

In de huidige situatie kunnen we bij Koopmans niet spreken over een eenduidig beleid voor het uitvoeren van nacalculatie. Dit beleid ontbreekt namelijk. Slechts in enkele gevallen heeft men getracht een nacalculatie uit te voeren. Dit was dan veelal naar aanleiding van een negatief project of een signalering.

Analyse afgeronde projecten

Uit analyse van afgeronde projecten blijkt dat de grootste afwijkingen en dus risico’s zich bevinden in de posten waar Koopmans direct invloed op kan uitoefenen. De grote posten onderaanneming en materialen zorgen gemiddeld voor een positief resultaat. Terwijl de kleinere posten zoals, uren, bouwplaatsinrichting, UTA personeel gemiddeld een negatief resultaat veroorzaken. Doordat de posten onderaanneming en materialen ongeveer 70 procent  van de totale bouwkosten uitmaken, is het uiteindelijke projectresultaat gemiddeld positief. 

Algemene aanpak van nacalculatie

Nacalculatie wordt in de bouwsector niet als een essentieel onderdeel van het bouwproces gezien. Doordat bedrijven niet in staat zijn om betrouwbare kostengegevens te genereren wordt er veelal van nacalculatie afgezien. Doordat de kostengegevens door een breed scala van bouwplaatsomstandigheden worden beïnvloed, is betrouwbaarheid van deze gegevens niet gegarandeerd. 

Aanpak van nacalculatie binnen Koopmans

Voor een goede aanpak van nacalculatie zal er eerst draagvlak voor nacalculatie onder de medewerkers gecreëerd moeten worden. Daarnaast vereist nacalculatie een transparantie van de betrokkenen in de financiën van een project. Voor een effectieve uitvoering van nacalculatie zal deze direct aan de kostenbewaking gekoppeld moeten worden. Nacalculatie zal moeten worden uitgevoerd door de werkvoorbereider door middel van een eenvoudig systeem. In het systeem worden de kosten geboekt op de beschikbare codes, zoals deze in een startgesprek met de uitvoerder, projectleider en calculator zijn vastgesteld. Na afronding van een project moet er een evaluatie worden gehouden aan de hand van de nacalculatiegegevens. Hierin moeten dan de projectspecifieke eigenschappen worden aangegeven. De coördinatie van nacalculatiegegevens moet worden ondergebracht  binnen het planbureau. Bij de evaluatie van verschillende projecten zal de  coördinator van het planbureau aanwezig moeten zijn, om de nacalculatie gegevens beter te kunnen beoordelen. De coördinator zal alle  nacalculatiegegevens die uit verschillende projecten verkregen worden, analyseren op structurele afwijkingen en mogelijke verbanden. Vervolgens kan hij actie ondernemen in overleg met de direct betrokken medewerkers binnen Koopmans.

Verwerking van nacalculatie in een eenvoudig programma

Voor een effectieve uitvoering van nacalculatie zal er gebruik gemaakt moeten worden van een degelijk en laagdrempelig programma. Het moet dan ook gezien worden als een stuk gereedschap waarmee projecten geëvalueerd kunnen worden. Het programma moet gemakkelijk en op een gebruiksvriendelijke manier  te gebruiken zijn. De volgende elementen moet het programma bevatten: kostenbewaking, projectgegevens, en de mogelijkheid om specifieke omstandigheden aan te geven. 

Verwerking van nacalculatie gegevens

De normen die uit nacalculatie verkregen worden zijn beïnvloed door verschillende factoren. Onder andere door;

· Bouwplaatsomstandigheden

· Organisatiegraad bouwproces

· Kwaliteit personeel

· Weersinvloeden

· Motivatie personeel

· Incidenten

Hierdoor kunnen we de getallen die door nacalculatie verkregen worden niet als een absoluut getal beschouwen. Hiervoor zal men eerst moeten onderzoeken welke invloeden bovengenoemde aspecten op de norm hebben gehad, voordat de norm aangepast kan worden. Het is beter om nacalculatie uit te voeren op kostensoorten. Het betreft hier nacalculatie op taakniveau. Door analyse van deze nacalculatiegegevens kan inzicht verkregen worden in de invloeden van bovenstaande aspecten op de norm.  De nacalculatiegegevens zullen een duidelijk beeld geven van structurele afwijkingen en de verbanden hiertussen. Bij structurele afwijkingen zal men in overleg met de calculatieafdeling de  norm in de moederbegroting moeten bijstellen.

Aanbeveling
Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek, kan ik Koopmans aanbevelen om nacalculatie uit te gaan voeren op taakniveau. Op dit niveau is het mogelijk om op eenvoudige wijze met geringe inzet betrouwbare nacalculatiegegevens te verkrijgen. De wijze waarop nacalculatie uitgevoerd moet worden staat beschreven in het hoofdstuk: ‘Aanpak van nacalculatie’. 

Daarnaast is er een opzet gemaakt van een programma. Dit programma moet gezien worden als een instrument waarmee nacalculatie en evaluatie van een project uitgevoerd kan worden. Door het uitvoeren van nacalculatie zal Koopmans een goed en betrouwbaar beeld krijgen van de werkelijke bouwkosten van een project. Deze informatie is een goede richtlijn voor verschillende partijen in het bouwproces doordat er een terugkoppeling ontstaat van eerder gemaakte calculaties. Koopmans zal zijn aandacht specifieker kunnen besteden aan zaken die hierom vragen. Uit de nacalculatiegegevens is het mogelijk om structurele afwijkingen snel te traceren, en zonodig actie te ondernemen. 

Naar verwachting zal Koopmans in de komende jaren ongeveer 1000 woningen volgens het SurPlus concept gaan bouwen. Nacalculatiegegevens zijn hier dus van groot belang, hierdoor kan er op de calculatieafdeling een beter beeld worden verkregen van de werkelijke bouwkosten. Tijdens het begroten van projecten kan er een betere inschatting van de normen gemaakt worden. Dit zal leiden tot begrotingen met een hogere betrouwbaarheid. 















Nawoord

Het onderzoek is naar mijn mening goed verlopen. Dit was mede mogelijk door de prettige medewerking van alle werknemers binnen Koopmans. Ook tijdens de  interviews met  verschillende bedrijven en organisaties heb ik de volledige medewerking verkregen.  

Doordat ik tijdens mijn onderzoek verschillende aannames heb moeten bijstellen, zijn de uitkomsten anders dan ik in eerste instantie had verwacht.  Mede doordat gegevens niet altijd honderd procent betrouwbaar waren, was het soms moeilijk om hier conclusies uit te trekken. Ook in de reeds bestaande literatuur heb ik nauwelijks informatie van nacalculatie kunnen vinden. Vaak gaat men hierin niet verder dan kostenbewaking tot aan de uitvoering van een project. Door middel van dit eindrapport is er voor alle betrokkenen meer inzicht ontstaan rondom het item nacalculatie. 

Het onderzoek heeft geleid tot een beter inzicht in het begroten van projecten en de organisatie in het bouwproces. Tijdens de opleiding komt deze aspecten slechts beperkt in beeld, zodat dit een mooie aanvulling is geworden  op de gevolgde studie. 
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Figuur 6. Aandeel kostensoorten in projecten








Figuur 5. Cumulatief resultaatoverzicht van negen projecten.








Figuur 4. Overzicht van afwijkingen van woning,- en appartementenbouw








Figuur 3.  Verdelingsgroepen kosten








Figuur 2. Afdelingen van Koopmans Bouwgroep b.v.





Figuur 1. Organogram  Koopmans 
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Figuur 14. Absoluut overzicht 





Figuur 12.  Nacalculatiegegevens











Figuur 11.  Werkblad Kostenbewaking. 





Figuur 10.  Afspraken kostenbewaking











Figuur 9.  Werkblad projectinformatie








Figuur 7. Overzicht coderingen per bewakingsniveau voor twee verschillende typen funderingsbalk








Figuur 8.  Vergelijkingsoverzicht nacalculatieniveaus








Figuur 15. Relatief overzicht





Figuur 13.  Beoordelingsformulier
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Verdeling Kosten in projecten

9066169.51960557

26024546.2157861
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2356491.63806036

3382297.06036184

2576620.89885239

1159209.3626793
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Omschrijving

		

		Analys kosten van uitgevoerde projecten

		Werknr.		Omschrijving				Bouwjaar				Opdrachtgever				Bouwvorm

		4707		107 woningen Langerak te Utrecht				1998 - 2000				Bouwfonds Fortis				Laagbouw woningen+ 20 appartementen

		4708		76 woningen Langerak te Utrecht												24 appartementen

		4704		158 appartementen Langerak te Utrecht												appartementen (3 torens)

		4705		90 appartementen Bloemstede en Duivenkamp												appartementen

		4901		80 appartementen												appartementen

		4804		573 woningen  Leidsche Rijn												Laagbouw woningen

		4001		115 appartementen en comm. Ruimte												appartementen

		4002		111 woningen Parkrand												95 appartenmenten/ 16 laagbouw woningen

		1501

		4105





Totaaloverzicht

		

								Werk nr. 4001								Werk nr. 4002								Werk nr. 4105								Werk nr. 1500								Werk nr. 4901								Werk nr. 1501								Werk nr. 4804								Werk nr. 4704								Werk nr. 4705								Werk nr. 4707								Werk nr. 4708								Totaal  vergelijking projecten

				Code		Omschrijving		Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Gemiddeld percentage

				1		Verstekwaarde taken																																		€ 11,650

				11100		Fundering t/m beg.gr. Vloer																		€ 22,804		€ 28,920		-26.8%																				€ 117,184		€ 93,952		19.8%				€ 16,820		€ 4,448		73.6%				€ 35,096		€ 36,018		-2.6%														€ 4,535								€ 1,904								16.0%

				11200		Uitzetten		€ 8																								€ 16,847		€ 18,746		-11.3%				€ 7,595		€ 19,349		-154.8%																				€ 6,993		€ 6,135		12.3%				€ 3,545		€ 11,863		-234.6%				€ 9,758		€ 6,568		32.7%				€ 3,239		€ 6,883		-112.5%						-78.0%

				11210		Hulp bji grondwerk																																		€ 1,600		€ 2,084		-30.3%																																																						-30.3%

				11220		Betonwerk funderingen																																		€ 800		€ 2,199		-174.9%				€ 32,645		€ 35,312		-8.2%																				€ 22,992		€ 16,111		29.9%				€ 90,588		€ 82,228		9.2%				€ 25,042		€ 13,425		46.4%						-19.5%

				11230		Metselwerk fundering				€ 5,820

				11240		Beg. Grondvloeren totaal																																		€ 17,383		€ 14,609		16.0%																												€ 6,397		€ 8,942		-39.8%				€ 4,246								€ 17,329										-11.9%

				12100		Casco compleet		€ 39,397		€ 17,524		55.5%				€ 114,547		€ 79,599		30.5%						€ 43						€ 280,202		€ 221,963		20.8%												€ 145,617		€ 127,108		12.7%				€ 429,238		€ 456,985		-6.5%				€ 133,165		€ 114,978		13.7%				€ 60,600		€ 71,611		-18.2%				€ 175,544		€ 141,930		19.1%				€ 139,844		€ 135,045		3.4%						14.6%

				12210		Betonwanden		€ 117,576		€ 75,425		35.9%												€ 37,928		€ 42,517		-12.1%												€ 128,300		€ 206,481		-60.9%				€ 76,818		€ 72,849		5.2%												€ 12,058		€ 12,422		-3.0%				€ 2,552		€ 4,468		-75.1%																						-18.4%

				12220		Betonkolommen																																										€ 43,420		€ 39,824		8.3%																				€ 1,248		€ 526		57.9%						€ 2,160																33.1%

				12230		Betonbalken																																										€ 58,427		€ 57,996		0.7%																																														0.7%

				12240		Kalkzandsteen wanden		€ 16,793		€ 6,837		59.3%				€ 42,091		€ 59,867		-42.2%				€ 42,388		€ 38,198		9.9%												€ 26,937		€ 19,974		25.8%																														€ 866																								13.2%

				12300		Schilvloeren		€ 110,681		€ 134,046		-21.1%				€ 17,548		€ 15,539		11.4%				€ 83,854		€ 81,337		3.0%				€ 68,449		€ 66,297		3.1%												€ 134,306		€ 128,042		4.7%				€ 4,645		€ 8,207		-76.7%				€ 9,950		€ 10,226		-2.8%						€ 1,010																								-11.2%

				12310		Kanaalplaatvloeren																																										€ 140,738		€ 119,149		15.3%

				12320		Traditionele vloeren																																																		€ 64,445		€ 450		99.3%

				12400		Betonreparaties										€ 2,463		€ 28,891		-1073.0%				€ 5,901		€ 3,031		48.6%												€ 8,820		€ 16,068		-82.2%				€ 32,737		€ 26,324		19.6%				€ 22,425		€ 32,930		-46.8%				€ 227		€ 12,070		-5217.2%				€ 1,477		€ 5,799		-292.6%						€ 6,815								€ 7,061								-949.1%

				12500		Staalconstructie																		€ 8,341		€ 14,326		-71.8%				€ 2,076																										€ 5,084														€ 2,609		€ 2,902		-11.2%				€ 1,598		€ 906		43.3%														-13.2%

				13100		Gevelafwerking totaal																		€ 6,910		€ 15,822		-129.0%				€ 7,643		€ 23,585		-208.6%				€ 59,405		€ 149,800		-152.2%				€ 124,392		€ 188,165		-51.3%												€ 22,417		€ 15,223		32.1%				€ 2,020		€ 922		54.4%																						-75.8%

				13200		Stellen profielen kozijnen		€ 95,380		€ 72,175		24.3%				€ 192,219		€ 132,078		31.3%				€ 80,038		€ 62,565		21.8%												€ 168,320		€ 151,483		10.0%				€ 173,179		€ 173,311		-0.1%				€ 268,270		€ 343,199		-27.9%				€ 83,848		€ 78,428		6.5%				€ 44,503		€ 76,186		-71.2%				€ 17,096		€ 40,402		-136.3%				€ 79,613		€ 106,701		-34.0%						-17.6%

				13210		Stellen binnensp. Bladen																																		€ 36,400		€ 34,200		6.0%				€ 57,758		€ 75,524		-30.8%												€ 41,428		€ 34,994		15.5%				€ 4,446		€ 7,311		-64.4%																						-18.4%

				13300		Metselwerk gevels		€ 213,747		€ 234,802		-9.9%				€ 222,606		€ 193,758		13.0%				€ 56,356		€ 67,353		-19.5%				€ 17,893								€ 285,385		€ 369,002		-29.3%																				€ 52,446		€ 15,422		70.6%				€ 163,202		€ 181,958		-11.5%														€ 177								2.2%

				13310		Steigerwerk																																																										€ 4,130		€ 358		91.3%				€ 806		€ 593		26.4%

				13400		Stellen prefab beton		€ 64,929		€ 57,543		11.4%				€ 43,370		€ 30,874		28.8%				€ 4,541		€ 8,993		-98.0%												€ 52,200		€ 60,097		-15.1%				€ 24,643		€ 23,005		6.6%				€ 55,077		€ 70,937		-28.8%				€ 52,102		€ 42,014		19.4%				€ 17,451		€ 12,723		27.1%				€ 38,457		€ 34,370		10.6%				€ 13,855		€ 3,791		72.6%						3.5%

				13500		Gevelbekledingen Luifels		€ 6,229		€ 13,085		-110.1%				€ 39,394		€ 40,106		-1.8%				€ 22,655		€ 43,887		-93.7%																														€ 13,897																														€ 34,594		€ 33,832		2.2%						-50.8%

				13600		Afhangen buitendeuren		€ 4,526		€ 5,520		-22.0%																												€ 24,740		€ 19,398		21.6%												€ 48,291		€ 55,994		-16.0%				€ 5,081		€ 5,442		-7.1%												€ 6,337																		-5.9%

				14100		Dak compleet																																										€ 39,263		€ 49,329		-25.6%				€ 12,117		€ 254		97.9%																						€ 8,046																36.1%

				14200		Houten vloeren																																										€ 9,266		€ 21,942		-136.8%						€ 938																																								-136.8%

				14300		Dakconstructies hellend																																																				€ 2,405																																€ 10,392

				14310		Dakconstructies plat		€ 14																€ 378		€ 917		-142.6%				€ 10,184		€ 15,560		-52.8%				€ 14,120		€ 34,598		-145.0%												€ 23,483		€ 58,741		-150.1%				€ 12,659		€ 2,800		77.9%												€ 59,901		€ 36,804		38.6%				€ 49,709		€ 47,118		5.2%						-52.7%

				14400		Buitenafwerkingen																																										€ 431								€ 321,159		€ 455,707		-41.9%																				€ 41,219		€ 43,904		-6.5%						€ 2,803								-24.2%

				15100		Afbouw compleet		€ 24,517		€ 32,792		-33.8%												€ 16,703		€ 11,634		30.3%																												€ 54,330		€ 32,144		40.8%						€ 380						€ 359				100.0%																						34.4%

				15110		Afhangen binnendeuren		€ 12,032		€ 6,402		46.8%																																																				€ 30,873				100.0%																						€ 4,313								73.4%

				15120		Aftimmeren 1		€ 3,126		€ 9,244		-195.7%				€ 42,837		€ 30,336		29.2%				€ 18,873		€ 22,660		-20.1%				€ 107,606		€ 139,490		-29.6%				€ 63,653		€ 109,046		-71.3%				€ 61,654		€ 72,656		-17.8%				€ 208,384		€ 377,741		-81.3%				€ 25,479		€ 33,525		-31.6%				€ 14,037		€ 14,915		-6.3%				€ 37,351		€ 33,745		9.7%				€ 15,708		€ 24,806		-57.9%						-43.0%

				15130		Aftimmeren 2		€ 23,854		€ 34,852		-46.1%				€ 51,318		€ 30,576		40.4%				€ 46,572		€ 49,924		-7.2%												€ 31,829		€ 15,685		50.7%				€ 25,705		€ 42,885		-66.8%						€ 10,255						€ 34,061		€ 36,114		-6.0%				€ 14,003		€ 10,855		22.5%				€ 98,288		€ 65,853		33.0%				€ 13,122		€ 30,707		-134.0%						-12.6%

				15140		Houten en stalen trappen																		€ 1,717

				15150		Plafonds																																		€ 18,134		€ 30,414		-67.7%												€ 66,081		€ 44,384		32.8%				€ 31,363		€ 26,394		15.8%				€ 27,791		€ 20,388		26.6%				€ 35,943		€ 46,355		-29.0%														-4.3%

				15160		Dorpels/venst.b./raamd.				€ 7,982														€ 11,111		€ 7,068		36.4%				€ 12,283		€ 17,337		-41.1%																						€ 2,744						€ 3,190		€ 3,299		-3.4%				€ 16,592		€ 15,313		7.7%				€ 27,588		€ 24,686		10.5%						€ 1,120								2.0%

				15200		Afmonteren		€ 5,963		€ 3,996		33.0%				€ 41,479		€ 24,010		42.1%				€ 17,064		€ 1,097		93.6%				€ 43,954		€ 41,565		5.4%				€ 7,818		€ 2,142		72.6%				€ 46,881		€ 30,609		34.7%												€ 17,122		€ 13,932		18.6%				€ 15,113		€ 14,714		2.6%				€ 28,598		€ 6,033		78.9%				€ 7,316		€ 10,101		-38.1%						34.4%

				15300		Schoonmaken		€ 14,264		€ 10,081		29.3%				€ 10,528		€ 14,843		-41.0%				€ 20,730		€ 13,602		34.4%												€ 17,000		€ 21,426		-26.0%				€ 37,950		€ 63,361		-67.0%				€ 26,912		€ 77,036		-186.3%				€ 16,663		€ 11,751		29.5%				€ 3,848		€ 1,486		61.4%				€ 9,359		€ 14,228		-52.0%				€ 5,551		€ 6,005		-8.2%						-22.6%

				15400		Reparaties Metselwerk		€ 9,261		€ 19,844		-114.3%												€ 684		€ 5,097		-645.2%														€ 426														€ 40,368		€ 57,098		-41.4%						€ 1,019																€ 15,219								€ 6,988								-267.0%

				15410		Reparaties timmerwerk																		€ 3,145		€ 1,099		65.1%																												€ 26,912		€ 74,224		-175.8%																						€ 1,832						€ 4,914		€ 511		89.6%						-7.0%

				15430		1e en 2e oplevering				€ 2,634																						€ 23,769		€ 33,111		-39.3%						€ 851						€ 15,287		€ 21,136		-38.3%				€ 56,396		€ 145,198		-157.5%				€ 33,823		€ 35,857		-6.0%						€ 851						€ 11,070		€ 36,198		-227.0%				€ 18,675		€ 19,509		-4.5%						-78.7%

				15440		Einde onderhoudstermijn																		€ 4,747

				16000		Meer- en minderwerk/Stelposten																																																																																				€ 3,170

				17160		Tijdelijke voorzieningen																										€ 6,355		€ 5,238		17.6%				€ 40,000		€ 17,094		57.3%														€ 5,904																																								37.4%

				17200		Metselwerk																		€ 12,276		€ 18,688		-52.2%																																																																						-52.2%

				17300		Betonwerk																																																				€ 190																																€ 571

				17450		Geveltimmerwerk																																																										€ 38,633		€ 93,415																								€ 743

				17500		Plafonds										€ 17,013		€ 12,222		28.2%																																																																														28.2%

				17550		Aftimmerwerk										€ 5,434

				17600		Afmonteren																																																				€ 956														€ 4,533		€ 4,196

				17700		Schoonmaken																		€ 574		€ 1,346		-134.5%				€ 36,334		€ 16,081		55.7%				€ 6,600		€ 13,752		-108.4%												€ 25,566		€ 45,572		-78.3%																																						-66.3%

				17800		Reparatie Metselwerk		€ 4,266		€ 5,945		-39.4%												€ 2,372		€ 5,197		-119.1%												€ 20,604		€ 45,937		-123.0%																																																						-93.8%

				17850		Reparatie Timmerwerk		€ 5,688		€ 7,457		-31.1%												€ 2,372		€ 5,797		-144.4%												€ 6,200		€ 9,706		-56.5%																																																						-77.3%

				17900		1e en 2e oplevering		€ 5,688		€ 9,496		-66.9%				€ 14,925		€ 33,025		-121.3%																				€ 6,000		€ 22,897		-281.6%																						€ 185						€ 11,333		€ 7,776		31.4%																						-109.6%

				17950		Einde onderhouds termijn		€ 5,688		€ 5,097		10.4%																												€ 6,000		€ 6,492		-8.2%																																																						1.1%

				18100		Bouwplaats exploitatie  begr.		€ 20,341		€ 22,127		-8.8%				€ 47,686		€ 43,480		8.8%				€ 14,618		€ 11,828		19.1%				€ 25,178								€ 46,640		€ 37,865		18.8%				€ 52,124		€ 52,228		-0.2%				€ 14,395		€ 34,304		-138.3%						€ 3,593						€ 5,742		€ 16,528		-187.8%				€ 779		€ 3,218		-313.1%				€ 11,538		€ 9,672		16.2%						-65.0%

				18250		Schoonhouden keten																										€ 6,432

				18300		Magazijn en transport																										€ 7,034		€ 4,931		29.9%						€ 865														€ 107,647		€ 13,971		87.0%				€ 59,109		€ 54,634		7.6%				€ 5,742		€ 4,406		23.3%				€ 16,606								€ 2,069		€ 1,350		34.8%						36.5%

				18400		Hulp aan derden		€ 1,583		€ 2,978		-88.1%				€ 1								€ 5,908		€ 4,055		31.4%												€ 6,693		€ 7,183		-7.3%																																																						-21.4%

				18500		Maatvoering																																																																		€ 4,077		€ 8,421		-106.5%

				18700		Veiligheidsvoorzieningen		€ 15,383		€ 15,916		-3.5%				€ 41,367		€ 19,375		53.2%				€ 4,077		€ 4,156		-1.9%												€ 10,000		€ 8,369		16.3%				€ 33,395		€ 41,725		-24.9%						€ 9,235						€ 7,958		€ 13,592		-70.8%				€ 6,800		€ 11,882		-74.7%																						-15.2%

				18900		Meewerkend voorman																		€ 55,610		€ 59,027		-6.1%																																																																						-6.1%

				18960		Onvoorzien				€ 862								€ 106								€ 78																								€ 11,435

				19100		Regenverlet		€ 11,376		€ 3,568		68.6%				€ 28,811								€ 13,809		€ 542		96.1%				€ 52,255		€ 7,351		85.9%												€ 105,288								€ 107,647								€ 31,834								€ 4,533		€ 3,727		17.8%																						67.1%

				19105		Honorering claim wateroverlast																																																												€ 9,076-								€ 22,689-								€ 22,689-								€ 27,227-

				19120		Vorstverlet		€ 42,735		€ 3,886		90.9%				€ 25,697								€ 19,419		€ 56,578		-191.4%																														€ 1,531								€ 4,686								€ 88								€ 2,895								€ 3,444								-50.2%

				19125		Uitkering 'vorstpot'																				€ 39,328-																																								€ 13,160-								€ 7,714-								€ 6,807-								€ 9,076-

				19130		Uitkering staking												€ 4,412-																																																								€ 808

				19160		Betaald verzuim				€ 3,316								€ 917								€ 1,367																€ 3,628																€ 1,568								€ 622																€ 1,976								€ 596

				19300		Reisgeld (belast)																																		€ 14,400		€ 6,764		53.0%												€ 18,823		€ 2,989		84.1%						€ 7,254								€ 6,306								€ 7,176								€ 8,171								68.6%

				19400		Reisgeld		€ 81,035		€ 75,876		6.4%						€ 81,327						€ 54,433		€ 62,864		-15.5%												€ 98,500		€ 98,361		0.1%												€ 131,864		€ 111,069		15.8%						€ 56,396								€ 45,099								€ 39,880								€ 35,208								1.7%

				19500		Reisuren		€ 81,030		€ 92,498		-14.2%						€ 106,009						€ 76,175		€ 139,181		-82.7%												€ 143,571		€ 123,874		13.7%												€ 188,333		€ 138,478		26.5%						€ 74,079								€ 60,367								€ 61,910								€ 44,631								-14.2%

				19510		Nabetaling reisuren				€ 3,475								€ 45,008								€ 295

				19600		Verschil geboekt en werkelijk																												€ 53,504-																€ 41,528-

				19700		???																																				€ 1,000						€ 72,268																€ 2,015								€ 5,566		€ 21,642		-288.8%				€ 24,908		€ 4,806		80.7%						€ 3,074								-104.1%

				19720		WAO- uitkering SFB				-€ 5,453								€ 4,593-																								€ 9,810-																€ 5,761-								€ 15,422-

				19975		Wkl voor bouwcombinaties				€ 23																€ 2,128-																																€ 148

				66100		Projectleider		€ 37,900		€ 24,523		35.3%				€ 45,015		€ 31,295		30.5%				€ 45,016		€ 39,882		11.4%												€ 45,344		€ 39,922		12.0%				€ 122,785		€ 149,611		-21.8%				€ 57,376		€ 86,255		-50.3%				€ 43,795		€ 28,790		34.3%				€ 23,125		€ 24,702		-6.8%				€ 18,877		€ 29,171		-54.5%				€ 12,459		€ 30,062		-141.3%						-15.1%

				66110		Verantw.Uitvoerder		€ 122,611		€ 133,901		-9.2%				€ 76,289		€ 3,165		95.9%				€ 127,920		€ 129,766		-1.4%				€ 59,899		€ 100,150		-67.2%				€ 203,840		€ 202,755		0.5%				€ 142,299		€ 202,173		-42.1%				€ 103,171		€ 101,165		1.9%				€ 97,908		€ 154,903		-58.2%				€ 72,932		€ 60,196		17.5%				€ 45,400		€ 49,247		-8.5%				€ 62,295		€ 45,339		27.2%						-4.0%

				66120		Uitvoerder		€ 90,175		€ 45,720		49.3%				€ 130,000		€ 133,741		-2.9%				€ 10,000								€ 116,150		€ 271,192		-133.5%				€ 86,000		€ 102,495		-19.2%				€ 472,739		€ 322,738		31.7%						€ 290,155						€ 50,606		€ 26,247		48.1%						€ 90,916						€ 41,436		€ 60,324		-45.6%						€ 57,297								-10.3%

				66130		Werkvoorb. Bouw.		€ 43,989		€ 87,922		-99.9%				€ 59,264		€ 53,908		9.0%				€ 95,040		€ 63,837		32.8%						€ 2,356						€ 71,760		€ 95,044		-32.4%												€ 72,641		€ 132,803		-82.8%				€ 34,741		€ 103,650		-198.4%				€ 24,286		€ 42,890		-76.6%				€ 27,554		€ 34,703		-25.9%				€ 37,623		€ 68,365		-81.7%						-61.8%

				66130		Org. medewerker																																										€ 235,096		€ 332,498		-41.4%																																														-41.4%

				66140		Cao. Uitvoerder																																																		€ 95,221		€ 19,311								€ 260						€ 72,932		€ 33,615								€ 39,707								€ 19,514

				66150		Kopersbeheer uitvoering				€ 92						€ 25,000		€ 27,043		-8.2%																				€ 27,500		€ 26,195		4.7%																																																						-1.7%

				66190		Kortingen ivm opleidingen				-€ 11,664																																€ 12,469-								€ 420																€ 15,214-																€ 6,873-

				77200		Calculatie/ planvoorbereiding		€ 37,707		€ 23,495		37.7%				€ 44,697		€ 16,321		63.5%				€ 25,754		€ 27,421		-6.5%				€ 2,351		€ 2,216		5.7%				€ 24,080		€ 35,841		-48.8%				€ 110,912		€ 112,158		-1.1%				€ 91,058		€ 55,123		39.5%				€ 45,333		€ 57,896		-27.7%				€ 23,960		€ 43,234		-80.4%						€ 43,017								€ 34,926								-2.0%

				77205		Planontwikkeling				€ 19,046						€ 22,326		€ 24,774		-11.0%				€ 14,948		€ 24,628		-64.8%														€ 9,280						€ 55,644		€ 76,141		-36.8%						€ 25,132																								€ 989								€ 594								-37.5%

				77210		Inkoop/ Inkoopvoor bereiding		€ 16,699		€ 10,758		35.6%				€ 22,326		€ 26,735		-19.7%				€ 36,688		€ 6,486		82.3%												€ 20,640		€ 56,629		-174.4%				€ 37,753		€ 33,028		12.5%				€ 31,220		€ 34,522		-10.6%				€ 12,592		€ 11,894		5.5%						€ 10,302						€ 34,034		€ 17,330		49.1%				€ 24,164		€ 18,299		24.3%						0.5%

				77220		Werkvoorb. Kantoor		€ 42,139		€ 91,192		-116.4%				€ 43,018		€ 62,296		-44.8%				€ 51,522		€ 127,236		-147.0%				€ 68,067		€ 75,546		-11.0%				€ 34,400		€ 120,566		-250.5%				€ 222,344		€ 69,116		68.9%				€ 78,050		€ 148,811		-90.7%				€ 15,111		€ 23,532		-55.7%				€ 23,480		€ 24,190		-3.0%				€ 34,034		€ 28,192		17.2%						€ 8,719								-63.3%

				77230		Kopersbeheer voorbereiding				€ 4,403								€ 268														€ 12,202		€ 12,202		0.0%				€ 18,000		€ 17,580		2.3%												€ 44,772		€ 5,907		86.8%														€ 282						€ 18,985		€ 5,972		68.5%						€ 1,002								39.4%

				77240		Kwaliteitsdienst																																																																				€ 169								€ 549

				77290		Kortingen ivm opleidingen				-€ 12,722																																€ 1,110-																								€ 479-								€ 240-								€ 479-								€ 869-

				22100		Beton		€ 282,506		€ 270,521		4.2%				€ 294,121		€ 329,711		-12.1%				€ 123,862		€ 122,204		1.3%				€ 395,195		€ 432,076		-9.3%				€ 461,456		€ 445,836		3.4%				€ 675,761		€ 665,278		1.6%				€ 1,404,969		€ 1,398,210		0.5%				€ 411,115		€ 372,615		9.4%				€ 224,579		€ 216,505		3.6%				€ 305,564		€ 305,016		0.2%				€ 219,104		€ 209,186		4.5%						0.7%

				22101		Beton Buffer		€ 22,430		€ 11,620		48.2%												€ 2,648																																																																										48.2%

				22120		Div. Instortmaterialen		€ 10,449		€ 6,229		40.4%				€ 20,178		€ 7,903		60.8%				€ 16,912		€ 7,867		53.5%				€ 9,933		€ 14,263		-43.6%				€ 32,510		€ 24,694		24.0%				€ 21,367		€ 27,962		-30.9%				€ 63,785		€ 44,507		30.2%				€ 21,875		€ 27,301		-24.8%				€ 9,795		€ 6,350		35.2%				€ 7,819		€ 8,172		-4.5%				€ 28,616		€ 6,238		78.2%						19.9%

				22130		Bekistingsolie		€ 1,628		€ 1,161		28.7%				€ 1,914		€ 1,825		4.6%				€ 443		€ 166		62.5%				€ 4,189		€ 5,210		-24.4%				€ 3,078		€ 3,809		-23.7%				€ 2,386		€ 664		72.2%				€ 10,992		€ 12,377		-12.6%				€ 3,394		€ 2,642		22.2%				€ 1,903		€ 1,321		30.6%				€ 1,786		€ 587		67.1%				€ 1,552		€ 881		43.2%						24.6%

				22140		Gas tbv betonverharding										€ 11,592		€ 15,174		-30.9%												€ 8,924		€ 34,875		-290.8%				€ 10,752		€ 31,755		-195.3%												€ 54,859		€ 76,482		-39.4%				€ 14,724		€ 15,839		-7.6%				€ 9,235		€ 13,168		-42.6%																						-101.1%

				22150		Mantelbuizen				€ 7,935																																																								€ 243

				22200		Metsel- vloerenzand										€ 1,651		€ 2,599		-57.4%																																						€ 38																€ 5,680								€ 827								€ 779								-57.4%

				22210		Metselmortel/ mix		€ 34,830		€ 27,886		19.9%				€ 22,275		€ 36,364		-63.3%				€ 7,476		€ 11,467		-53.4%												€ 28,236		€ 58,976		-108.9%				€ 11,006		€ 3,160		71.3%												€ 19,990		€ 37,063		-85.4%				€ 12,882		€ 16,483		-28.0%				€ 19,600		€ 47,281		-141.2%				€ 14,038		€ 16,707		-19.0%						-45.3%

				22220		Gevelstenen / glzn bouwst.		€ 103,385		€ 99,524		3.7%				€ 123,751		€ 126,652		-2.3%				€ 44,028		€ 32,255		26.7%				€ 321,215		€ 302,137		5.9%				€ 196,413		€ 187,874		4.3%				€ 41,780		€ 27,512		34.2%				€ 650,622		€ 594,100		8.7%				€ 130,186		€ 95,097		27.0%				€ 99,806		€ 102,789		-3.0%				€ 200,889		€ 203,504		-1.3%				€ 133,269		€ 130,092		2.4%						9.7%

				22221		Gevelstenen / glzn bouwst. Buffer		€ 2,959																		€ 892														€ 2,115		€ 1,165		44.9%																																														€ 248								44.9%

				22230		Kalkzandsteen / blokken		€ 14,457		€ 23,298		-61.2%				€ 35,614		€ 27,030		24.1%				€ 8,085		€ 7,204		10.9%				€ 36,714		€ 42,575		-16.0%												€ 39,718		€ 38,235		3.7%						€ 107						€ 16,817		€ 17,500		-4.1%				€ 12,046		€ 15,602		-29.5%				€ 30,369		€ 32,424		-6.8%				€ 14,372		€ 18,419		-28.2%						-11.9%

				22240		Kalkzandsteen elementen		€ 26,490		€ 16,872		36.3%				€ 44,853		€ 24,889		44.5%				€ 68,421		€ 73,391		-7.3%				€ 71,906		€ 66,684		7.3%				€ 16,020		€ 19,019		-18.7%												€ 9,777		€ 17,329		-77.2%																																						-2.5%

				22250		Lijm tbv steenacht. Mat.		€ 2,392		€ 2,660		-11.2%				€ 5,897		€ 1,531		74.0%				€ 8,990		€ 34		99.6%				€ 11,238		€ 14,432		-28.4%				€ 1,839		€ 1,007		45.2%				€ 4,388		€ 5,164		-17.7%												€ 1,949		€ 475		75.6%				€ 1,714		€ 949		44.6%				€ 6,900		€ 2,326		66.3%				€ 3,721		€ 1,639		56.0%						40.4%

				22260		Raamdorpels										€ 15,793		€ 17,560		-11.2%																				€ 43,160		€ 30,263		29.9%																				€ 33,330		€ 18,822		43.5%				€ 7,909		€ 7,744		2.1%												€ 2										16.1%

				22270		Cel-/Gipsblokke/ Poriso		€ 114		€ 191		-67.5%																				€ 2,841		€ 4-						€ 3,881		€ 4,214		-8.6%												€ 5,109		€ 5,835		-14.2%														€ 380						€ 2,806		€ 978		65.1%				€ 8,204		€ 892		89.1%						12.8%

				22280		Murfor/ vloerventilatie		€ 308		€ 145		52.9%				€ 774		€ 3,360		-334.1%																																				€ 8,288		€ 14,853		-79.2%												€ 693		€ 605		12.7%				€ 1,683		€ 68		96.0%						€ 391								-50.3%

				22290		Mortels algemeen		€ 4,700		€ 4,763		-1.3%				€ 2,215		€ 3,469		-56.6%				€ 5,229		€ 2,370		54.7%				€ 7,810										€ 4,743						€ 35,724		€ 17,985		49.7%				€ 198,985		€ 144,995		27.1%						€ 370						€ 7,518		€ 11,766		-56.5%				€ 15,989		€ 3,625		77.3%				€ 18,327		€ 3,278		82.1%						22.1%

				22300		Kanaalplaatvloeren																																										€ 656,233		€ 652,635		0.5%																																														0.5%

				22310		Schilvloeren		€ 139,946		€ 126,053		9.9%				€ 15,000		€ 15,516		-3.4%				€ 66,191		€ 65,762		0.6%				€ 66,624		€ 60,139		9.7%				€ 500		€ 1,806		-261.2%				€ 132,890		€ 91,444		31.2%				€ 15,521		€ 15,296		1.4%				€ 11,664		€ 8,040		31.1%				€ 4,724		€ 4,565		3.4%				€ 168,038		€ 142,078		15.4%				€ 106,650		€ 82,505		22.6%						-12.7%

				22320		Rib- PS-vloeren		€ 71,973		€ 67,647		6.0%				€ 116,415		€ 122,055		-4.8%												€ 218,873		€ 224,955		-2.8%				€ 93,732		€ 77,897		16.9%												€ 762,566		€ 673,377		11.7%												€ 69,257		€ 57,999		16.3%				€ 124,051		€ 104,225		16.0%				€ 66,175		€ 65,552		0.9%						7.5%

				22321		Rib- PS-vloeren buffer										€ 1,134

				22330		Klein prefab beton		€ 2,221		€ 25		98.9%				€ 17,106		€ 6,805		60.2%				€ 51,814		€ 23,417		54.8%				€ 6,046		€ 8,746		-44.7%				€ 1,000								€ 5,483		€ 3,656		33.3%				€ 147,400		€ 138,064		6.3%						€ 3,157						€ 32,777		€ 39,524		-20.6%				€ 62,335		€ 47,893		23.2%				€ 35,607		€ 14,078		60.5%						30.2%

				22340		Groot prefab beton		€ 717,156		€ 676,223		5.7%				€ 422,163		€ 423,243		-0.3%				€ 97,500		€ 103,062		-5.7%				€ 80,614		€ 96,395		-19.6%				€ 506,840		€ 486,320		4.0%				€ 1,050,428		€ 1,054,493		-0.4%				€ 292,060		€ 302,737		-3.7%				€ 460,233		€ 454,493		1.2%				€ 249,124		€ 234,131		6.0%				€ 138,069		€ 159,370		-15.4%				€ 128,197		€ 151,985		-18.6%						-4.2%

				22341		Groot prefab beton (Buffer)		€ 6,180										€ 1,633						€ 7,002																€ 8,284		€ 267		96.8%																				€ 22,473																€ 4,787																		96.8%

				22342		Groot prefab beton meerwerk																																		€ 16,224																										€ 2,039																€ 932						€ 4,084		€ 1,571		61.5%						61.5%

				22400		Plex- beplatingen		€ 1,097		€ 2,846		-159.4%				€ 10,199		€ 7,441		27.0%				€ 7,209		€ 7,565		-4.9%				€ 22,345		€ 53,282		-138.5%				€ 28,402		€ 33,112		-16.6%				€ 22,099		€ 58,507		-164.7%				€ 54,681		€ 60,680		-11.0%				€ 14,169		€ 17,325		-22.3%				€ 4,281		€ 9,092		-112.4%				€ 100,617		€ 41,117		59.1%				€ 40,767		€ 40,390		0.9%						-49.3%

				22410		Volkern-beplatingen										€ 21,131		€ 10,473		50.4%				€ 25,101		€ 23,926		4.7%				€ 31,302		€ 36,368		-16.2%				€ 25,074		€ 24,629		1.8%				€ 103,492		€ 161,623		-56.2%				€ 457,630		€ 462,730		-1.1%				€ 44,529		€ 27,871		37.4%														€ 1,582						€ 425		€ 2,100		-394.1%						-46.7%

				22420		Gipsbeplatingen		€ 34,366		€ 26,261		23.6%						€ 34																														€ 163,790		€ 159,999		2.3%				€ 33,969		€ 56,560		-66.5%						€ 156						€ 2,617		€ 578		77.9%				€ 1,185		€ 1,250		-5.5%						€ 599								6.4%

				22430		Houtwolcement-beplatingen										€ 12,786		€ 10,139		20.7%				€ 21,479		€ 25,016		-16.5%																																				€ 29,575		€ 14,384		51.4%				€ 23,930		€ 22,973		4.0%																						14.9%

				22440		Brandwerende beplatingen		€ 2,740		€ 4,494		-64.0%												€ 8,239		€ 4,716		42.8%						€ 1,066														€ 91,348		€ 96,160		-5.3%																				€ 195								€ 2,577		€ 6,158		-139.0%														-41.4%

				22450		Ruwbouwhout		€ 15,290		€ 16,868		-10.3%				€ 23,701		€ 26,126		-10.2%				€ 33,684		€ 14,403		57.2%				€ 27,487		€ 22,072		19.7%				€ 13,144		€ 13,381		-1.8%				€ 98,668		€ 121,681		-23.3%				€ 113,387		€ 80,416		29.1%				€ 16,363		€ 28,738		-75.6%				€ 1,505		€ 11,753		-680.9%				€ 17,191		€ 31,644		-84.1%				€ 26,554		€ 37,704		-42.0%						-74.8%

				22460		Dakelementen/ platen / dozen		€ 22,802		€ 27,098		-18.8%				€ 7,078		€ 16,223		-129.2%				€ 5,342		€ 13,842		-159.1%				€ 379,664		€ 374,528		1.4%												€ 56,425		€ 48,665		13.8%				€ 1,097,694		€ 858,676		21.8%				€ 677										€ 26,671																								-45.0%

				22520		Stalen lateien										€ 68,798		€ 64,001		7.0%												€ 83,800		€ 70,620		15.7%												€ 13,270		€ 10,044		24.3%				€ 293,674		€ 177,107		39.7%				€ 71,461		€ 94,340		-32.0%				€ 53,978		€ 63,794		-18.2%				€ 128,662		€ 107,487		16.5%				€ 47,998		€ 52,784		-10.0%						5.4%

				23000		Machinaal timmerwerk		€ 592,795		€ 587,842		0.8%				€ 1,134,256		€ 1,133,290		0.1%				€ 125,846		€ 95,985		23.7%				€ 1,006,540		€ 1,063,903		-5.7%				€ 882,838		€ 840,225		4.8%				€ 1,660,348		€ 1,600,251		3.6%				€ 3,662,318		€ 3,182,731		13.1%				€ 663,077		€ 623,471		6.0%				€ 423,196		€ 389,094		8.1%				€ 606,914		€ 550,170		9.3%				€ 415,166		€ 488,373		-17.6%						4.2%

				23001		Machinaal timmerwerk (Buffer)		€ 1,361								€ 5,838		€ 55		99.1%				€ 33,431																€ 14,956		€ 2,343		84.3%																				€ 18,283		€ 3,321		81.8%												€ 25,476		€ 25,493		-0.1%														66.3%

				23002		Machinaal timmerwerk (Meerwerk)										€ 861		€ 861		0.0%				€ 970																€ 52,582		€ 78,587		-49.5%																						€ 18,857								€ 15,169						€ 5,173		€ 8,121		-57.0%				€ 26,994		€ 58,848		-118.0%						-56.1%

				23010		Buitendeuren		€ 681																€ 1,463		€ 2,001		-36.8%																				€ 3,698		€ 4,902		-32.6%																																														-34.7%

				23020		Overige buitenkozijnen										€ 178,421		€ 167,730		6.0%						€ 195																						€ 477,369		€ 475,366		0.4%												€ 17,152		€ 16,731		2.5%												€ 518,405		€ 503,434		2.9%				€ 22,301		€ 44,452		-99.3%						-17.5%

				23021		Overige buitenkozijnen (buffer)										€ 5,000		€ 6,026		-20.5%																																																												€ 8,313																		-20.5%

				23022		Overige buitenkozijnen (meerwerk)																																																																										€ 6,642		€ 38,563		-480.6%														-480.6%

				23030		Garagedeuren										€ 1,524								€ 5,402		€ 6,848		-26.8%						€ 1,125																																																																-26.8%

				23040		Gevelelementen										€ 21,653		€ 22,068		-1.9%																																												€ 6,972				100.0%																				€ 10,056		€ 6,353		36.8%						45.0%

				23050		Pergola																																										€ 70,426		€ 34,885		50.5%																												€ 9,383		€ 14,748		-57.2%														-3.4%

				23060		Hang- sluitwerk		€ 22,094		€ 19,707		10.8%				€ 64,594		€ 38,490		40.4%				€ 140,269		€ 96,530		31.2%				€ 32,402		€ 29,187		9.9%				€ 61,550		€ 51,976		15.6%				€ 50,116		€ 41,200		17.8%				€ 64,948		€ 78,440		-20.8%				€ 28,976		€ 29,333		-1.2%				€ 28,649		€ 18,647		34.9%				€ 45,024		€ 11,048		75.5%				€ 9,795		€ 18,084		-84.6%						11.8%

				23070		Stalen binnenkozijnen		€ 34,038		€ 33,274		2.2%				€ 86,000		€ 68,072		20.8%																																				€ 461,842		€ 409,643		11.3%				€ 135,155		€ 184,401		-36.4%				€ 2		€ 34,100						€ 136,621		€ 132,367		3.1%				€ 53,008		€ 51,690		2.5%						0.6%

				23080		Binnendeuren		€ 100,110		€ 100,903		-0.8%						€ 79						€ 64,861		€ 52,000		19.8%												€ 159,208		€ 132,974		16.5%				€ 149,067		€ 121,693		18.4%				€ 3-		€ 260								€ 1,085						€ 1-		€ 11						€ 2-		€ 3,226								€ 206								13.5%

				23300		Dakpannen incl. Toebehoren																										€ 77,039		€ 93,987		-22.0%																				€ 190,848		€ 167,946		12.0%																																						-5.0%

				23500		Natuur- kunststeen		€ 9,710		€ 11,072		-14.0%				€ 6,094		€ 6,080		0.2%				€ 12,961		€ 7,636		41.1%				€ 2,135		€ 1,966		7.9%				€ 8,676		€ 17,141		-97.6%				€ 16,394		€ 21,870		-33.4%				€ 202,225		€ 146,815		27.4%				€ 16,842		€ 9,553		43.3%				€ 11,384		€ 3,555		68.8%				€ 3,757		€ 677		82.0%				€ 2,016		€ 2,532		-25.6%						9.1%

				23600		Kit/ Pur/ Lijmen		€ 17		€ 516		-2935.3%				€ 112		€ 4,751		-4142.0%				€ 431		€ 316		26.7%				€ 10,443		€ 7,081		32.2%				€ 8,676		€ 9,271		-6.9%				€ 10,536		€ 9,242		12.3%				€ 19,229		€ 34,325		-78.5%				€ 2,522		€ 5,683		-125.3%				€ 3,880		€ 4,212		-8.6%						€ 8,143						€ 624		€ 4,431		-610.1%						-783.5%

				23700		Isolatiematerialen		€ 23,138		€ 8,275		64.2%				€ 3,120		€ 3,585		-14.9%				€ 31,910		€ 23,300		27.0%				€ 8,268		€ 10,523		-27.3%				€ 82,371		€ 47,338		42.5%				€ 30,157		€ 17,293		42.7%				€ 108,019		€ 15,133		86.0%				€ 39,815		€ 10,629		73.3%				€ 16,053		€ 7,514		53.2%				€ 42,196		€ 15,881		62.4%				€ 25,504		€ 3,913		84.7%						44.9%

				23701		isover (glaswol) m2				€ 12,850						€ 11,500		€ 11,417		0.7%												€ 43,904		€ 37,543		14.5%																						€ 68,410								€ 18,310								€ 8,214								€ 33,395								€ 17,024								7.6%

				24100		Wand en vloertegels																																																				€ 1,216																								€ 5,020								€ 4,384

				24110		Tegellijm/ voegpasta																																																				€ 983								€ 169								€ 255								€ 71

				24120		Vensterbanken				€ 19																€ 351						€ 7,203		€ 11,075		-53.8%				€ 21,426		€ 23,008		-7.4%												€ 39,872		€ 31,968		19.8%				€ 11,995		€ 11,101		7.5%				€ 9,208		€ 10,274		-11.6%						€ 31,295						€ 6,993		€ 13,946		-99.4%						-24.1%

				24300		Dakramen/ koepels/ luifels		€ 17		€ 1,398		-8123.5%				€ 1,936		€ 3,355		-73.3%				€ 3,812		€ 2,537		33.4%				€ 78,052		€ 63,444		18.7%												€ 12,552		€ 8,500		32.3%						€ 1,104																€ 1,507																€ 598								-1622.5%

				24310		Diverse roosters																		€ 9,170								€ 2,569		€ 15		99.4%				€ 100		€ 2,356		-2256.0%				€ 3,452		€ 5,474		-58.6%						€ 1,008						€ 2,008		€ 1,356		32.5%				€ 1,032		€ 817		20.8%				€ 340		€ 1,363		-300.9%						€ 1,314								-410.5%

				24320		Schoenen en ankers		€ 2,816		€ 198		93.0%				€ 931		€ 986		-5.9%				€ 3,329		€ 3,583		-7.6%						€ 1,327						€ 8,744		€ 9,819		-12.3%				€ 17,171		€ 21,388		-24.6%				€ 52,279		€ 25,933		50.4%				€ 25,013		€ 8,677		65.3%				€ 10,757		€ 5,509		48.8%				€ 13,143		€ 15,819		-20.4%						€ 7,176								20.7%

				24330		Div. Ijzerwerken / profielen		€ 2,812		€ 1,816		35.4%				€ 19,142		€ 21,073		-10.1%				€ 41,617		€ 45,536		-9.4%				€ 26,283		€ 32,880		-25.1%				€ 107,611		€ 84,578		21.4%				€ 51,452		€ 45,064		12.4%				€ 30,960		€ 20,921		32.4%						€ 526						€ 4,412		€ 1,962		55.5%				€ 8,100		€ 3,507		56.7%				€ 2,902		€ 186		93.6%						26.3%

				24340		Bevestigingsmiddelen		€ 48,806		€ 30,605		37.3%				€ 38,220		€ 15,795		58.7%				€ 19,503		€ 28,500		-46.1%				€ 49,223		€ 86,881		-76.5%				€ 13,087		€ 19,752		-50.9%				€ 44,790		€ 40,857		8.8%				€ 51,934		€ 49,895		3.9%				€ 12,907		€ 14,897		-15.4%				€ 7,805		€ 12,723		-63.0%						€ 15,050						€ 13,829		€ 12,477		9.8%						-13.4%

				24350		Folieen/slabbes/vilt/band		€ 9,891		€ 1,125		88.6%				€ 8,757		€ 9,286		-6.0%				€ 13,710		€ 1,913		86.0%				€ 14,447		€ 7,491		48.1%				€ 3,551		€ 12,366		-248.2%				€ 31,887		€ 28,220		11.5%				€ 111,746		€ 38,074		65.9%				€ 9,495		€ 4,086		57.0%				€ 2,589		€ 8,847		-241.7%				€ 9,865		€ 10,666		-8.1%				€ 9,682		€ 2,075		78.6%						-6.2%

				24500		Aftimmerhout/plinten		€ 32,585		€ 17,064		47.6%				€ 14,273		€ 10,525		26.3%				€ 23,863		€ 20,404		14.5%				€ 26,131		€ 19,870		24.0%				€ 10,552		€ 11,257		-6.7%				€ 33,482		€ 29,404		12.2%				€ 28,557		€ 79,727		-179.2%				€ 33,262		€ 11,571		65.2%				€ 11,784		€ 5,641		52.1%				€ 22,575		€ 11,908		47.3%				€ 6,138										10.3%

				24600		Conserveringsmiddelen		€ 204

				24700		Postkasten		€ 13,047		€ 13,874		-6.3%				€ 26,076		€ 22,748		12.8%				€ 8,645		€ 5,771		33.2%												€ 20,328		€ 20,587		-1.3%				€ 30,188		€ 16,565		45.1%						€ 125						€ 15,111		€ 13,030		13.8%				€ 8,372		€ 6,126		26.8%				€ 11,817		€ 19,432		-64.4%				€ 2,859		€ 5,605		-96.0%						-4.0%

				24710		Keukens		€ 71,052		€ 51,228		27.9%				€ 89,679		€ 89,699		-0.0%				€ 218,334		€ 211,496		3.1%				€ 324-		€ 2,812		967.9%				€ 396,678		€ 395,128		0.4%				€ 366,710		€ 337,764		7.9%				€ 187,780		€ 184,846		1.6%				€ 57,003		€ 56,927		0.1%				€ 34,714		€ 49,305		-42.0%				€ 157,723		€ 159,083		-0.9%				€ 131,337		€ 132,454		-0.9%						87.7%

				24711		Keukens buffer																										€ 62,609		€ 61,858		1.2%																												€ 2,896																																		1.2%

				24720		Prefab (meter) kasten																																																		€ 56,807		€ 62,577														€ 2,042								€ 5,062		€ 5,062		0.0%				€ 1,552		€ 1,632

				24730		Diverse interieurinrichtingen		€ 136								€ 567								€ 13,212		€ 5,682		57.0%												€ 18,621		€ 39,587		-112.6%				€ 19,054		€ 4,344		77.2%																																														7.2%

				25000		Lood		€ 12,607		€ 30,612		-142.8%				€ 732		€ 470		35.8%				€ 1,338		€ 1,497		-11.9%				€ 6,714		€ 6,251		6.9%				€ 19,545		€ 13,365		31.6%						€ 2,249						€ 25,353		€ 25,490		-0.5%				€ 2,532		€ 1,961		22.6%				€ 7,079		€ 4,447		37.2%				€ 8,132		€ 4,656		42.7%				€ 1,259		€ 3,667		-191.3%						-17.0%

				29000		Statiegeld pallets/blokken ed.				-€ 805								€ 1,865								€ 415-								€ 2,532								€ 147-								€ 1,862								€ 5,245								€ 868-								€ 438-								€ 1,341								€ 593

				29800		Parkeer-kostendrager				€ 93						€ 23,266																€ 43,916		€ 2,587		94.1%																				€ 88,930		€ 703		99.2%				€ 3,329		€ 151		95.5%				€ 1,160		€ 864		25.5%				€ 14,486		€ 887		93.9%						€ 824								81.6%

				29900		Afkoop/risico materialen		€ 25,457		€ 680		97.3%																												€ 483								€ 29,296																								€ 454				100.0%												€ 6,898										98.7%

				29910		Kortingen materialen																																																																		€ 5,105				100.0%				€ 96,570-

				29999		Materialen Bukla												€ 78																																								€ 78								€ 3																								€ 13

		Materieel

				44000		Inrichting/ opruimen bouwplaats		€ 7,510		€ 8,619		-14.8%				€ 11,265		€ 15,131		-34.3%						€ 8,048								€ 1,187-						€ 10,000		€ 15,924		-59.2%				€ 29,654		€ 38,458		-29.7%				€ 13,500		€ 21,146		-56.6%				€ 9,352		€ 5,857		37.4%				€ 9,203		€ 57,601		-525.9%				€ 8,261		€ 6,264		24.2%				€ 6,394		€ 2,950		53.9%						-67.2%

				44100		Transsportkosten		€ 7,987		€ 15,300		-91.6%				€ 17,417		€ 16,013		8.1%				€ 7,624		€ 9,751		-27.9%				€ 7,487		€ 3,612		51.8%				€ 25,090		€ 20,015		20.2%				€ 16,270		€ 3,858		76.3%				€ 14,376		€ 30,695		-113.5%				€ 5,990		€ 12,114		-102.2%				€ 9,584		€ 19,218		-100.5%				€ 9,983		€ 9,444		5.4%				€ 8,785		€ 8,639		1.7%						-24.8%

				44200		Nuts- aansluitingen		€ 8,418		€ 5,838		30.6%				€ 7,918		€ 7,369		6.9%				€ 9,904		€ 3,038		69.3%				€ 5,854		€ 11,196		-91.3%				€ 8,750		€ 11,260		-28.7%				€ 40,704		€ 11,102		72.7%				€ 9,121		€ 9,373		-2.8%												€ 3,993		€ 5,003		-25.3%				€ 3,199		€ 3,000		6.2%				€ 3,199		€ 4,446		-39.0%						-0.1%

				44210		Verbruik GWE/tel./brandstof		€ 23,188		€ 21,847		5.8%				€ 27,998		€ 19,325		31.0%				€ 22,065		€ 21,908		0.7%				€ 33,212		€ 21,562		35.1%				€ 18,250		€ 23,680		-29.8%				€ 146,502		€ 59,639		59.3%				€ 43,665		€ 41,385		5.2%				€ 29,283		€ 26,934		8.0%				€ 9,597		€ 17,059		-77.8%				€ 10,056		€ 14,215		-41.4%				€ 7,115		€ 14,551		-104.5%						-9.8%

				44300		Keetkosten/huish.dienst		€ 4,629		€ 5,457		-17.9%				€ 7,633		€ 10,819		-41.7%				€ 11,299		€ 4,585		59.4%				€ 9,820		€ 12,357		-25.8%				€ 14,630		€ 9,116		37.7%				€ 42,088		€ 26,843		36.2%				€ 43,037		€ 35,428		17.7%				€ 20,959		€ 8,049		61.6%				€ 14,866		€ 6,180		58.4%						€ 6,167								€ 7,814								20.6%

				44399		div.bwpl./ Nietmeer gebruiken		€ 4,311								€ 2,269																																								€ 5,672		€ 426		92.5%				€ 11,803		€ 19,801		-67.8%				€ 543		€ 7,681		-1314.5%						€ 5,364								€ 6,098								-429.9%

				44400		Verbruiks materialen		€ 2,083		€ 2,031		2.5%				€ 18,747		€ 19,310		-3.0%				€ 7,993		€ 3,882		51.4%				€ 6,915		€ 4,081		41.0%				€ 24,000		€ 21,145		11.9%				€ 56,655		€ 31,947		43.6%				€ 87,909		€ 78,662		10.5%						€ 1,343						€ 2		€ 25,693						€ 1,214		€ 18,315		-1408.6%				€ 862		€ 16,834		-1852.9%						-344.8%

				44450		Verbruiks materialen met rest				€ 5,596						€ 9,053		€ 6,281		30.6%				€ 3,000		€ 4,841		-61.4%				€ 9,347		€ 624-		106.7%				€ 12,000		€ 8,901		25.8%						€ 1,382-						€ 10,314		€ 64,798		-528.3%				€ 2,388		€ 7,463		-212.5%						€ 10,029						€ 9,225		€ 19,077		-106.8%				€ 6,553		€ 6,957		-6.2%						-94.0%

				44500		Onderhoud/reparaties materieel		€ 1,234		€ 1,812		-46.8%				€ 1,007		€ 2,229		-121.4%						€ 2,125						€ 1,588		€ 141		91.1%						€ 5,064						€ 2,270		€ 3,592		-58.2%				€ 4,538		€ 7,598		-67.4%						€ 2,119								€ 2,108								€ 1,261								€ 1,376								-40.5%

				44600		Afvoer puin		€ 21,713		€ 29,479		-35.8%				€ 28,656		€ 42,722		-49.1%				€ 17,657		€ 20,165		-14.2%				€ 64,353		€ 71,485		-11.1%				€ 53,750		€ 59,781		-11.2%				€ 76,531		€ 75,927		0.8%				€ 143,009		€ 218,315		-52.7%				€ 25,482		€ 26,030		-2.2%				€ 7,855		€ 21,778		-177.3%				€ 26,773		€ 36,531		-36.4%				€ 18,265		€ 28,820		-57.8%						-40.6%

				44700		Formeren bekistingen										€ 80,736		€ 80,773		-0.0%																				€ 167,903		€ 167,903		0.0%														€ 91,750														€ 3,463		€ 8,587		-148.0%				€ 45,378		€ 62,572		-37.9%				€ 5,588		€ 33,689		-502.9%						-137.8%

				44750		Werkplaattimmerwerk																										€ 39,104		€ 29,949		23.4%																																																														23.4%

				44800		Regieuren bouwplaats		€ 3,086		€ 4,376		-41.8%				€ 3,778		€ 11,351		-200.4%				€ 3,209		€ 2,732		14.9%						€ 6,121						€ 3,200		€ 14,601		-356.3%				€ 9,786		€ 12,670		-29.5%				€ 4,288		€ 26,288		-513.1%				€ 2,015		€ 5,849		-190.3%						€ 5,483						€ 1,942		€ 1,969		-1.4%				€ 1,379		€ 2,080		-50.8%						-152.1%

				44810		V&G-inspectie / ABOMA		€ 1,021		€ 980		4.0%				€ 1,021		€ 1,347		-31.9%				€ 1,361		€ 1,730		-27.1%				€ 653		€ 1,044		-59.9%				€ 3,000		€ 2,700		10.0%				€ 2,723		€ 1,110		59.2%				€ 1,361		€ 9,849		-623.7%						€ 2,373						€ 454		€ 1,039		-128.9%				€ 1,021		€ 1,731		-69.5%				€ 681		€ 626		8.1%						-86.0%

				44820		Precario/ Legeskosten																				€ 69						€ 1,532		€ 2,744		-79.1%																						€ 64						€ 1,089										€ 13,041																								-79.1%

				44830		Bankgaranties/ GIW		€ 1,815		€ 8,607		-374.2%				€ 3,403		€ 34,700		-919.7%																						€ 66,734						€ 15,882																€ 4,781																																		-647.0%

				44840		Expertise/ vooropnames																		€ 5,673		€ 1,217		78.5%												€ 4,000		€ 2,762		31.0%				€ 2,269		€ 10,935		-381.9%						€ 695						€ 681		€ 382		43.9%				€ 908		€ 1,321		-45.5%														€ 1,197								-54.8%

				44850		Kosten CAR-verzekering		€ 6,807		€ 6,353		6.7%				€ 10,886		€ 7,714		29.1%				€ 15,882		€ 7,000		55.9%				€ 36,150		€ 32,609		9.8%				€ 8,000		€ 9,000		-12.5%				€ 36,302		€ 37,023		-2.0%				€ 35,642		€ 25,865		27.4%				€ 12,701		€ 6,188		51.3%				€ 3,403		€ 3,539		-4.0%				€ 4,855		€ 6,064		-24.9%				€ 3,449		€ 7,493		-117.3%						1.8%

				44855		Schadekosten eigen risico CAR		€ 13,613		€ 4,530		66.7%				€ 16,166		€ 43,824		-171.1%						€ 7,714						€ 95,482		€ 1,595		98.3%				€ 12,500		€ 6,998		44.0%				€ 18,151		€ 9,178-		150.6%				€ 12,384		€ 44,813		-261.9%						€ 6,088						€ 9,076		€ 21,932		-141.6%				€ 3,564		€ 4,438		-24.5%				€ 3,526		€ 7,001		-98.6%						-37.6%

				44860		Advieskosten		€ 2,160								€ 4,810		€ 1,208		74.9%				€ 3,403		€ 4,192		-23.2%						€ 23														€ 2,269		€ 9,791		-331.5%				€ 6,807		€ 25,377		-272.8%						€ 3,070-								€ 802								€ 1,370								€ 1,221								-138.2%

				44870		Aanpassingen kelder Kaskon W																																										€ 15,882

				44880		Garantiekosten		€ 19,286		€ 17,244		10.6%				€ 20,420		€ 20,420		0.0%				€ 16,842		€ 13,000		22.8%				€ 51,212		€ 49,571		3.2%												€ 40,840																																																		9.2%

				44890		Onvoorzien/ overige bouwplaats		€ 8,871		€ 9,181		-3.5%				€ 1,763		€ 9,180		-420.7%				€ 12,322		€ 13,522		-9.7%				€ 24,935		€ 16,348		34.4%				€ 10,068		€ 15,248		-51.5%				€ 11,209		€ 22,687		-102.4%				€ 9,076		€ 50,918		-461.0%						€ 3,089						€ 12,252		€ 10,569		13.7%				€ 8,281		€ 2,473		70.1%				€ 5,173		€ 15,889		-207.2%						-113.8%

				49990		bpl vervallen																				€ 100

				45000		Tussenrekening Equipment				-€ 356																																€ 6,668-																€ 2,779																								€ 740

				55000		Klein handgereedschap		€ 5,575		€ 1,892		66.1%				€ 446		€ 2,550		-471.7%				€ 5,582		€ 1,217		78.2%				€ 11,080		€ 1,240-		111.2%				€ 13,600		€ 4,311		68.3%				€ 19,285		€ 11,092		42.5%				€ 13,001		€ 10,881		16.3%				€ 1,797		€ 2,273		-26.5%				€ 3,676		€ 2,831		23.0%				€ 8,254		€ 4,564		44.7%				€ 5,863		€ 2,546		56.6%						0.8%

				55100		Energievoorzieningen		€ 11,406		€ 13,021		-14.2%				€ 43,546		€ 16,767		61.5%				€ 15,910		€ 10,045		36.9%				€ 45,764		€ 61,737		-34.9%				€ 15,332		€ 16,320		-6.4%				€ 68,335		€ 54,961		19.6%				€ 29,303		€ 58,717		-100.4%				€ 26,556		€ 16,091		39.4%				€ 13,782		€ 11,664		15.4%				€ 3,549		€ 19,478		-448.8%				€ 2,366		€ 13,770		-482.0%						-83.1%

				55200		Keten/loodsen/hekwerken/bord		€ 36,170		€ 38,033		-5.2%				€ 42,688		€ 27,175		36.3%				€ 39,615		€ 29,447		25.7%				€ 16,909		€ 30,971		-83.2%				€ 56,124		€ 58,159		-3.6%				€ 138,445		€ 115,573		16.5%				€ 47,261		€ 58,424		-23.6%				€ 26,046		€ 31,866		-22.3%				€ 25,837		€ 33,257		-28.7%				€ 15,156		€ 25,130		-65.8%				€ 9,897		€ 23,108		-133.5%						-26.1%

				55300		Kranen/shovels		€ 168,226		€ 150,032		10.8%				€ 169,211		€ 197,543		-16.7%				€ 132,255		€ 81,515		38.4%				€ 128,964		€ 144,150		-11.8%				€ 258,220		€ 218,034		15.6%				€ 420,340		€ 319,062		24.1%				€ 377,502		€ 445,213		-17.9%				€ 208,816		€ 242,221		-16.0%				€ 67,758		€ 82,529		-21.8%				€ 114,482		€ 116,799		-2.0%				€ 92,771		€ 82,383		11.2%						1.3%

				55310		Bouwliften en toebehoren		€ 8,266		€ 7,714		6.7%				€ 118,931		€ 12,445		89.5%				€ 5,173		€ 6,893		-33.2%				€ 19,940										€ 17,660						€ 43,794		€ 21,844		50.1%				€ 4,901		€ 21,938		-347.6%				€ 3,267		€ 6,415		-96.4%						€ 4,577														€ 1,134										-55.1%

				55320		Overige werktuigen				€ 1,324								€ 5,848						€ 4,225		€ 1,645		61.1%				€ 64,891		€ 74,393		-14.6%				€ 4,500		€ 9,387		-108.6%						€ 21						€ 5,445		€ 6,054		-11.2%				€ 21,085		€ 910		95.7%				€ 454		€ 541		-19.2%				€ 1,566		€ 1,358		13.3%				€ 1,123		€ 1,054		6.1%						2.8%

				55400		Verspanende machines		€ 3,664		€ 2,234		39.0%				€ 9,144		€ 1,757		80.8%				€ 2,169		€ 2,242		-3.4%				€ 15,406		€ 2,999		80.5%				€ 5,000		€ 3,375		32.5%						€ 255						€ 1,134		€ 6,454		-469.1%				€ 1,474		€ 1,951		-32.4%						€ 3,373						€ 2,609		€ 2,439		6.5%				€ 1,872		€ 3,446		-84.1%						-38.8%

				55500		Niet verspanende machines		€ 2,602		€ 3,302		-26.9%				€ 2,435		€ 1,403		42.4%				€ 3,018		€ 1,324		56.1%				€ 42,395		€ 8,517		79.9%						€ 3,478						€ 7,748		€ 19,835		-156.0%						€ 8,059						€ 2,091		€ 2,843		-36.0%						€ 3,294								€ 3,028								€ 1,104								-6.7%

				55600		Wegenbouwmaterieel				€ 703								€ 1,393								€ 917								€ 71								€ 10														€ 29,042		€ 29,722		-2.3%						€ 3,946								€ 18,768								€ 9,182								€ 3,303								-2.3%

				55700		Steigermaterieel		€ 8,340		€ 9,448		-13.3%				€ 1,715		€ 6,251		-264.5%						€ 2,565						€ 7,900		€ 44,638		-465.0%				€ 8,400		€ 4,549		45.8%				€ 9,284		€ 17,198		-85.2%						€ 13,999						€ 175,545		€ 170,031		3.1%				€ 30,423		€ 8,064		73.5%				€ 10,925		€ 763		93.0%				€ 7,760		€ 140		98.2%						-57.2%

				55710		Statisch belast materieel		€ 31,764		€ 43,743		-37.7%				€ 12,166		€ 7,902		35.0%				€ 18,180		€ 17,969		1.2%						€ 508						€ 14,800		€ 2,794		81.1%				€ 22,448		€ 32,621		-45.3%				€ 11,902		€ 4,144		65.2%				€ 3,126		€ 5,524		-76.7%				€ 327		€ 3,938		-1104.3%				€ 32,011		€ 37,683		-17.7%				€ 5,525		€ 41,736		-655.4%						-175.5%

				55720		Huur fundatiekisten																																		€ 21,528		€ 21,528		0.0%														€ 1,831						€ 83,722		€ 51,328		38.7%						€ 6,478								€ 38,346								€ 21,572								19.3%

				55730		Huur tunnelbekisting		€ 3,313		€ 5,292		-59.7%				€ 40,000		€ 32,142		19.6%												€ 176,739		€ 196,823		-11.4%				€ 58,509		€ 66,129		-13.0%												€ 393,868		€ 281,825		28.4%				€ 108,408		€ 110,606		-2.0%				€ 113,899		€ 130,194		-14.3%						€ 414								€ 99								-7.5%

				55740		Huur wandbekisting		€ 92,382		€ 63,415		31.4%				€ 2,200		€ 1,967		10.6%				€ 16,113		€ 21,526		-33.6%												€ 12,060		€ 12,060		0.0%				€ 60,482		€ 31,659		47.7%				€ 6,807		€ 22,961		-237.3%				€ 11,271																€ 10,630								€ 39,115										-30.2%

				55750		Huur overige bekistingen																																																				€ 73														€ 431		€ 823														€ 3,232

				55790		Metselbenodigdheden		€ 2,412		€ 3,369		-39.7%				€ 2,092		€ 4,560		-118.0%				€ 1,786		€ 1,033		42.2%												€ 1,284		€ 4,371		-240.4%						€ 69						€ 4,855		€ 5,473		-12.7%				€ 897		€ 3,297		-267.6%				€ 1,635		€ 5,995		-266.7%				€ 3,710		€ 5,491		-48.0%				€ 1,865		€ 4,017		-115.4%						-118.5%

				55800		Meet- en comm. Apparatuur		€ 8,472		€ 5,072		40.1%				€ 9,281		€ 4,974		46.4%				€ 8,808		€ 3,612		59.0%				€ 8,983		€ 6,726		25.1%				€ 10,340		€ 11,106		-7.4%				€ 21,782		€ 10,981		49.6%				€ 4,538		€ 3,907		13.9%				€ 2,830		€ 12,329		-335.7%				€ 4,351		€ 8,286		-90.4%				€ 5,795		€ 9,446		-63.0%				€ 4,123		€ 8,798		-113.4%						-34.2%

				55990		Kortingen materieel totaal																																		€ 33,160-		€ 33,160-		0.0%												€ 93,660-		€ 93,660-		0.0%				€ 17,017-		€ 17,017-		0.0%																														0.0%

		Onderaanneming

				31000		Sloopwerken		€ 140,000		€ 68,408		51.1%												€ 62,168		€ 62,000		0.3%																																																																						25.7%

				31001		Sloopwerken buffer																				€ 18,940

				31002		Sloopwerken Meerwerk				€ 5,486														€ 900

				31100		Uitzetten/ maatvoering		€ 14,514		€ 8,631		40.5%				€ 15,717		€ 15,562		1.0%				€ 9,868		€ 4,878		50.6%				€ 15,186		€ 16,552		-9.0%				€ 8,445								€ 35,948		€ 38,807		-8.0%				€ 120,752		€ 115,707		4.2%																																						13.2%

				31101		Uitzetten/ maatvoering buffer		€ 1,511								€ 9,000		€ 8,611		4.3%				€ 3,558								€ 243,958		€ 314,613		-29.0%																																																														-12.3%

				31102		Uitzetten/ maatvoering Meerwerk				€ 200

				31200		Grond- en straatwerken		€ 50,375		€ 53,897		-7.0%				€ 132,750		€ 104,241		21.5%				€ 83,199		€ 53,135		36.1%												€ 93,000		€ 91,723		1.4%				€ 603,646		€ 486,641		19.4%				€ 692,300		€ 594,683		14.1%				€ 57,630		€ 78,965		-37.0%				€ 20,531		€ 118,802		-478.6%				€ 92,134		€ 113,025		-22.7%				€ 47,046		€ 41,032		12.8%						-44.0%

				31201		Grond- en straatwerken buffer		€ 861		€ 511		40.7%				€ 5,849		€ 1,911		67.3%																				€ 7,340		€ 10,511		-43.2%																				€ 23,131		€ 8,021		65.3%						€ 10,839						€ 22,644				100.0%						€ 11,283								46.0%

				31202		Grond- en straatwerken Meerwerk		€ 243,021		€ 235,837		3.0%				€ 3,029		€ 3,029		0.0%				€ 1,147																		€ 9,730																€ 165								€ 227														€ 590		€ 12,267		-1979.2%				€ 33,751		€ 33,231		1.5%						-493.7%

				31300		Bemalingen/ drainages		€ 9,076		€ 4,311		52.5%																																														€ 1,257																																								52.5%

				31700		Terreininrichting										€ 6,806								€ 12,878		€ 52,761		-309.7%																				€ 43,518		€ 5,952		86.3%																												€ 8,849		€ 9,529		-7.7%						€ 545								-77.0%

				31710		Terreinafrasteringen										€ 53,252		€ 56,187		-5.5%																												€ 27,060		€ 34,245		-26.6%																																														-16.0%

				32000		Heiwerk		€ 119,292		€ 111,612		6.4%				€ 92,627		€ 80,598		13.0%														€ 25,342-						€ 141,000		€ 126,000		10.6%				€ 212,921		€ 204,275		4.1%				€ 426,043		€ 381,856		10.4%				€ 102,559		€ 94,053		8.3%				€ 53,296		€ 45,049		15.5%				€ 138,294		€ 138,294		0.0%				€ 134,798		€ 131,606		2.4%						7.8%

				32001		Heiwerk buffer																																		€ 3,000																																								€ 1,357

				32002		Heiwerk meerwerk																																		€ 6,017		€ 7,518		-24.9%																						€ 281														€ 29,554		€ 5,291		82.1%														28.6%

				32010		Koppensnellen		€ 6,116		€ 4,223		31.0%				€ 3,830		€ 4,080		-6.5%																				€ 5,536		€ 3,772		31.9%				€ 9,161		€ 8,229		10.2%				€ 26,826		€ 17,654		34.2%				€ 2,729		€ 5,029		-84.3%				€ 2,895		€ 2,231		22.9%				€ 6,689		€ 4,850		27.5%				€ 3,127		€ 4,771		-52.6%						1.6%

				32020		Fundering totaal		€ 174,705		€ 167,899		3.9%				€ 112,890		€ 105,105		6.9%				€ 53,903		€ 60,772		-12.7%				€ 514,127		€ 508,094		1.2%				€ 198,164		€ 165,866		16.3%												€ 1,131,055		€ 1,100,417		2.7%																																						3.0%

				32020		(schuim)betonvloeren																																										€ 81,806		€ 88,444		-8.1%																																														-8.1%

				32021		Funderngen totaal buffer		€ 2,884		€ 693		76.0%																																																																																						76.0%

				32050		Leggen BG-vloeren		€ 12,874		€ 11,177		13.2%												€ 55,833		€ 50,220		10.1%				€ 37,931		€ 26,479		30.2%																				€ 128,006		€ 76,916		39.9%																																						23.3%

				32051		Onderstempeling Deel C en A																																										€ 192,006		€ 150,573		21.6%																																														21.6%

				32051		Leggen BG-vloeren Buffer		€ 334																€ 4,043

				32070		Kasko's totaal																																																				€ 618

				32070		Storten vloer deel C en A																																										€ 29,840		€ 23,032		22.8%																																														22.8%

				32080		Stellen prefab elementen																										€ 1,838

				32100		Hak/frais/boor/zaagwerk		€ 33		€ 6,318		-19045.5%				€ 2,973		€ 10,399		-249.8%				€ 49,855		€ 37,614		24.6%				€ 8,141		€ 12,630		-55.1%				€ 4,334		€ 12,149		-180.3%				€ 16,020		€ 60,224		-275.9%						€ 36,174						€ 1,792		€ 7,389		-312.3%						€ 21,192								€ 30,935						€ 1,353		€ 15,238		-1026.2%						-2640.1%

				32110		Betonreparaties				€ 13,056						€ 885		€ 1,015		-14.7%														€ 1,427														€ 23,265		€ 41,867		-80.0%						€ 1,803																€ 2,968								€ 35,992								€ 2,168								-47.3%

				32120		Betonstaal		€ 67,132		€ 60,689		9.6%				€ 195,745		€ 148,796		24.0%				€ 95,894		€ 110,274		-15.0%				€ 133,784		€ 142,078		-6.2%				€ 159,740		€ 235,292		-47.3%				€ 574,529		€ 440,155		23.4%				€ 550,394		€ 459,919		16.4%				€ 143,100		€ 204,160		-42.7%				€ 77,884		€ 111,800		-43.5%				€ 161,713		€ 180,364		-11.5%				€ 118,744		€ 131,275		-10.6%						-9.4%

				32121		Betonstaal  buffer				€ 1,599														€ 10,521																																								€ 20,669

				32122		Betonstaal Meerwerk		€ 1,861		€ 1,859		0.1%																																																																																						0.1%

				32190		Lijmwerk										€ 23,604		€ 23,588		0.1%																																																																														0.1%

				32200		Metselwerken		€ 22,537		€ 22,527		0.0%																				€ 1,015,095		€ 1,087,994		-7.2%												€ 180,912		€ 180,840		0.0%				€ 1,630,659		€ 1,240,470		23.9%				€ 212,925		€ 251,719		-18.2%				€ 35,207		€ 20,420		42.0%				€ 469,869		€ 552,101		-17.5%				€ 299,152		€ 471,675		-57.7%						-4.3%

				32201		Metselwerken buffer																																																										€ 13,765		€ 4,129														€ 6,695

				32202		Metselwerken Meerwerk																																																				€ 292								€ 5,270																€ 39,851						€ 14,150

				32210		Steigerwerk		€ 61,954		€ 56,729		8.4%				€ 147,858		€ 157,956		-6.8%				€ 47,748		€ 32,347		32.3%												€ 145,020		€ 193,752		-33.6%				€ 244,813		€ 189,455		22.6%				€ 495,811		€ 596,812		-20.4%												€ 29,656		€ 43,285		-46.0%																						-6.2%

				32211		Steigerwerk Buffer				€ 708														€ 2,500

				32212		Steigerwerk Meerwerk																																																																				€ 2,546

				32220		Voegwerk / impregneren		€ 44,922		€ 37,105		17.4%				€ 40,818		€ 34,966		14.3%				€ 19,942		€ 11,886		40.4%												€ 76,982		€ 65,600		14.8%																																																						21.7%

				32222		Voegwerk/ impregneren meerwerk																				€ 136

				32300		Gasbeton dak/ wandplaten										€ 20,460		€ 18,056		11.7%																																																																														11.7%

				32400		Ruwbouwtimmerwerk																										€ 287,514		€ 292,096		-1.6%												€ 88,203		€ 106,745		-21.0%				€ 10,882		€ 6,792		37.6%												€ 90,036		€ 112,907		-25.4%												€ 99,552		€ 86,218		13.4%						0.6%

				32402		Ruwbouwtimmerwerk meerwerk																																																																				€ 545

				32410		Stellen gevelelementen																		€ 279,999		€ 296,059		-5.7%																												€ 369,369		€ 299,495		18.9%																																						6.6%

				32411		Stellen gevelelementen Buffer																		€ 2,777

				32412		Stellen gevelelementen Meerwerk																		€ 13,358

				32420		Stellen dakelementen																		€ 47,970		€ 42,155		12.1%				€ 278,181		€ 218,634		21.4%																																																														16.8%

				32500		Staalconstructies		€ 348,597		€ 358,939		-3.0%												€ 16,910		€ 15,520		8.2%				€ 4,966		€ 6,835		-37.6%				€ 89,376		€ 84,042		6.0%				€ 1,072,019		€ 1,028,827		4.0%				€ 68,435		€ 114,098		-66.7%				€ 70,064		€ 279,180		-298.5%				€ 183,647		€ 178,568		2.8%				€ 234,579		€ 297,049		-26.6%				€ 106,057		€ 178,387		-68.2%						-48.0%

				32501		Staalconstructie Buffer																																																																				€ 3,657-

				32502		Staalconstructies meerwerk		€ 3,487		€ 28,758		-724.7%																												€ 9,885																										€ 6,346								€ 75						€ 20,154		€ 20,457		-1.5%				€ 5,136				100.0%						-208.7%

				32510		Gevel/dakbeplating																																		€ 373,350		€ 325,683		12.8%				€ 420,547		€ 440,320		-4.7%				€ 992,855		€ 933,286		6.0%												€ 40,911																€ 98,004		€ 99,974		-2.0%						3.0%

				33200		Trappen /  leuningen										€ 34,462		€ 26,374		23.5%				€ 51,455		€ 51,160		0.6%				€ 105,174		€ 107,998		-2.7%												€ 4,795								€ 250,157		€ 241,173		3.6%				€ 69,713		€ 2,360		96.6%						€ 9,075						€ 52,207		€ 59,014		-13.0%				€ 21,408		€ 20,233		5.5%						16.3%

				33210		Hekwerken										€ 324,094		€ 282,744		12.8%				€ 25,855		€ 18,575		28.2%				€ 22,611		€ 24,225		-7.1%												€ 279,396		€ 331,998		-18.8%												€ 114,674																																		3.7%

				33300		Pannenhanger																																																										€ 98,244		€ 103,235

				33301		Pannenhanger buffer																																																										€ 3,547

				33302		Pannenhanger Meerwerk																																																												€ 803

				33310		Dakdekkerswerken		€ 158,921		€ 136,363		14.2%				€ 138,913		€ 112,714		18.9%				€ 72,833		€ 68,714		5.7%				€ 145,774		€ 140,604		3.5%				€ 182,430		€ 147,200		19.3%				€ 601,990		€ 619,244		-2.9%				€ 878,313		€ 854,746		2.7%				€ 78,958		€ 78,342		0.8%				€ 111,057		€ 107,773		3.0%				€ 181,512		€ 187,170		-3.1%				€ 101,137		€ 111,358		-10.1%						4.7%

				33311		Dakdekkerswerken Buffer		€ 4,903		€ 3,845		21.6%				€ 14,560										€ 1,052														€ 9,571		€ 12,388		-29.4%														€ 410						€ 1,031		€ 237		77.0%												€ 2,269																		23.1%

				33312		Dakdekkerswerken Meerwerk										€ 4,740		€ 4,740		0.0%																						€ 2,633																€ 4,472																€ 487								€ 11,141						€ 1,959		€ 7,360		-275.7%						-137.9%

				33600		Kitwerk		€ 13,530		€ 5,445		59.8%				€ 25,550		€ 13,325		47.8%				€ 3,126		€ 1,724		44.8%				€ 1,142		€ 163		85.7%				€ 4,475		€ 2,795		37.5%				€ 10,134		€ 8,751		13.6%				€ 5,179		€ 36,484		-604.5%				€ 32,540		€ 5,630		82.7%				€ 18,278		€ 6,583		64.0%				€ 6,816		€ 5,886		13.6%				€ 279		€ 1,916		-586.7%						-67.4%

				33700		Na-isoleren																																																																																				€ 2,060

				33800		Zonweringen																		€ 45,807		€ 32,000		30.1%																																																																						30.1%

				34000		Stuc- en spuitwerk		€ 140,792		€ 124,790		11.4%				€ 216,000		€ 216,000		0.0%				€ 105,324		€ 78,586		25.4%				€ 82,145		€ 70,142		14.6%				€ 95,329		€ 123,959		-30.0%				€ 245,480		€ 166,017		32.4%				€ 846,914		€ 787,297		7.0%				€ 141,998		€ 138,403		2.5%				€ 64,735		€ 55,882		13.7%				€ 163,361		€ 163,361		0.0%				€ 128,867		€ 115,750		10.2%						7.9%

				34001		Stuc- en spuitwerk buffer		€ 1,886								€ 11,649		€ 19,881		-70.7%																																												€ 2,269		€ 5,706		-151.5%						€ 3,620						€ 3,506										€ 9,960								-111.1%

				34002		Stuc en spuitwerk Meerwerk		€ 2,721		€ 2,027		25.5%																																																						€ 1,437																€ 11,947						€ 1,444-										25.5%

				34010		Gevelstucwerken										€ 2,207																€ 88,673		€ 114,804		-29.5%																																																						€ 1,350								-29.5%

				34100		Tegelwerken		€ 162,671		€ 155,715		4.3%				€ 175,595		€ 140,595		19.9%				€ 170,486		€ 149,853		12.1%				€ 219,185		€ 214,688		2.1%				€ 263,001		€ 268,298		-2.0%				€ 283,821		€ 288,925		-1.8%				€ 640,550		€ 607,185		5.2%				€ 186,560		€ 168,466		9.7%				€ 107,984		€ 134,849		-24.9%				€ 187,064		€ 127,228		32.0%				€ 97,742		€ 94,326		3.5%						5.5%

				34101		Tegelwerken buffer		€ 5,813		€ 785		86.5%				€ 4,144		€ 6,508		-57.0%																				€ 120,808		€ 118,573		1.9%																																														€ 1,025								10.4%

				34102		Tegelwerken Meerwerk		€ 2,280		€ 11,065		-385.3%				€ 49,171		€ 46,111		6.2%																																						€ 475																€ 2,738						€ 47,552		€ 15,373		67.7%				€ 21,650		€ 2,953		86.4%						-56.3%

				34200		Afwerkvloeren		€ 57,250		€ 60,704		-6.0%												€ 60,323		€ 24,015		60.2%				€ 156,164		€ 136,750		12.4%				€ 100,484		€ 87,627		12.8%				€ 257,243		€ 250,009		2.8%												€ 77,099		€ 76,051		1.4%				€ 43,894		€ 44,166		-0.6%														€ 21,498-								11.8%

				34201		Afwerkvloeren buffer				€ 2,497																																																						€ 3,016

				34210		Monolithvloeren storten																		€ 8,283		€ 3,141		62.1%																																												€ 27,568		€ 3,170		88.5%				€ 85,868		€ 64,293		25.1%				€ 48,412		€ 40,814		15.7%						47.9%

				34400		Separatiewanden		€ 150,527		€ 161,931		-7.6%				€ 322,501		€ 319,000		1.1%				€ 39,944		€ 48,982		-22.6%				€ 257,585		€ 250,125		2.9%				€ 360,147		€ 320,000		11.1%				€ 428,337		€ 397,909		7.1%				€ 862,165		€ 774,813		10.1%				€ 309,590		€ 281,344		9.1%				€ 111,848		€ 130,416		-16.6%				€ 166,991		€ 145,210		13.0%				€ 146,515		€ 166,104		-13.4%						-0.5%

				34401		Separatiewanden buffer		€ 2,723		€ 569		79.1%				€ 5,388		€ 16,225		-201.1%																				€ 4,039		€ 11,011		-172.6%																				€ 10,400		€ 13,011		-25.1%												€ 6,108																		-79.9%

				34402		Separatiewanden meerwerk																				€ 849																																																€ 5,074						€ 9,543		€ 11,142		-16.8%				€ 12,128		€ 11,078		8.7%						-4.0%

				34410		Systeemplafonds																		€ 19,122		€ 19,078		0.2%												€ 80,146		€ 55,000		31.4%				€ 271,405		€ 207,843		23.4%																																				€ 51,246		€ 94,701		-84.8%						-7.4%

				34402		Separatiewanden meerwerk				€ 1,237						€ 3,432		€ 3,432		0.0%				€ 64,384		€ 32,997		48.7%																																																																						24.4%

				34420		Vouwwanden																																										€ 182,673		€ 134,242		26.5%																																														26.5%

				34500		Afbouw timmerwerk																										€ 135,698		€ 140,219		-3.3%				€ 536								€ 1,567																								€ 103,794		€ 90,777		12.5%				€ 99,152		€ 99,514		-0.4%				€ 7,601										2.9%

				34501		Afbouw timmerwerk buffer																																																																										€ 2,083

				34502		Afbouw timmerwerk meerwerk																																																																												€ 2,723

				34600		Glas-schilder-behangwerk		€ 250,630		€ 270,078		-7.8%				€ 257,121		€ 181,241		29.5%				€ 130,427		€ 125,906		3.5%				€ 333,836		€ 367,769		-10.2%				€ 465,065		€ 465,000		0.0%				€ 338,225		€ 367,070		-8.5%				€ 1,431,147		€ 1,489,952		-4.1%				€ 118,891		€ 115,709		2.7%				€ 146,494		€ 140,450		4.1%				€ 172,436		€ 180,991		-5.0%				€ 206,445		€ 165,745		19.7%						2.2%

				34601		Glas-schilder-behangwerk buffer				€ 1,772						€ 10,419		€ 3,518		66.2%																				€ 17,233		€ 9,529		44.7%																				€ 6,723		€ 67		99.0%						€ 2,935						€ 7,038		€ 4,778		32.1%						€ 4,036								60.5%

				34602		Glas-schilder-behangwerk meerwerk		€ 4,427		€ 1,000		77.4%				€ 5,885		€ 6,338		-7.7%				€ 913		€ 5,322		-482.9%												€ 834		€ 19,058-		2385.1%														€ 35,152								€ 351								€ 17,818						€ 9,116-		€ 9,562		204.9%				€ 5,614										435.4%

				34800		Vloerafwerkingen		€ 599								€ 22,662		€ 22,000		2.9%				€ 34,865		€ 23,951		31.3%												€ 2,090		€ 1,940		7.2%				€ 4,291				100.0%				€ 31,418		€ 54,930		-74.8%				€ 35,279		€ 35,517		-0.7%				€ 235		€ 852		-262.6%												€ 4,861		€ 3,525		27.5%						-21.1%

				35000		Loodgieter		€ 305,266		€ 296,404		2.9%				€ 364,313		€ 352,205		3.3%				€ 653,929		€ 633,829		3.1%				€ 568,665		€ 554,640		2.5%				€ 329,000		€ 330,000		-0.3%				€ 3,250,714		€ 3,766,079		-15.9%				€ 2,449,115		€ 2,400,729		2.0%				€ 270,346		€ 287,719		-6.4%				€ 190,111		€ 204,691		-7.7%				€ 523,285		€ 513,972		1.8%				€ 328,362		€ 354,818		-8.1%						-2.1%

				35001		Loodgieter buffer										€ 21,885		€ 14,495		33.8%				€ 24,637																€ 11,400		€ 260		97.7%																				€ 4,538		€ 30,777		-578.2%						€ 358						€ 4,538		€ 54,454		-1100.0%														-386.7%

				35002		Loodgieter meerwerk		€ 5,647		€ 16,072		-184.6%				€ 14,702		€ 14,905		-1.4%				€ 144,310		€ 149,767		-3.8%												€ 121,250		€ 126,057		-4.0%														€ 40,021																€ 15,818						€ 106,392		€ 1,995		98.1%				€ 79,904		€ 36,392		54.5%						-6.9%

				36000		CV-installatie		€ 268,764		€ 268,764		0.0%				€ 210,714		€ 201,021		4.6%				€ 809,328		€ 809,328		0.0%				€ 470,929		€ 421,664		10.5%				€ 530,400		€ 400,000		24.6%												€ 1,541								€ 166,992		€ 169,151		-1.3%				€ 190,315		€ 165,630		13.0%																						7.3%

				36001		CV-installatie buffer																		€ 12,504																																								€ 5,164

				36100		MV-installatie		€ 98,695		€ 98,695		0.0%				€ 73,274		€ 70,544		3.7%												€ 108,633		€ 102,475		5.7%				€ 84,000		€ 155,000		-84.5%																								1.5%																														-14.7%

				37000		Electra- installatie		€ 236,150		€ 236,150		0.0%				€ 373,821		€ 334,982		10.4%				€ 516,071		€ 516,071		0.0%				€ 412,351		€ 413,950		-0.4%				€ 382,400		€ 370,000		3.2%												€ 911,172		€ 888,435		2.5%				€ 356,353		€ 350,954						€ 195,729		€ 210,577		-7.6%				€ 151,733		€ 142,129		6.3%				€ 134,275		€ 136,992		-2.0%						1.4%

				37001		Electra-installatie Buffer																																										€ 389,981																€ 6,807		€ 944		86.1%												€ 2,269										€ 118								86.1%

				37002		Electra- installatie meerwerk				€ 4,820														€ 66,600		€ 71,896		-8.0%												€ 13,200		€ 19,140		-45.0%														€ 339								€ 10,612								€ 2,469						€ 21,003		€ 27,716		-32.0%				€ 21,889		€ 188		99.1%						3.6%

				38000		Liftinstallatie		€ 122,521		€ 113,445		7.4%				€ 253,223		€ 245,639		3.0%				€ 127,000		€ 115,215		9.3%												€ 370,760		€ 367,500		0.9%				€ 388,536		€ 374,278		3.7%												€ 203,870		€ 197,072		3.3%				€ 72,151		€ 75,563		-4.7%												€ 55,316		€ 47,647		13.9%						4.6%

				38001		Liftinstallatie buffer		€ 2,723										€ 110						€ 2,815																€ 10,000																								€ 3,598																										€ 291

				38002		Liftinstallatie Meerwerk																		€ 415																		€ 190																																																€ 272

				38400		Gevel onderhoudsinstallatie																																										€ 30,000		€ 24,500		18.3%																																														18.3%

				38900		Schoonmaken		€ 10,437		€ 9,798		6.1%				€ 9,697		€ 17,406		-79.5%				€ 13,250		€ 8,117		38.7%				€ 7,483		€ 12,093		-61.6%				€ 14,000		€ 15,087		-7.8%				€ 23,660		€ 23,380		1.2%				€ 32,502		€ 49,909		-53.6%				€ 11,668		€ 14,084		-20.7%				€ 7,147		€ 8,036		-12.4%				€ 6,069		€ 14,808		-144.0%				€ 5,173		€ 6,693		-29.4%						-33.0%

				39700		afdr. Aan KPO alternatieven																																				€ 21,865

				39701		afdr. Alternatieven aan derde										€ 10,472		€ 10,472		0.0%																																																																														0.0%

				39800		Parkeer-kostendrager		€ 783																																€ 10,452								€ 65,695								€ 156,010																€ 13,147		€ 16,155		-22.9%																						-22.9%

				39900		Afkoop/ risico onderaannemer		€ 26,935																€ 183,301																								€ 806,348								€ 221,472								€ 18,151

				39910		Kortingen																		€ 111,358																€ 25,000-																																€ 22,311-								€ 90,756-								€ 108,089-

				39950		combinatiegebonden AK																										€ 250,685		€ 232,523		7.2%												€ 204,881		€ 214,854		-4.9%																																														1.2%

				39960		AK Vennoten																										€ 510,864		€ 510,864		0.0%												€ 1,248,683		€ 1,234,207		1.2%																																														0.6%

				39990		Verrekeningen O.A. en lev.																										€ 26,610

				39999		Onderaannemer BUKLA																																		€ 14,000																		€ 2,100

		Overige kosten

				88300		Algemene kosten		€ 507,902		€ 451,002		11.2%				€ 594,323		€ 537,548		9.6%				€ 469,584		€ 426,908		9.1%												€ 667,834		€ 674,773		-1.0%												€ 1,816,058		€ 1,756,854		3.3%				€ 468,153		€ 438,152		6.4%				€ 263,920		€ 307,139		-16.4%				€ 441,642		€ 458,713		-3.9%				€ 294,269		€ 331,270		-12.6%						0.6%

				88350		AK imv 6 % t/m 2001																																		€ 94,755

				88500		Winst en verlies		€ 213,451								€ 396,816								€ 173,239								€ 451,354																€ 833,162								€ 670,913

								€ 8,557,480		€ 7,948,636		7.1%				€ 10,056,587		€ 9,001,193		10.5%				€ 7,973,230		€ 6,997,416		12.2%				€ 12,090,334		€ 11,676,876		3.4%				€ 11,780,610		€ 11,920,995		-1.2%				€ 24,780,510		€ 21,845,612		11.8%				€ 33,101,360		€ 31,034,539		6.2%				€ 7,773,652		€ 7,740,675		0.4%				€ 4,662,707		€ 5,426,135		-16.4%				€ 7,745,171		€ 8,154,242		-5.3%				€ 5,099,238		€ 5,881,272		-15.3%						1.2%

						controle totalen		V		V						v		v						v		v						v		v						v		v						v		v						v		v						v		v						v		v						v		v						v		v





Totaaloverzicht vergelijking

		

						Werk nr. 4001								Werk nr. 4002								Werk nr. 4105								Werk nr. 1500								Werk nr. 4901								Werk nr. 1501								Werk nr. 4804								Werk nr. 4704								Werk nr. 4705								Werk nr. 4707								Werk nr. 4708								Totaal  vergelijking projecten										Werk nr. 4708												Werk nr. 4707

		Code		Omschrijving		Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Totaal begroot		Besteed						Gemiddeld percentage										Totaal begroot		gem percentage		Nieuw Begroot		Besteed		resultaat				Totaal begroot		Gem. Percentage		Nieuw begroot		Besteed

		1		Verstekwaarde taken																																		€ 11,650																																																																				0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

																																																																																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		11100		Fundering t/m beg.gr. Vloer																		€ 22,804		€ 28,920		-26.8%																				€ 117,184		€ 93,952		19.8%				€ 16,820		€ 4,448		73.6%				€ 35,096		€ 36,018		-2.6%														€ 4,535								€ 1,904								16.0%										16.0%		€ 0		€ 1,904						€ 0		16.0%		€ 0		€ 4,535

		11200		Uitzetten		€ 8																								€ 16,847		€ 18,746		-11.3%				€ 7,595		€ 19,349		-154.8%																				€ 6,993		€ 6,135		12.3%				€ 3,545		€ 11,863		-234.6%				€ 9,758		€ 6,568		32.7%				€ 3,239		€ 6,883		-112.5%						-78.0%								3239		-78.0%		€ 5,767		€ 6,883						€ 9,758		-78.0%		€ 17,373		€ 6,568

		11210		Hulp bji grondwerk																																		€ 1,600		€ 2,084		-30.3%																																																						-30.3%								0		-30.3%		€ 0		€ 0						€ 0		-30.3%		€ 0		€ 0

		11220		Betonwerk funderingen																																		€ 800		€ 2,199		-174.9%				€ 32,645		€ 35,312		-8.2%																				€ 22,992		€ 16,111		29.9%				€ 90,588		€ 82,228		9.2%				€ 25,042		€ 13,425		46.4%						-19.5%								25042		-19.5%		€ 29,925		€ 13,425						€ 90,588		-19.5%		€ 108,252		€ 82,228

		11230		Metselwerk fundering				€ 5,820																																																																																																0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		11240		Beg. Grondvloeren totaal																																		€ 17,383		€ 14,609		16.0%																												€ 6,397		€ 8,942		-39.8%				€ 4,246								€ 17,329										-11.9%								17329		-11.9%		€ 19,393		€ 0						€ 4,246		-11.9%		€ 4,752		€ 0

																																																																																																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		12100		Casco compleet		€ 39,397		€ 17,524		55.5%				€ 114,547		€ 79,599		30.5%						€ 43						€ 280,202		€ 221,963		20.8%												€ 145,617		€ 127,108		12.7%				€ 429,238		€ 456,985		-6.5%				€ 133,165		€ 114,978		13.7%				€ 60,600		€ 71,611		-18.2%				€ 175,544		€ 141,930		19.1%				€ 139,844		€ 135,045		3.4%						14.6%								139844		14.6%		€ 119,469		€ 135,045						€ 175,544		14.6%		€ 149,968		€ 141,930

		12210		Betonwanden		€ 117,576		€ 75,425		35.9%												€ 37,928		€ 42,517		-12.1%												€ 128,300		€ 206,481		-60.9%				€ 76,818		€ 72,849		5.2%												€ 12,058		€ 12,422		-3.0%				€ 2,552		€ 4,468		-75.1%																						-18.4%								0		-18.4%		€ 0		€ 0						€ 0		-18.4%		€ 0		€ 0

		12220		Betonkolommen																																										€ 43,420		€ 39,824		8.3%																				€ 1,248		€ 526		57.9%						€ 2,160																33.1%								0		33.1%		€ 0		€ 0						€ 0		33.1%		€ 0		€ 2,160

		12230		Betonbalken																																										€ 58,427		€ 57,996		0.7%																																														0.7%								0		0.7%		€ 0		€ 0						€ 0		0.7%		€ 0		€ 0

		12240		Kalkzandsteen wanden		€ 16,793		€ 6,837		59.3%				€ 42,091		€ 59,867		-42.2%				€ 42,388		€ 38,198		9.9%												€ 26,937		€ 19,974		25.8%																														€ 866																								13.2%								0		13.2%		€ 0		€ 0						€ 0		13.2%		€ 0		€ 0

		12300		Schilvloeren		€ 110,681		€ 134,046		-21.1%				€ 17,548		€ 15,539		11.4%				€ 83,854		€ 81,337		3.0%				€ 68,449		€ 66,297		3.1%												€ 134,306		€ 128,042		4.7%				€ 4,645		€ 8,207		-76.7%				€ 9,950		€ 10,226		-2.8%						€ 1,010																								-11.2%								0		-11.2%		€ 0		€ 0						€ 0		-11.2%		€ 0		€ 0

		12310		Kanaalplaatvloeren																																										€ 140,738		€ 119,149		15.3%																																																						0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		12320		Traditionele vloeren																																																		€ 64,445		€ 450		99.3%																																														0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		12400		Betonreparaties										€ 2,463		€ 28,891		-1073.0%				€ 5,901		€ 3,031		48.6%												€ 8,820		€ 16,068		-82.2%				€ 32,737		€ 26,324		19.6%				€ 22,425		€ 32,930		-46.8%				€ 227		€ 12,070		-5217.2%				€ 1,477		€ 5,799		-292.6%						€ 6,815								€ 7,061								-949.1%								0		-949.1%		€ 0		€ 7,061						€ 0		-949.1%		€ 0		€ 6,815

		12500		Staalconstructie																		€ 8,341		€ 14,326		-71.8%				€ 2,076																										€ 5,084														€ 2,609		€ 2,902		-11.2%				€ 1,598		€ 906		43.3%														-13.2%								0		-13.2%		€ 0		€ 0						€ 1,598		-13.2%		€ 1,809		€ 906

																																																																																																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		13100		Gevelafwerking totaal																		€ 6,910		€ 15,822		-129.0%				€ 7,643		€ 23,585		-208.6%				€ 59,405		€ 149,800		-152.2%				€ 124,392		€ 188,165		-51.3%												€ 22,417		€ 15,223		32.1%				€ 2,020		€ 922		54.4%																						-75.8%								0		-75.8%		€ 0		€ 0						€ 0		-75.8%		€ 0		€ 0

		13200		Stellen profielen kozijnen		€ 95,380		€ 72,175		24.3%				€ 192,219		€ 132,078		31.3%				€ 80,038		€ 62,565		21.8%												€ 168,320		€ 151,483		10.0%				€ 173,179		€ 173,311		-0.1%				€ 268,270		€ 343,199		-27.9%				€ 83,848		€ 78,428		6.5%				€ 44,503		€ 76,186		-71.2%				€ 17,096		€ 40,402		-136.3%				€ 79,613		€ 106,701		-34.0%						-17.6%								79613		-17.6%		€ 93,596		€ 106,701						€ 17,096		-17.6%		€ 20,099		€ 40,402

		13210		Stellen binnensp. Bladen																																		€ 36,400		€ 34,200		6.0%				€ 57,758		€ 75,524		-30.8%												€ 41,428		€ 34,994		15.5%				€ 4,446		€ 7,311		-64.4%																						-18.4%								0		-18.4%		€ 0		€ 0						€ 0		-18.4%		€ 0		€ 0

		13300		Metselwerk gevels		€ 213,747		€ 234,802		-9.9%				€ 222,606		€ 193,758		13.0%				€ 56,356		€ 67,353		-19.5%				€ 17,893								€ 285,385		€ 369,002		-29.3%																				€ 52,446		€ 15,422		70.6%				€ 163,202		€ 181,958		-11.5%														€ 177								2.2%								0		2.2%		€ 0		€ 177						€ 0		2.2%		€ 0		€ 0

		13310		Steigerwerk																																																										€ 4,130		€ 358		91.3%				€ 806		€ 593		26.4%																														0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		13400		Stellen prefab beton		€ 64,929		€ 57,543		11.4%				€ 43,370		€ 30,874		28.8%				€ 4,541		€ 8,993		-98.0%												€ 52,200		€ 60,097		-15.1%				€ 24,643		€ 23,005		6.6%				€ 55,077		€ 70,937		-28.8%				€ 52,102		€ 42,014		19.4%				€ 17,451		€ 12,723		27.1%				€ 38,457		€ 34,370		10.6%				€ 13,855		€ 3,791		72.6%						3.5%								13855		3.5%		€ 13,376		€ 3,791						€ 38,457		3.5%		€ 37,127		€ 34,370

		13500		Gevelbekledingen Luifels		€ 6,229		€ 13,085		-110.1%				€ 39,394		€ 40,106		-1.8%				€ 22,655		€ 43,887		-93.7%																														€ 13,897																														€ 34,594		€ 33,832		2.2%						-50.8%								34594		-50.8%		€ 52,184		€ 33,832						€ 0		-50.8%		€ 0		€ 0

		13600		Afhangen buitendeuren		€ 4,526		€ 5,520		-22.0%																												€ 24,740		€ 19,398		21.6%												€ 48,291		€ 55,994		-16.0%				€ 5,081		€ 5,442		-7.1%												€ 6,337																		-5.9%								0		-5.9%		€ 0		€ 0						€ 6,337		-5.9%		€ 6,708		€ 0

																																																																																																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		14100		Dak compleet																																										€ 39,263		€ 49,329		-25.6%				€ 12,117		€ 254		97.9%																						€ 8,046																36.1%								0		36.1%		€ 0		€ 0						€ 0		36.1%		€ 0		€ 8,046

		14200		Houten vloeren																																										€ 9,266		€ 21,942		-136.8%						€ 938																																								-136.8%								0		-136.8%		€ 0		€ 0						€ 0		-136.8%		€ 0		€ 0

		14300		Dakconstructies hellend																																																				€ 2,405																																€ 10,392																0		0.0%		€ 0		€ 10,392						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		14310		Dakconstructies plat		€ 14																€ 378		€ 917		-142.6%				€ 10,184		€ 15,560		-52.8%				€ 14,120		€ 34,598		-145.0%												€ 23,483		€ 58,741		-150.1%				€ 12,659		€ 2,800		77.9%												€ 59,901		€ 36,804		38.6%				€ 49,709		€ 47,118		5.2%						-52.7%								49709		-52.7%		€ 75,906		€ 47,118						€ 59,901		-52.7%		€ 91,469		€ 36,804

		14400		Buitenafwerkingen																																										€ 431								€ 321,159		€ 455,707		-41.9%																				€ 41,219		€ 43,904		-6.5%						€ 2,803								-24.2%								0		-24.2%		€ 0		€ 2,803						€ 41,219		-24.2%		€ 51,196		€ 43,904

																																																																																																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		15100		Afbouw compleet		€ 24,517		€ 32,792		-33.8%												€ 16,703		€ 11,634		30.3%																												€ 54,330		€ 32,144		40.8%						€ 380						€ 359				100.0%																						34.4%								0		34.4%		€ 0		€ 0						€ 0		34.4%		€ 0		€ 0

		15110		Afhangen binnendeuren		€ 12,032		€ 6,402		46.8%																																																				€ 30,873				100.0%																						€ 4,313								73.4%								0		73.4%		€ 0		€ 4,313						€ 0		73.4%		€ 0

		15120		Aftimmeren 1		€ 3,126		€ 9,244		-195.7%				€ 42,837		€ 30,336		29.2%				€ 18,873		€ 22,660		-20.1%				€ 107,606		€ 139,490		-29.6%				€ 63,653		€ 109,046		-71.3%				€ 61,654		€ 72,656		-17.8%				€ 208,384		€ 377,741		-81.3%				€ 25,479		€ 33,525		-31.6%				€ 14,037		€ 14,915		-6.3%				€ 37,351		€ 33,745		9.7%				€ 15,708		€ 24,806		-57.9%						-43.0%								15708		-43.0%		€ 22,459		€ 24,806						€ 37,351		-43.0%		€ 53,404		€ 33,745

		15130		Aftimmeren 2		€ 23,854		€ 34,852		-46.1%				€ 51,318		€ 30,576		40.4%				€ 46,572		€ 49,924		-7.2%												€ 31,829		€ 15,685		50.7%				€ 25,705		€ 42,885		-66.8%						€ 10,255						€ 34,061		€ 36,114		-6.0%				€ 14,003		€ 10,855		22.5%				€ 98,288		€ 65,853		33.0%				€ 13,122		€ 30,707		-134.0%						-12.6%								13122		-12.6%		€ 14,778		€ 30,707						€ 98,288		-12.6%		€ 110,689		€ 65,853

		15140		Houten en stalen trappen																		€ 1,717																																																																																		0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		15150		Plafonds																																		€ 18,134		€ 30,414		-67.7%												€ 66,081		€ 44,384		32.8%				€ 31,363		€ 26,394		15.8%				€ 27,791		€ 20,388		26.6%				€ 35,943		€ 46,355		-29.0%														-4.3%								0		-4.3%		€ 0		€ 0						€ 35,943		-4.3%		€ 37,479		€ 46,355

		15160		Dorpels/venst.b./raamd.				€ 7,982														€ 11,111		€ 7,068		36.4%				€ 12,283		€ 17,337		-41.1%																						€ 2,744						€ 3,190		€ 3,299		-3.4%				€ 16,592		€ 15,313		7.7%				€ 27,588		€ 24,686		10.5%						€ 1,120								2.0%								0		2.0%		€ 0		€ 1,120						€ 27,588		2.0%		€ 27,033		€ 24,686

		15200		Afmonteren		€ 5,963		€ 3,996		33.0%				€ 41,479		€ 24,010		42.1%				€ 17,064		€ 1,097		93.6%				€ 43,954		€ 41,565		5.4%				€ 7,818		€ 2,142		72.6%				€ 46,881		€ 30,609		34.7%												€ 17,122		€ 13,932		18.6%				€ 15,113		€ 14,714		2.6%				€ 28,598		€ 6,033		78.9%				€ 7,316		€ 10,101		-38.1%						34.4%								7316		34.4%		€ 4,803		€ 10,101						€ 28,598		34.4%		€ 18,774		€ 6,033

		15300		Schoonmaken		€ 14,264		€ 10,081		29.3%				€ 10,528		€ 14,843		-41.0%				€ 20,730		€ 13,602		34.4%												€ 17,000		€ 21,426		-26.0%				€ 37,950		€ 63,361		-67.0%				€ 26,912		€ 77,036		-186.3%				€ 16,663		€ 11,751		29.5%				€ 3,848		€ 1,486		61.4%				€ 9,359		€ 14,228		-52.0%				€ 5,551		€ 6,005		-8.2%						-22.6%								5551		-22.6%		€ 6,805		€ 6,005						€ 9,359		-22.6%		€ 11,473		€ 14,228

		15400		Reparaties Metselwerk		€ 9,261		€ 19,844		-114.3%												€ 684		€ 5,097		-645.2%														€ 426														€ 40,368		€ 57,098		-41.4%						€ 1,019																€ 15,219								€ 6,988								-267.0%								0		-267.0%		€ 0		€ 6,988						€ 0		-267.0%		€ 0		€ 15,219

		15410		Reparaties timmerwerk																		€ 3,145		€ 1,099		65.1%																												€ 26,912		€ 74,224		-175.8%																						€ 1,832						€ 4,914		€ 511		89.6%						-7.0%								4914		-7.0%		€ 5,260		€ 511						€ 0		-7.0%		€ 0		€ 1,832

		15430		1e en 2e oplevering				€ 2,634																						€ 23,769		€ 33,111		-39.3%						€ 851						€ 15,287		€ 21,136		-38.3%				€ 56,396		€ 145,198		-157.5%				€ 33,823		€ 35,857		-6.0%						€ 851						€ 11,070		€ 36,198		-227.0%				€ 18,675		€ 19,509		-4.5%						-78.7%								18675		-78.7%		€ 33,381		€ 19,509						€ 11,070		-78.7%		€ 19,788		€ 36,198

		15440		Einde onderhoudstermijn																		€ 4,747																																																																																		0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

																																																																																																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		16000		Meer- en minderwerk/Stelposten																																																																																				€ 3,170																0		0.0%		€ 0		€ 3,170						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

																																																																																																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		17160		Tijdelijke voorzieningen																										€ 6,355		€ 5,238		17.6%				€ 40,000		€ 17,094		57.3%														€ 5,904																																								37.4%								0		37.4%		€ 0		€ 0						€ 0		37.4%		€ 0		€ 0

		17200		Metselwerk																		€ 12,276		€ 18,688		-52.2%																																																																						-52.2%								0		-52.2%		€ 0		€ 0						€ 0		-52.2%		€ 0		€ 0

		17300		Betonwerk																																																				€ 190																																€ 571																0		0.0%		€ 0		€ 571						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		17450		Geveltimmerwerk																																																										€ 38,633		€ 93,415																								€ 743																0		0.0%		€ 0		€ 743						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		17500		Plafonds										€ 17,013		€ 12,222		28.2%																																																																														28.2%								0		28.2%		€ 0		€ 0						€ 0		28.2%		€ 0		€ 0

		17550		Aftimmerwerk										€ 5,434																																																																																										0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		17600		Afmonteren																																																				€ 956														€ 4,533		€ 4,196																																0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		17700		Schoonmaken																		€ 574		€ 1,346		-134.5%				€ 36,334		€ 16,081		55.7%				€ 6,600		€ 13,752		-108.4%												€ 25,566		€ 45,572		-78.3%																																						-66.3%								0		-66.3%		€ 0		€ 0						€ 0		-66.3%		€ 0		€ 0

		17800		Reparatie Metselwerk		€ 4,266		€ 5,945		-39.4%												€ 2,372		€ 5,197		-119.1%												€ 20,604		€ 45,937		-123.0%																																																						-93.8%								0		-93.8%		€ 0		€ 0						€ 0		-93.8%		€ 0		€ 0

		17850		Reparatie Timmerwerk		€ 5,688		€ 7,457		-31.1%												€ 2,372		€ 5,797		-144.4%												€ 6,200		€ 9,706		-56.5%																																																						-77.3%								0		-77.3%		€ 0		€ 0						€ 0		-77.3%		€ 0		€ 0

		17900		1e en 2e oplevering		€ 5,688		€ 9,496		-66.9%				€ 14,925		€ 33,025		-121.3%																				€ 6,000		€ 22,897		-281.6%																						€ 185						€ 11,333		€ 7,776		31.4%																						-109.6%								0		-109.6%		€ 0		€ 0						€ 0		-109.6%		€ 0		€ 0

		17950		Einde onderhouds termijn		€ 5,688		€ 5,097		10.4%																												€ 6,000		€ 6,492		-8.2%																																																						1.1%								0		1.1%		€ 0		€ 0						€ 0		1.1%		€ 0		€ 0

																																																																																																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		18100		Bouwplaats exploitatie  begr.		€ 20,341		€ 22,127		-8.8%				€ 47,686		€ 43,480		8.8%				€ 14,618		€ 11,828		19.1%				€ 25,178								€ 46,640		€ 37,865		18.8%				€ 52,124		€ 52,228		-0.2%				€ 14,395		€ 34,304		-138.3%						€ 3,593						€ 5,742		€ 16,528		-187.8%				€ 779		€ 3,218		-313.1%				€ 11,538		€ 9,672		16.2%						-65.0%								11538		-65.0%		€ 19,042		€ 9,672						€ 779		-65.0%		€ 1,286		€ 3,218

		18250		Schoonhouden keten																										€ 6,432																																																																										0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		18300		Magazijn en transport																										€ 7,034		€ 4,931		29.9%						€ 865														€ 107,647		€ 13,971		87.0%				€ 59,109		€ 54,634		7.6%				€ 5,742		€ 4,406		23.3%				€ 16,606								€ 2,069		€ 1,350		34.8%						36.5%								2069		36.5%		€ 1,314		€ 1,350						€ 16,606		36.5%		€ 10,545		€ 0

		18400		Hulp aan derden		€ 1,583		€ 2,978		-88.1%				€ 1								€ 5,908		€ 4,055		31.4%												€ 6,693		€ 7,183		-7.3%																																																						-21.4%								0		-21.4%		€ 0		€ 0						€ 0		-21.4%		€ 0		€ 0

		18500		Maatvoering																																																																		€ 4,077		€ 8,421		-106.5%																														0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		18700		Veiligheidsvoorzieningen		€ 15,383		€ 15,916		-3.5%				€ 41,367		€ 19,375		53.2%				€ 4,077		€ 4,156		-1.9%												€ 10,000		€ 8,369		16.3%				€ 33,395		€ 41,725		-24.9%						€ 9,235						€ 7,958		€ 13,592		-70.8%				€ 6,800		€ 11,882		-74.7%																						-15.2%								0		-15.2%		€ 0		€ 0						€ 0		-15.2%		€ 0		€ 0

		18900		Meewerkend voorman																		€ 55,610		€ 59,027		-6.1%																																																																						-6.1%								0		-6.1%		€ 0		€ 0						€ 0		-6.1%		€ 0		€ 0

		18960		Onvoorzien				€ 862								€ 106								€ 78																								€ 11,435																																																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

																																																																																																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		19100		Regenverlet		€ 11,376		€ 3,568		68.6%				€ 28,811								€ 13,809		€ 542		96.1%				€ 52,255		€ 7,351		85.9%												€ 105,288								€ 107,647								€ 31,834								€ 4,533		€ 3,727		17.8%																						67.1%								0		67.1%		€ 0		€ 0						€ 0		67.1%		€ 0		€ 0

		19105		Honorering claim wateroverlast																																																												€ 9,076-								€ 22,689-								€ 22,689-								€ 27,227-																0		0.0%		€ 0		€ 27,227-						€ 0		0.0%		€ 0		€ 22,689-

		19120		Vorstverlet		€ 42,735		€ 3,886		90.9%				€ 25,697								€ 19,419		€ 56,578		-191.4%																														€ 1,531								€ 4,686								€ 88								€ 2,895								€ 3,444								-50.2%								0		-50.2%		€ 0		€ 3,444						€ 0		-50.2%		€ 0		€ 2,895

		19125		Uitkering 'vorstpot'																				€ 39,328-																																								€ 13,160-								€ 7,714-								€ 6,807-								€ 9,076-																0		0.0%		€ 0		€ 9,076-						€ 0		0.0%		€ 0		€ 6,807-

		19130		Uitkering staking												€ 4,412-																																																								€ 808																																0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		19160		Betaald verzuim				€ 3,316								€ 917								€ 1,367																€ 3,628																€ 1,568								€ 622																€ 1,976								€ 596																0		0.0%		€ 0		€ 596						€ 0		0.0%		€ 0		€ 1,976

		19300		Reisgeld (belast)																																		€ 14,400		€ 6,764		53.0%												€ 18,823		€ 2,989		84.1%						€ 7,254								€ 6,306								€ 7,176								€ 8,171								68.6%								0		68.6%		€ 0		€ 8,171						€ 0		68.6%		€ 0		€ 7,176

		19400		Reisgeld		€ 81,035		€ 75,876		6.4%						€ 81,327						€ 54,433		€ 62,864		-15.5%												€ 98,500		€ 98,361		0.1%												€ 131,864		€ 111,069		15.8%						€ 56,396								€ 45,099								€ 39,880								€ 35,208								1.7%								0		1.7%		€ 0		€ 35,208						€ 0		1.7%		€ 0		€ 39,880

		19500		Reisuren		€ 81,030		€ 92,498		-14.2%						€ 106,009						€ 76,175		€ 139,181		-82.7%												€ 143,571		€ 123,874		13.7%												€ 188,333		€ 138,478		26.5%						€ 74,079								€ 60,367								€ 61,910								€ 44,631								-14.2%								0		-14.2%		€ 0		€ 44,631						€ 0		-14.2%		€ 0		€ 61,910

		19510		Nabetaling reisuren				€ 3,475								€ 45,008								€ 295																																																																																0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		19600		Verschil geboekt en werkelijk																												€ 53,504-																€ 41,528-																																																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		19700		???																																				€ 1,000						€ 72,268																€ 2,015								€ 5,566		€ 21,642		-288.8%				€ 24,908		€ 4,806		80.7%						€ 3,074								-104.1%								0		-104.1%		€ 0		€ 3,074						€ 24,908		-104.1%		€ 50,827		€ 4,806

		19720		WAO- uitkering SFB				-€ 5,453								€ 4,593-																								€ 9,810-																€ 5,761-								€ 15,422-																																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		19975		Wkl voor bouwcombinaties				€ 23																€ 2,128-																																€ 148																																																0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		10000		Totaal Uren		€ 1,037,110		€ 997,671						€ 1,001,334		€ 1,012,941						€ 775,083		€ 849,633						€ 724,494		€ 557,751						€ 1,387,297		€ 1,673,309						€ 1,661,376		€ 1,526,339						€ 2,339,628		€ 2,691,154						€ 803,723		€ 819,599						€ 473,917		€ 643,156						€ 735,234		€ 745,182						€ 442,118		€ 547,519

				Taken																																																																																																				0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		22100		Beton		€ 282,506		€ 270,521		4.2%				€ 294,121		€ 329,711		-12.1%				€ 123,862		€ 122,204		1.3%				€ 395,195		€ 432,076		-9.3%				€ 461,456		€ 445,836		3.4%				€ 675,761		€ 665,278		1.6%				€ 1,404,969		€ 1,398,210		0.5%				€ 411,115		€ 372,615		9.4%				€ 224,579		€ 216,505		3.6%				€ 305,564		€ 305,016		0.2%				€ 219,104		€ 209,186		4.5%						0.7%								219104		0.7%		€ 217,664		€ 209,186						€ 305,564		0.7%		€ 303,555		€ 305,016

		22101		Beton Buffer		€ 22,430		€ 11,620		48.2%												€ 2,648																																																																										48.2%								0		48.2%		€ 0		€ 0						€ 0		48.2%		€ 0		€ 0

		22120		Div. Instortmaterialen		€ 10,449		€ 6,229		40.4%				€ 20,178		€ 7,903		60.8%				€ 16,912		€ 7,867		53.5%				€ 9,933		€ 14,263		-43.6%				€ 32,510		€ 24,694		24.0%				€ 21,367		€ 27,962		-30.9%				€ 63,785		€ 44,507		30.2%				€ 21,875		€ 27,301		-24.8%				€ 9,795		€ 6,350		35.2%				€ 7,819		€ 8,172		-4.5%				€ 28,616		€ 6,238		78.2%						19.9%								28616		19.9%		€ 22,930		€ 6,238						€ 7,819		19.9%		€ 6,265		€ 8,172

		22130		Bekistingsolie		€ 1,628		€ 1,161		28.7%				€ 1,914		€ 1,825		4.6%				€ 443		€ 166		62.5%				€ 4,189		€ 5,210		-24.4%				€ 3,078		€ 3,809		-23.7%				€ 2,386		€ 664		72.2%				€ 10,992		€ 12,377		-12.6%				€ 3,394		€ 2,642		22.2%				€ 1,903		€ 1,321		30.6%				€ 1,786		€ 587		67.1%				€ 1,552		€ 881		43.2%						24.6%								1552		24.6%		€ 1,170		€ 881						€ 1,786		24.6%		€ 1,347		€ 587

		22140		Gas tbv betonverharding										€ 11,592		€ 15,174		-30.9%												€ 8,924		€ 34,875		-290.8%				€ 10,752		€ 31,755		-195.3%												€ 54,859		€ 76,482		-39.4%				€ 14,724		€ 15,839		-7.6%				€ 9,235		€ 13,168		-42.6%																						-101.1%								0		-101.1%		€ 0		€ 0						€ 0		-101.1%		€ 0		€ 0

		22150		Mantelbuizen				€ 7,935																																																								€ 243																																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		22200		Metsel- vloerenzand										€ 1,651		€ 2,599		-57.4%																																						€ 38																€ 5,680								€ 827								€ 779								-57.4%								0		-57.4%		€ 0		€ 779						€ 0		-57.4%		€ 0		€ 827

		22210		Metselmortel/ mix		€ 34,830		€ 27,886		19.9%				€ 22,275		€ 36,364		-63.3%				€ 7,476		€ 11,467		-53.4%												€ 28,236		€ 58,976		-108.9%				€ 11,006		€ 3,160		71.3%												€ 19,990		€ 37,063		-85.4%				€ 12,882		€ 16,483		-28.0%				€ 19,600		€ 47,281		-141.2%				€ 14,038		€ 16,707		-19.0%						-45.3%								14038		-45.3%		€ 20,400		€ 16,707						€ 19,600		-45.3%		€ 28,483		€ 47,281

		22220		Gevelstenen / glzn bouwst.		€ 103,385		€ 99,524		3.7%				€ 123,751		€ 126,652		-2.3%				€ 44,028		€ 32,255		26.7%				€ 321,215		€ 302,137		5.9%				€ 196,413		€ 187,874		4.3%				€ 41,780		€ 27,512		34.2%				€ 650,622		€ 594,100		8.7%				€ 130,186		€ 95,097		27.0%				€ 99,806		€ 102,789		-3.0%				€ 200,889		€ 203,504		-1.3%				€ 133,269		€ 130,092		2.4%						9.7%								133269		9.7%		€ 120,390		€ 130,092						€ 200,889		9.7%		€ 181,476		€ 203,504

		22221		Gevelstenen / glzn bouwst. Buffer		€ 2,959																		€ 892														€ 2,115		€ 1,165		44.9%																																														€ 248								44.9%								0		44.9%		€ 0		€ 248						€ 0		44.9%		€ 0		€ 0

		22230		Kalkzandsteen / blokken		€ 14,457		€ 23,298		-61.2%				€ 35,614		€ 27,030		24.1%				€ 8,085		€ 7,204		10.9%				€ 36,714		€ 42,575		-16.0%												€ 39,718		€ 38,235		3.7%						€ 107						€ 16,817		€ 17,500		-4.1%				€ 12,046		€ 15,602		-29.5%				€ 30,369		€ 32,424		-6.8%				€ 14,372		€ 18,419		-28.2%						-11.9%								14372		-11.9%		€ 16,079		€ 18,419						€ 30,369		-11.9%		€ 33,976		€ 32,424

		22240		Kalkzandsteen elementen		€ 26,490		€ 16,872		36.3%				€ 44,853		€ 24,889		44.5%				€ 68,421		€ 73,391		-7.3%				€ 71,906		€ 66,684		7.3%				€ 16,020		€ 19,019		-18.7%												€ 9,777		€ 17,329		-77.2%																																						-2.5%								0		-2.5%		€ 0		€ 0						€ 0		-2.5%		€ 0		€ 0

		22250		Lijm tbv steenacht. Mat.		€ 2,392		€ 2,660		-11.2%				€ 5,897		€ 1,531		74.0%				€ 8,990		€ 34		99.6%				€ 11,238		€ 14,432		-28.4%				€ 1,839		€ 1,007		45.2%				€ 4,388		€ 5,164		-17.7%												€ 1,949		€ 475		75.6%				€ 1,714		€ 949		44.6%				€ 6,900		€ 2,326		66.3%				€ 3,721		€ 1,639		56.0%						40.4%								3721		40.4%		€ 2,217		€ 1,639						€ 6,900		40.4%		€ 4,112		€ 2,326

		22260		Raamdorpels										€ 15,793		€ 17,560		-11.2%																				€ 43,160		€ 30,263		29.9%																				€ 33,330		€ 18,822		43.5%				€ 7,909		€ 7,744		2.1%												€ 2										16.1%								2		16.1%		€ 2		€ 0						€ 0		16.1%		€ 0		€ 0

		22270		Cel-/Gipsblokke/ Poriso		€ 114		€ 191		-67.5%																				€ 2,841		€ 4-						€ 3,881		€ 4,214		-8.6%												€ 5,109		€ 5,835		-14.2%														€ 380						€ 2,806		€ 978		65.1%				€ 8,204		€ 892		89.1%						12.8%								8204		12.8%		€ 7,155		€ 892						€ 2,806		12.8%		€ 2,447		€ 978

		22280		Murfor/ vloerventilatie		€ 308		€ 145		52.9%				€ 774		€ 3,360		-334.1%																																				€ 8,288		€ 14,853		-79.2%												€ 693		€ 605		12.7%				€ 1,683		€ 68		96.0%						€ 391								-50.3%								0		-50.3%		€ 0		€ 391						€ 1,683		-50.3%		€ 2,530		€ 68

		22290		Mortels algemeen		€ 4,700		€ 4,763		-1.3%				€ 2,215		€ 3,469		-56.6%				€ 5,229		€ 2,370		54.7%				€ 7,810										€ 4,743						€ 35,724		€ 17,985		49.7%				€ 198,985		€ 144,995		27.1%						€ 370						€ 7,518		€ 11,766		-56.5%				€ 15,989		€ 3,625		77.3%				€ 18,327		€ 3,278		82.1%						22.1%								18327		22.1%		€ 14,285		€ 3,278						€ 15,989		22.1%		€ 12,462		€ 3,625

		22300		Kanaalplaatvloeren																																										€ 656,233		€ 652,635		0.5%																																														0.5%								0		0.5%		€ 0		€ 0						€ 0		0.5%		€ 0		€ 0

		22310		Schilvloeren		€ 139,946		€ 126,053		9.9%				€ 15,000		€ 15,516		-3.4%				€ 66,191		€ 65,762		0.6%				€ 66,624		€ 60,139		9.7%				€ 500		€ 1,806		-261.2%				€ 132,890		€ 91,444		31.2%				€ 15,521		€ 15,296		1.4%				€ 11,664		€ 8,040		31.1%				€ 4,724		€ 4,565		3.4%				€ 168,038		€ 142,078		15.4%				€ 106,650		€ 82,505		22.6%						-12.7%								106650		-12.7%		€ 120,143		€ 82,505						€ 168,038		-12.7%		€ 189,298		€ 142,078

		22320		Rib- PS-vloeren		€ 71,973		€ 67,647		6.0%				€ 116,415		€ 122,055		-4.8%												€ 218,873		€ 224,955		-2.8%				€ 93,732		€ 77,897		16.9%												€ 762,566		€ 673,377		11.7%												€ 69,257		€ 57,999		16.3%				€ 124,051		€ 104,225		16.0%				€ 66,175		€ 65,552		0.9%						7.5%								66175		7.5%		€ 61,199		€ 65,552						€ 124,051		7.5%		€ 114,723		€ 104,225

		22321		Rib- PS-vloeren buffer										€ 1,134																																																																																										0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		22330		Klein prefab beton		€ 2,221		€ 25		98.9%				€ 17,106		€ 6,805		60.2%				€ 51,814		€ 23,417		54.8%				€ 6,046		€ 8,746		-44.7%				€ 1,000								€ 5,483		€ 3,656		33.3%				€ 147,400		€ 138,064		6.3%						€ 3,157						€ 32,777		€ 39,524		-20.6%				€ 62,335		€ 47,893		23.2%				€ 35,607		€ 14,078		60.5%						30.2%								35607		30.2%		€ 24,848		€ 14,078						€ 62,335		30.2%		€ 43,500		€ 47,893

		22340		Groot prefab beton		€ 717,156		€ 676,223		5.7%				€ 422,163		€ 423,243		-0.3%				€ 97,500		€ 103,062		-5.7%				€ 80,614		€ 96,395		-19.6%				€ 506,840		€ 486,320		4.0%				€ 1,050,428		€ 1,054,493		-0.4%				€ 292,060		€ 302,737		-3.7%				€ 460,233		€ 454,493		1.2%				€ 249,124		€ 234,131		6.0%				€ 138,069		€ 159,370		-15.4%				€ 128,197		€ 151,985		-18.6%						-4.2%								128197		-4.2%		€ 133,621		€ 151,985						€ 138,069		-4.2%		€ 143,911		€ 159,370

		22341		Groot prefab beton (Buffer)		€ 6,180										€ 1,633						€ 7,002																€ 8,284		€ 267		96.8%																				€ 22,473																€ 4,787																		96.8%								0		96.8%		€ 0		€ 0						€ 4,787		96.8%		€ 154		€ 0

		22342		Groot prefab beton meerwerk																																		€ 16,224																										€ 2,039																€ 932						€ 4,084		€ 1,571		61.5%						61.5%								4084		61.5%		€ 1,571		€ 1,571						€ 0		61.5%		€ 0		€ 932

		22400		Plex- beplatingen		€ 1,097		€ 2,846		-159.4%				€ 10,199		€ 7,441		27.0%				€ 7,209		€ 7,565		-4.9%				€ 22,345		€ 53,282		-138.5%				€ 28,402		€ 33,112		-16.6%				€ 22,099		€ 58,507		-164.7%				€ 54,681		€ 60,680		-11.0%				€ 14,169		€ 17,325		-22.3%				€ 4,281		€ 9,092		-112.4%				€ 100,617		€ 41,117		59.1%				€ 40,767		€ 40,390		0.9%						-49.3%								40767		-49.3%		€ 60,879		€ 40,390						€ 100,617		-49.3%		€ 150,256		€ 41,117

		22410		Volkern-beplatingen										€ 21,131		€ 10,473		50.4%				€ 25,101		€ 23,926		4.7%				€ 31,302		€ 36,368		-16.2%				€ 25,074		€ 24,629		1.8%				€ 103,492		€ 161,623		-56.2%				€ 457,630		€ 462,730		-1.1%				€ 44,529		€ 27,871		37.4%														€ 1,582						€ 425		€ 2,100		-394.1%						-46.7%								425		-46.7%		€ 623		€ 2,100						€ 0		-46.7%		€ 0		€ 1,582

		22420		Gipsbeplatingen		€ 34,366		€ 26,261		23.6%						€ 34																														€ 163,790		€ 159,999		2.3%				€ 33,969		€ 56,560		-66.5%						€ 156						€ 2,617		€ 578		77.9%				€ 1,185		€ 1,250		-5.5%						€ 599								6.4%								0		6.4%		€ 0		€ 599						€ 1,185		6.4%		€ 1,110		€ 1,250

		22430		Houtwolcement-beplatingen										€ 12,786		€ 10,139		20.7%				€ 21,479		€ 25,016		-16.5%																																				€ 29,575		€ 14,384		51.4%				€ 23,930		€ 22,973		4.0%																						14.9%								0		14.9%		€ 0		€ 0						€ 0		14.9%		€ 0		€ 0

		22440		Brandwerende beplatingen		€ 2,740		€ 4,494		-64.0%												€ 8,239		€ 4,716		42.8%						€ 1,066														€ 91,348		€ 96,160		-5.3%																				€ 195								€ 2,577		€ 6,158		-139.0%														-41.4%								0		-41.4%		€ 0		€ 0						€ 2,577		-41.4%		€ 3,643		€ 6,158

		22450		Ruwbouwhout		€ 15,290		€ 16,868		-10.3%				€ 23,701		€ 26,126		-10.2%				€ 33,684		€ 14,403		57.2%				€ 27,487		€ 22,072		19.7%				€ 13,144		€ 13,381		-1.8%				€ 98,668		€ 121,681		-23.3%				€ 113,387		€ 80,416		29.1%				€ 16,363		€ 28,738		-75.6%				€ 1,505		€ 11,753		-680.9%				€ 17,191		€ 31,644		-84.1%				€ 26,554		€ 37,704		-42.0%						-74.8%								26554		-74.8%		€ 46,404		€ 37,704						€ 17,191		-74.8%		€ 30,042		€ 31,644

		22460		Dakelementen/ platen / dozen		€ 22,802		€ 27,098		-18.8%				€ 7,078		€ 16,223		-129.2%				€ 5,342		€ 13,842		-159.1%				€ 379,664		€ 374,528		1.4%												€ 56,425		€ 48,665		13.8%				€ 1,097,694		€ 858,676		21.8%				€ 677										€ 26,671																								-45.0%								0		-45.0%		€ 0		€ 0						€ 0		-45.0%		€ 0		€ 0

		22520		Stalen lateien										€ 68,798		€ 64,001		7.0%												€ 83,800		€ 70,620		15.7%												€ 13,270		€ 10,044		24.3%				€ 293,674		€ 177,107		39.7%				€ 71,461		€ 94,340		-32.0%				€ 53,978		€ 63,794		-18.2%				€ 128,662		€ 107,487		16.5%				€ 47,998		€ 52,784		-10.0%						5.4%								47998		5.4%		€ 45,419		€ 52,784						€ 128,662		5.4%		€ 121,748		€ 107,487

																																																																																																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		23000		Machinaal timmerwerk		€ 592,795		€ 587,842		0.8%				€ 1,134,256		€ 1,133,290		0.1%				€ 125,846		€ 95,985		23.7%				€ 1,006,540		€ 1,063,903		-5.7%				€ 882,838		€ 840,225		4.8%				€ 1,660,348		€ 1,600,251		3.6%				€ 3,662,318		€ 3,182,731		13.1%				€ 663,077		€ 623,471		6.0%				€ 423,196		€ 389,094		8.1%				€ 606,914		€ 550,170		9.3%				€ 415,166		€ 488,373		-17.6%						4.2%								415166		4.2%		€ 397,714		€ 488,373						€ 606,914		4.2%		€ 581,402		€ 550,170

		23001		Machinaal timmerwerk (Buffer)		€ 1,361								€ 5,838		€ 55		99.1%				€ 33,431																€ 14,956		€ 2,343		84.3%																				€ 18,283		€ 3,321		81.8%												€ 25,476		€ 25,493		-0.1%														66.3%								0		66.3%		€ 0		€ 0						€ 25,476		66.3%		€ 8,588		€ 25,493

		23002		Machinaal timmerwerk (Meerwerk)										€ 861		€ 861		0.0%				€ 970																€ 52,582		€ 78,587		-49.5%																						€ 18,857								€ 15,169						€ 5,173		€ 8,121		-57.0%				€ 26,994		€ 58,848		-118.0%						-56.1%								26994		-56.1%		€ 42,141		€ 58,848						€ 5,173		-56.1%		€ 8,076		€ 8,121

		23010		Buitendeuren		€ 681																€ 1,463		€ 2,001		-36.8%																				€ 3,698		€ 4,902		-32.6%																																														-34.7%								0		-34.7%		€ 0		€ 0						€ 0		-34.7%		€ 0		€ 0

		23020		Overige buitenkozijnen										€ 178,421		€ 167,730		6.0%						€ 195																						€ 477,369		€ 475,366		0.4%												€ 17,152		€ 16,731		2.5%												€ 518,405		€ 503,434		2.9%				€ 22,301		€ 44,452		-99.3%						-17.5%								22301		-17.5%		€ 26,207		€ 44,452						€ 518,405		-17.5%		€ 609,202		€ 503,434

		23021		Overige buitenkozijnen (buffer)										€ 5,000		€ 6,026		-20.5%																																																												€ 8,313																		-20.5%								0		-20.5%		€ 0		€ 0						€ 8,313		-20.5%		€ 10,019		€ 0

		23022		Overige buitenkozijnen (meerwerk)																																																																										€ 6,642		€ 38,563		-480.6%														-480.6%								0		-480.6%		€ 0		€ 0						€ 6,642		-480.6%		€ 38,563		€ 38,563

		23030		Garagedeuren										€ 1,524								€ 5,402		€ 6,848		-26.8%						€ 1,125																																																																-26.8%										-26.8%		€ 0		€ 0						€ 0		-26.8%		€ 0		€ 0

		23040		Gevelelementen										€ 21,653		€ 22,068		-1.9%																																												€ 6,972				100.0%																				€ 10,056		€ 6,353		36.8%						45.0%								10056		45.0%		€ 5,534		€ 6,353						€ 0		45.0%		€ 0		€ 0

		23050		Pergola																																										€ 70,426		€ 34,885		50.5%																												€ 9,383		€ 14,748		-57.2%														-3.4%										-3.4%		€ 0		€ 0						€ 9,383		-3.4%		€ 9,698		€ 14,748

		23060		Hang- sluitwerk		€ 22,094		€ 19,707		10.8%				€ 64,594		€ 38,490		40.4%				€ 140,269		€ 96,530		31.2%				€ 32,402		€ 29,187		9.9%				€ 61,550		€ 51,976		15.6%				€ 50,116		€ 41,200		17.8%				€ 64,948		€ 78,440		-20.8%				€ 28,976		€ 29,333		-1.2%				€ 28,649		€ 18,647		34.9%				€ 45,024		€ 11,048		75.5%				€ 9,795		€ 18,084		-84.6%						11.8%								9795		11.8%		€ 8,643		€ 18,084						€ 45,024		11.8%		€ 39,727		€ 11,048

		23070		Stalen binnenkozijnen		€ 34,038		€ 33,274		2.2%				€ 86,000		€ 68,072		20.8%																																				€ 461,842		€ 409,643		11.3%				€ 135,155		€ 184,401		-36.4%				€ 2		€ 34,100						€ 136,621		€ 132,367		3.1%				€ 53,008		€ 51,690		2.5%						0.6%								53008		0.6%		€ 52,694		€ 51,690						€ 136,621		0.6%		€ 135,811		€ 132,367

		23080		Binnendeuren		€ 100,110		€ 100,903		-0.8%						€ 79						€ 64,861		€ 52,000		19.8%												€ 159,208		€ 132,974		16.5%				€ 149,067		€ 121,693		18.4%				€ 3-		€ 260								€ 1,085						€ 1-		€ 11						€ 2-		€ 3,226								€ 206								13.5%										13.5%		€ 0		€ 206						€ 2-		13.5%		€ 2-		€ 3,226

		23300		Dakpannen incl. Toebehoren																										€ 77,039		€ 93,987		-22.0%																				€ 190,848		€ 167,946		12.0%																																						-5.0%										-5.0%		€ 0		€ 0						€ 0		-5.0%		€ 0		€ 0

		23500		Natuur- kunststeen		€ 9,710		€ 11,072		-14.0%				€ 6,094		€ 6,080		0.2%				€ 12,961		€ 7,636		41.1%				€ 2,135		€ 1,966		7.9%				€ 8,676		€ 17,141		-97.6%				€ 16,394		€ 21,870		-33.4%				€ 202,225		€ 146,815		27.4%				€ 16,842		€ 9,553		43.3%				€ 11,384		€ 3,555		68.8%				€ 3,757		€ 677		82.0%				€ 2,016		€ 2,532		-25.6%						9.1%								2016		9.1%		€ 1,833		€ 2,532						€ 3,757		9.1%		€ 3,415		€ 677

		23600		Kit/ Pur/ Lijmen		€ 17		€ 516		-2935.3%				€ 112		€ 4,751		-4142.0%				€ 431		€ 316		26.7%				€ 10,443		€ 7,081		32.2%				€ 8,676		€ 9,271		-6.9%				€ 10,536		€ 9,242		12.3%				€ 19,229		€ 34,325		-78.5%				€ 2,522		€ 5,683		-125.3%				€ 3,880		€ 4,212		-8.6%						€ 8,143						€ 624		€ 4,431		-610.1%						-783.5%								624		-783.5%		€ 5,513		€ 4,431						€ 0		-783.5%		€ 0		€ 8,143

		23700		Isolatiematerialen		€ 23,138		€ 8,275		64.2%				€ 3,120		€ 3,585		-14.9%				€ 31,910		€ 23,300		27.0%				€ 8,268		€ 10,523		-27.3%				€ 82,371		€ 47,338		42.5%				€ 30,157		€ 17,293		42.7%				€ 108,019		€ 15,133		86.0%				€ 39,815		€ 10,629		73.3%				€ 16,053		€ 7,514		53.2%				€ 42,196		€ 15,881		62.4%				€ 25,504		€ 3,913		84.7%						44.9%								25504		44.9%		€ 14,056		€ 3,913						€ 42,196		44.9%		€ 23,256		€ 15,881

		23701		isover (glaswol) m2				€ 12,850						€ 11,500		€ 11,417		0.7%												€ 43,904		€ 37,543		14.5%																						€ 68,410								€ 18,310								€ 8,214								€ 33,395								€ 17,024								7.6%										7.6%		€ 0		€ 17,024						€ 0		7.6%		€ 0		€ 33,395

																																																																																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		24100		Wand en vloertegels																																																				€ 1,216																								€ 5,020								€ 4,384																		0.0%		€ 0		€ 4,384						€ 0		0.0%		€ 0		€ 5,020

		24110		Tegellijm/ voegpasta																																																				€ 983								€ 169								€ 255								€ 71																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 71

		24120		Vensterbanken				€ 19																€ 351						€ 7,203		€ 11,075		-53.8%				€ 21,426		€ 23,008		-7.4%												€ 39,872		€ 31,968		19.8%				€ 11,995		€ 11,101		7.5%				€ 9,208		€ 10,274		-11.6%						€ 31,295						€ 6,993		€ 13,946		-99.4%						-24.1%								6993		-24.1%		€ 8,681		€ 13,946						€ 0		-24.1%		€ 0		€ 31,295

		24300		Dakramen/ koepels/ luifels		€ 17		€ 1,398		-8123.5%				€ 1,936		€ 3,355		-73.3%				€ 3,812		€ 2,537		33.4%				€ 78,052		€ 63,444		18.7%												€ 12,552		€ 8,500		32.3%						€ 1,104																€ 1,507																€ 598								-1622.5%										-1622.5%		€ 0		€ 598						€ 0		-1622.5%		€ 0		€ 0

		24310		Diverse roosters																		€ 9,170								€ 2,569		€ 15		99.4%				€ 100		€ 2,356		-2256.0%				€ 3,452		€ 5,474		-58.6%						€ 1,008						€ 2,008		€ 1,356		32.5%				€ 1,032		€ 817		20.8%				€ 340		€ 1,363		-300.9%						€ 1,314								-410.5%										-410.5%		€ 0		€ 1,314						€ 340		-410.5%		€ 1,736		€ 1,363

		24320		Schoenen en ankers		€ 2,816		€ 198		93.0%				€ 931		€ 986		-5.9%				€ 3,329		€ 3,583		-7.6%						€ 1,327						€ 8,744		€ 9,819		-12.3%				€ 17,171		€ 21,388		-24.6%				€ 52,279		€ 25,933		50.4%				€ 25,013		€ 8,677		65.3%				€ 10,757		€ 5,509		48.8%				€ 13,143		€ 15,819		-20.4%						€ 7,176								20.7%										20.7%		€ 0		€ 7,176						€ 13,143		20.7%		€ 10,416		€ 15,819

		24330		Div. Ijzerwerken / profielen		€ 2,812		€ 1,816		35.4%				€ 19,142		€ 21,073		-10.1%				€ 41,617		€ 45,536		-9.4%				€ 26,283		€ 32,880		-25.1%				€ 107,611		€ 84,578		21.4%				€ 51,452		€ 45,064		12.4%				€ 30,960		€ 20,921		32.4%						€ 526						€ 4,412		€ 1,962		55.5%				€ 8,100		€ 3,507		56.7%				€ 2,902		€ 186		93.6%						26.3%								2902		26.3%		€ 2,139		€ 186						€ 8,100		26.3%		€ 5,971		€ 3,507

		24340		Bevestigingsmiddelen		€ 48,806		€ 30,605		37.3%				€ 38,220		€ 15,795		58.7%				€ 19,503		€ 28,500		-46.1%				€ 49,223		€ 86,881		-76.5%				€ 13,087		€ 19,752		-50.9%				€ 44,790		€ 40,857		8.8%				€ 51,934		€ 49,895		3.9%				€ 12,907		€ 14,897		-15.4%				€ 7,805		€ 12,723		-63.0%						€ 15,050						€ 13,829		€ 12,477		9.8%						-13.4%								13829		-13.4%		€ 15,676		€ 12,477						€ 0		-13.4%		€ 0		€ 15,050

		24350		Folieen/slabbes/vilt/band		€ 9,891		€ 1,125		88.6%				€ 8,757		€ 9,286		-6.0%				€ 13,710		€ 1,913		86.0%				€ 14,447		€ 7,491		48.1%				€ 3,551		€ 12,366		-248.2%				€ 31,887		€ 28,220		11.5%				€ 111,746		€ 38,074		65.9%				€ 9,495		€ 4,086		57.0%				€ 2,589		€ 8,847		-241.7%				€ 9,865		€ 10,666		-8.1%				€ 9,682		€ 2,075		78.6%						-6.2%								9682		-6.2%		€ 10,283		€ 2,075						€ 9,865		-6.2%		€ 10,478		€ 10,666

		24500		Aftimmerhout/plinten		€ 32,585		€ 17,064		47.6%				€ 14,273		€ 10,525		26.3%				€ 23,863		€ 20,404		14.5%				€ 26,131		€ 19,870		24.0%				€ 10,552		€ 11,257		-6.7%				€ 33,482		€ 29,404		12.2%				€ 28,557		€ 79,727		-179.2%				€ 33,262		€ 11,571		65.2%				€ 11,784		€ 5,641		52.1%				€ 22,575		€ 11,908		47.3%				€ 6,138										10.3%								6138		10.3%		€ 5,504		€ 0						€ 22,575		10.3%		€ 20,244		€ 11,908

		24600		Conserveringsmiddelen		€ 204																																																																																																				0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		24700		Postkasten		€ 13,047		€ 13,874		-6.3%				€ 26,076		€ 22,748		12.8%				€ 8,645		€ 5,771		33.2%												€ 20,328		€ 20,587		-1.3%				€ 30,188		€ 16,565		45.1%						€ 125						€ 15,111		€ 13,030		13.8%				€ 8,372		€ 6,126		26.8%				€ 11,817		€ 19,432		-64.4%				€ 2,859		€ 5,605		-96.0%						-4.0%								2859		-4.0%		€ 2,975		€ 5,605						€ 11,817		-4.0%		€ 12,295		€ 19,432

		24710		Keukens		€ 71,052		€ 51,228		27.9%				€ 89,679		€ 89,699		-0.0%				€ 218,334		€ 211,496		3.1%				€ 324-		€ 2,812		967.9%				€ 396,678		€ 395,128		0.4%				€ 366,710		€ 337,764		7.9%				€ 187,780		€ 184,846		1.6%				€ 57,003		€ 56,927		0.1%				€ 34,714		€ 49,305		-42.0%				€ 157,723		€ 159,083		-0.9%				€ 131,337		€ 132,454		-0.9%						87.7%								131337		87.7%		€ 16,101		€ 132,454						€ 157,723		87.7%		€ 19,336		€ 159,083

		24711		Keukens buffer																										€ 62,609		€ 61,858		1.2%																												€ 2,896																																		1.2%										1.2%		€ 0		€ 0						€ 0		1.2%		€ 0		€ 0

		24720		Prefab (meter) kasten																																																		€ 56,807		€ 62,577														€ 2,042								€ 5,062		€ 5,062		0.0%				€ 1,552		€ 1,632																1552		0.0%		€ 1,552		€ 1,632						€ 5,062		0.0%		€ 5,062		€ 5,062

		24730		Diverse interieurinrichtingen		€ 136								€ 567								€ 13,212		€ 5,682		57.0%												€ 18,621		€ 39,587		-112.6%				€ 19,054		€ 4,344		77.2%																																														7.2%										7.2%		€ 0		€ 0						€ 0		7.2%		€ 0		€ 0

																																																																																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		25000		Lood		€ 12,607		€ 30,612		-142.8%				€ 732		€ 470		35.8%				€ 1,338		€ 1,497		-11.9%				€ 6,714		€ 6,251		6.9%				€ 19,545		€ 13,365		31.6%						€ 2,249						€ 25,353		€ 25,490		-0.5%				€ 2,532		€ 1,961		22.6%				€ 7,079		€ 4,447		37.2%				€ 8,132		€ 4,656		42.7%				€ 1,259		€ 3,667		-191.3%						-17.0%								1259		-17.0%		€ 1,473		€ 3,667						€ 8,132		-17.0%		€ 9,512		€ 4,656

																																																																																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		29000		Statiegeld pallets/blokken ed.				-€ 805								€ 1,865								€ 415-								€ 2,532								€ 147-								€ 1,862								€ 5,245								€ 868-								€ 438-								€ 1,341								€ 593																		0.0%		€ 0		€ 593						€ 0		0.0%		€ 0		€ 1,341

		29800		Parkeer-kostendrager				€ 93						€ 23,266																€ 43,916		€ 2,587		94.1%																				€ 88,930		€ 703		99.2%				€ 3,329		€ 151		95.5%				€ 1,160		€ 864		25.5%				€ 14,486		€ 887		93.9%						€ 824								81.6%										81.6%		€ 0		€ 824						€ 14,486		81.6%		€ 2,660		€ 887

		29900		Afkoop/risico materialen		€ 25,457		€ 680		97.3%																												€ 483								€ 29,296																								€ 454				100.0%												€ 6,898										98.7%								6898		98.7%		€ 92		€ 0						€ 0		98.7%		€ 0		€ 0

		29910		Kortingen materialen																																																																		€ 5,105				100.0%				€ 96,570-																												0.0%		€ 0		€ 0						€ 96,570-		0.0%		€ 96,570-		€ 0

		29999		Materialen Bukla												€ 78																																								€ 78								€ 3																								€ 13																		0.0%		€ 0		€ 13						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		20000		Totaal materialen		€ 2,523,793		€ 2,342,666						€ 3,038,691		€ 2,940,140						€ 1,383,732		€ 1,151,225						€ 3,284,274		€ 3,404,757						€ 3,384,243		€ 3,262,278						€ 6,334,401		€ 6,113,260						€ 11,059,612		€ 9,768,072						€ 2,428,869		€ 2,283,471						€ 1,420,144		€ 1,458,777						€ 2,903,492		€ 2,878,970						€ 1,646,575		€ 1,720,868

																																																																																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		31000		Sloopwerken		€ 140,000		€ 68,408		51.1%												€ 62,168		€ 62,000		0.3%																																																																						25.7%										25.7%		€ 0		€ 0						€ 0		25.7%		€ 0		€ 0

		31001		Sloopwerken buffer																				€ 18,940																																																																																		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		31002		Sloopwerken Meerwerk				€ 5,486														€ 900																																																																																				0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		31100		Uitzetten/ maatvoering		€ 14,514		€ 8,631		40.5%				€ 15,717		€ 15,562		1.0%				€ 9,868		€ 4,878		50.6%				€ 15,186		€ 16,552		-9.0%				€ 8,445								€ 35,948		€ 38,807		-8.0%				€ 120,752		€ 115,707		4.2%																																						13.2%										13.2%		€ 0		€ 0						€ 0		13.2%		€ 0		€ 0

		31101		Uitzetten/ maatvoering buffer		€ 1,511								€ 9,000		€ 8,611		4.3%				€ 3,558								€ 243,958		€ 314,613		-29.0%																																																														-12.3%										-12.3%		€ 0		€ 0						€ 0		-12.3%		€ 0		€ 0

		31102		Uitzetten/ maatvoering Meerwerk				€ 200																																																																																																		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		31200		Grond- en straatwerken		€ 50,375		€ 53,897		-7.0%				€ 132,750		€ 104,241		21.5%				€ 83,199		€ 53,135		36.1%												€ 93,000		€ 91,723		1.4%				€ 603,646		€ 486,641		19.4%				€ 692,300		€ 594,683		14.1%				€ 57,630		€ 78,965		-37.0%				€ 20,531		€ 118,802		-478.6%				€ 92,134		€ 113,025		-22.7%				€ 47,046		€ 41,032		12.8%						-44.0%								47046		-44.0%		€ 67,750		€ 41,032						€ 92,134		-44.0%		€ 132,681		€ 113,025

		31201		Grond- en straatwerken buffer		€ 861		€ 511		40.7%				€ 5,849		€ 1,911		67.3%																				€ 7,340		€ 10,511		-43.2%																				€ 23,131		€ 8,021		65.3%						€ 10,839						€ 22,644				100.0%						€ 11,283								46.0%										46.0%		€ 0		€ 11,283						€ 22,644		46.0%		€ 12,223		€ 0

		31202		Grond- en straatwerken Meerwerk		€ 243,021		€ 235,837		3.0%				€ 3,029		€ 3,029		0.0%				€ 1,147																		€ 9,730																€ 165								€ 227														€ 590		€ 12,267		-1979.2%				€ 33,751		€ 33,231		1.5%						-493.7%								33751		-493.7%		€ 200,368		€ 33,231						€ 590		-493.7%		€ 3,503		€ 12,267

		31300		Bemalingen/ drainages		€ 9,076		€ 4,311		52.5%																																														€ 1,257																																								52.5%										52.5%		€ 0		€ 0						€ 0		52.5%		€ 0		€ 0

		31700		Terreininrichting										€ 6,806								€ 12,878		€ 52,761		-309.7%																				€ 43,518		€ 5,952		86.3%																												€ 8,849		€ 9,529		-7.7%						€ 545								-77.0%										-77.0%		€ 0		€ 545						€ 8,849		-77.0%		€ 15,665		€ 9,529

		31710		Terreinafrasteringen										€ 53,252		€ 56,187		-5.5%																												€ 27,060		€ 34,245		-26.6%																																														-16.0%										-16.0%		€ 0		€ 0						€ 0		-16.0%		€ 0		€ 0

																																																																																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		32000		Heiwerk		€ 119,292		€ 111,612		6.4%				€ 92,627		€ 80,598		13.0%														€ 25,342-						€ 141,000		€ 126,000		10.6%				€ 212,921		€ 204,275		4.1%				€ 426,043		€ 381,856		10.4%				€ 102,559		€ 94,053		8.3%				€ 53,296		€ 45,049		15.5%				€ 138,294		€ 138,294		0.0%				€ 134,798		€ 131,606		2.4%						7.8%								134798		7.8%		€ 124,219		€ 131,606						€ 138,294		7.8%		€ 127,441		€ 138,294

		32001		Heiwerk buffer																																		€ 3,000																																								€ 1,357																												0.0%		€ 0		€ 0						€ 1,357		0.0%		€ 1,357		€ 0

		32002		Heiwerk meerwerk																																		€ 6,017		€ 7,518		-24.9%																						€ 281														€ 29,554		€ 5,291		82.1%														28.6%										28.6%		€ 0		€ 0						€ 29,554		28.6%		€ 21,109		€ 5,291

		32010		Koppensnellen		€ 6,116		€ 4,223		31.0%				€ 3,830		€ 4,080		-6.5%																				€ 5,536		€ 3,772		31.9%				€ 9,161		€ 8,229		10.2%				€ 26,826		€ 17,654		34.2%				€ 2,729		€ 5,029		-84.3%				€ 2,895		€ 2,231		22.9%				€ 6,689		€ 4,850		27.5%				€ 3,127		€ 4,771		-52.6%						1.6%								3127		1.6%		€ 3,078		€ 4,771						€ 6,689		1.6%		€ 6,583		€ 4,850

		32020		Fundering totaal		€ 174,705		€ 167,899		3.9%				€ 112,890		€ 105,105		6.9%				€ 53,903		€ 60,772		-12.7%				€ 514,127		€ 508,094		1.2%				€ 198,164		€ 165,866		16.3%												€ 1,131,055		€ 1,100,417		2.7%																																						3.0%										3.0%		€ 0		€ 0						€ 0		3.0%		€ 0		€ 0

		32020		(schuim)betonvloeren																																										€ 81,806		€ 88,444		-8.1%																																														-8.1%										-8.1%		€ 0		€ 0						€ 0		-8.1%		€ 0		€ 0

		32021		Funderngen totaal buffer		€ 2,884		€ 693		76.0%																																																																																						76.0%										76.0%		€ 0		€ 0						€ 0		76.0%		€ 0		€ 0

		32050		Leggen BG-vloeren		€ 12,874		€ 11,177		13.2%												€ 55,833		€ 50,220		10.1%				€ 37,931		€ 26,479		30.2%																				€ 128,006		€ 76,916		39.9%																																						23.3%										23.3%		€ 0		€ 0						€ 0		23.3%		€ 0		€ 0

		32051		Onderstempeling Deel C en A																																										€ 192,006		€ 150,573		21.6%																																														21.6%										21.6%		€ 0		€ 0						€ 0		21.6%		€ 0		€ 0

		32051		Leggen BG-vloeren Buffer		€ 334																€ 4,043																																																																																				0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		32070		Kasko's totaal																																																				€ 618																																																		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		32070		Storten vloer deel C en A																																										€ 29,840		€ 23,032		22.8%																																														22.8%										22.8%		€ 0		€ 0						€ 0		22.8%		€ 0		€ 0

		32080		Stellen prefab elementen																										€ 1,838																																																																												0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		32110		Betonreparaties				€ 13,056						€ 885		€ 1,015		-14.7%														€ 1,427														€ 23,265		€ 41,867		-80.0%						€ 1,803																€ 2,968								€ 35,992								€ 2,168								-47.3%										-47.3%		€ 0		€ 2,168						€ 0		-47.3%		€ 0		€ 35,992

		32120		Betonstaal		€ 67,132		€ 60,689		9.6%				€ 195,745		€ 148,796		24.0%				€ 95,894		€ 110,274		-15.0%				€ 133,784		€ 142,078		-6.2%				€ 159,740		€ 235,292		-47.3%				€ 574,529		€ 440,155		23.4%				€ 550,394		€ 459,919		16.4%				€ 143,100		€ 204,160		-42.7%				€ 77,884		€ 111,800		-43.5%				€ 161,713		€ 180,364		-11.5%				€ 118,744		€ 131,275		-10.6%						-9.4%								118744		-9.4%		€ 129,904		€ 131,275						€ 161,713		-9.4%		€ 176,912		€ 180,364

		32121		Betonstaal  buffer				€ 1,599														€ 10,521																																								€ 20,669																																												0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		32122		Betonstaal Meerwerk		€ 1,861		€ 1,859		0.1%																																																																																						0.1%										0.1%		€ 0		€ 0						€ 0		0.1%		€ 0		€ 0

		32190		Lijmwerk										€ 23,604		€ 23,588		0.1%																																																																														0.1%										0.1%		€ 0		€ 0						€ 0		0.1%		€ 0		€ 0

		32200		Metselwerken		€ 22,537		€ 22,527		0.0%																				€ 1,015,095		€ 1,087,994		-7.2%												€ 180,912		€ 180,840		0.0%				€ 1,630,659		€ 1,240,470		23.9%				€ 212,925		€ 251,719		-18.2%				€ 35,207		€ 20,420		42.0%				€ 469,869		€ 552,101		-17.5%				€ 299,152		€ 471,675		-57.7%						-4.3%								299152		-4.3%		€ 312,075		€ 471,675						€ 469,869		-4.3%		€ 490,167		€ 552,101

		32201		Metselwerken buffer																																																										€ 13,765		€ 4,129		70.0%												€ 6,695																		70.0%										70.0%		€ 0		€ 0						€ 6,695		70.0%		€ 2,008		€ 0

		32202		Metselwerken Meerwerk																																																				€ 292								€ 5,270																€ 39,851						€ 14,150																		14150		0.0%		€ 14,150		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 39,851

		32210		Steigerwerk		€ 61,954		€ 56,729		8.4%				€ 147,858		€ 157,956		-6.8%				€ 47,748		€ 32,347		32.3%												€ 145,020		€ 193,752		-33.6%				€ 244,813		€ 189,455		22.6%				€ 495,811		€ 596,812		-20.4%												€ 29,656		€ 43,285		-46.0%																						-6.2%										-6.2%		€ 0		€ 0						€ 0		-6.2%		€ 0		€ 0

		32211		Steigerwerk Buffer				€ 708														€ 2,500																																																																																				0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		32212		Steigerwerk Meerwerk																																																																				€ 2,546																																		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		32220		Voegwerk / impregneren		€ 44,922		€ 37,105		17.4%				€ 40,818		€ 34,966		14.3%				€ 19,942		€ 11,886		40.4%												€ 76,982		€ 65,600		14.8%																																																						21.7%										21.7%		€ 0		€ 0						€ 0		21.7%		€ 0		€ 0

		32222		Voegwerk/ impregneren meerwerk																				€ 136																																																																																		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		32300		Gasbeton dak/ wandplaten										€ 20,460		€ 18,056		11.7%																																																																														11.7%										11.7%		€ 0		€ 0						€ 0		11.7%		€ 0		€ 0

		32400		Ruwbouwtimmerwerk																										€ 287,514		€ 292,096		-1.6%												€ 88,203		€ 106,745		-21.0%				€ 10,882		€ 6,792		37.6%												€ 90,036		€ 112,907		-25.4%												€ 99,552		€ 86,218		13.4%						0.6%								99552		0.6%		€ 98,962		€ 86,218						€ 0		0.6%		€ 0		€ 0

		32402		Ruwbouwtimmerwerk meerwerk																																																																				€ 545																																		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		32410		Stellen gevelelementen																		€ 279,999		€ 296,059		-5.7%																												€ 369,369		€ 299,495		18.9%																																						6.6%										6.6%		€ 0		€ 0						€ 0		6.6%		€ 0		€ 0

		32411		Stellen gevelelementen Buffer																		€ 2,777																																																																																				0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		32412		Stellen gevelelementen Meerwerk																		€ 13,358																																																																																				0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		32420		Stellen dakelementen																		€ 47,970		€ 42,155		12.1%				€ 278,181		€ 218,634		21.4%																																																														16.8%										16.8%		€ 0		€ 0						€ 0		16.8%		€ 0		€ 0

		32500		Staalconstructies		€ 348,597		€ 358,939		-3.0%												€ 16,910		€ 15,520		8.2%				€ 4,966		€ 6,835		-37.6%				€ 89,376		€ 84,042		6.0%				€ 1,072,019		€ 1,028,827		4.0%				€ 68,435		€ 114,098		-66.7%				€ 70,064		€ 279,180		-298.5%				€ 183,647		€ 178,568		2.8%				€ 234,579		€ 297,049		-26.6%				€ 106,057		€ 178,387		-68.2%						-48.0%								106057		-48.0%		€ 156,926		€ 178,387						€ 234,579		-48.0%		€ 347,092		€ 297,049

		32501		Staalconstructie Buffer																																																																				€ 3,657-																																		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		32502		Staalconstructies meerwerk		€ 3,487		€ 28,758		-724.7%																												€ 9,885																										€ 6,346								€ 75						€ 20,154		€ 20,457		-1.5%				€ 5,136				100.0%						-208.7%								5136		-208.7%		€ 15,857		€ 0						€ 20,154		-208.7%		€ 62,224		€ 20,457

		32510		Gevel/dakbeplating																																		€ 373,350		€ 325,683		12.8%				€ 420,547		€ 440,320		-4.7%				€ 992,855		€ 933,286		6.0%												€ 40,911																€ 98,004		€ 99,974		-2.0%						3.0%								98004		3.0%		€ 95,050		€ 99,974						€ 0		3.0%		€ 0		€ 0

																																																																																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		33200		Trappen /  leuningen										€ 34,462		€ 26,374		23.5%				€ 51,455		€ 51,160		0.6%				€ 105,174		€ 107,998		-2.7%												€ 4,795								€ 250,157		€ 241,173		3.6%				€ 69,713		€ 2,360		96.6%						€ 9,075						€ 52,207		€ 59,014		-13.0%				€ 21,408		€ 20,233		5.5%						16.3%								21408		16.3%		€ 17,921		€ 20,233						€ 52,207		16.3%		€ 43,704		€ 59,014

		33210		Hekwerken										€ 324,094		€ 282,744		12.8%				€ 25,855		€ 18,575		28.2%				€ 22,611		€ 24,225		-7.1%												€ 279,396		€ 331,998		-18.8%												€ 114,674																																		3.7%										3.7%		€ 0		€ 0						€ 0		3.7%		€ 0		€ 0

		33300		Pannenhanger																																																										€ 98,244		€ 103,235																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		33301		Pannenhanger buffer																																																										€ 3,547																																												0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		33302		Pannenhanger Meerwerk																																																												€ 803																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		33310		Dakdekkerswerken		€ 158,921		€ 136,363		14.2%				€ 138,913		€ 112,714		18.9%				€ 72,833		€ 68,714		5.7%				€ 145,774		€ 140,604		3.5%				€ 182,430		€ 147,200		19.3%				€ 601,990		€ 619,244		-2.9%				€ 878,313		€ 854,746		2.7%				€ 78,958		€ 78,342		0.8%				€ 111,057		€ 107,773		3.0%				€ 181,512		€ 187,170		-3.1%				€ 101,137		€ 111,358		-10.1%						4.7%								101137		4.7%		€ 96,365		€ 111,358						€ 181,512		4.7%		€ 172,948		€ 187,170

		33311		Dakdekkerswerken Buffer		€ 4,903		€ 3,845		21.6%				€ 14,560										€ 1,052														€ 9,571		€ 12,388		-29.4%														€ 410						€ 1,031		€ 237		77.0%												€ 2,269																		23.1%										23.1%		€ 0		€ 0						€ 2,269		23.1%		€ 1,746		€ 0

		33312		Dakdekkerswerken Meerwerk										€ 4,740		€ 4,740		0.0%																						€ 2,633																€ 4,472																€ 487								€ 11,141						€ 1,959		€ 7,360		-275.7%						-137.9%								1959		-137.9%		€ 4,660		€ 7,360						€ 0		-137.9%		€ 0		€ 11,141

		33700		Na-isoleren																																																																																				€ 2,060																		0.0%		€ 0		€ 2,060						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		33800		Zonweringen																		€ 45,807		€ 32,000		30.1%																																																																						30.1%										30.1%		€ 0		€ 0						€ 0		30.1%		€ 0		€ 0

																																																																																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		34000		Stuc- en spuitwerk		€ 140,792		€ 124,790		11.4%				€ 216,000		€ 216,000		0.0%				€ 105,324		€ 78,586		25.4%				€ 82,145		€ 70,142		14.6%				€ 95,329		€ 123,959		-30.0%				€ 245,480		€ 166,017		32.4%				€ 846,914		€ 787,297		7.0%				€ 141,998		€ 138,403		2.5%				€ 64,735		€ 55,882		13.7%				€ 163,361		€ 163,361		0.0%				€ 128,867		€ 115,750		10.2%						7.9%								128867		7.9%		€ 118,660		€ 115,750						€ 163,361		7.9%		€ 150,422		€ 163,361

		34001		Stuc- en spuitwerk buffer		€ 1,886								€ 11,649		€ 19,881		-70.7%																																												€ 2,269		€ 5,706		-151.5%						€ 3,620						€ 3,506										€ 9,960								-111.1%										-111.1%		€ 0		€ 9,960						€ 3,506		-111.1%		€ 7,400		€ 0

		34002		Stuc en spuitwerk Meerwerk		€ 2,721		€ 2,027		25.5%																																																						€ 1,437																€ 11,947						€ 1,444-										25.5%								-1444		25.5%		€ 1,076-		€ 0						€ 0		25.5%		€ 0		€ 11,947

		34010		Gevelstucwerken										€ 2,207																€ 88,673		€ 114,804		-29.5%																																																						€ 1,350								-29.5%										-29.5%		€ 0		€ 1,350						€ 0		-29.5%		€ 0		€ 0

		34100		Tegelwerken		€ 162,671		€ 155,715		4.3%				€ 175,595		€ 140,595		19.9%				€ 170,486		€ 149,853		12.1%				€ 219,185		€ 214,688		2.1%				€ 263,001		€ 268,298		-2.0%				€ 283,821		€ 288,925		-1.8%				€ 640,550		€ 607,185		5.2%				€ 186,560		€ 168,466		9.7%				€ 107,984		€ 134,849		-24.9%				€ 187,064		€ 127,228		32.0%				€ 97,742		€ 94,326		3.5%						5.5%								97742		5.5%		€ 92,405		€ 94,326						€ 187,064		5.5%		€ 176,850		€ 127,228

		34101		Tegelwerken buffer		€ 5,813		€ 785		86.5%				€ 4,144		€ 6,508		-57.0%																				€ 120,808		€ 118,573		1.9%																																														€ 1,025								10.4%										10.4%		€ 0		€ 1,025						€ 0		10.4%		€ 0		€ 0

		34102		Tegelwerken Meerwerk		€ 2,280		€ 11,065		-385.3%				€ 49,171		€ 46,111		6.2%																																						€ 475																€ 2,738						€ 47,552		€ 15,373		67.7%				€ 21,650		€ 2,953		86.4%						-56.3%								21650		-56.3%		€ 33,831		€ 2,953						€ 47,552		-56.3%		€ 74,306		€ 15,373

		34200		Afwerkvloeren		€ 57,250		€ 60,704		-6.0%												€ 60,323		€ 24,015		60.2%				€ 156,164		€ 136,750		12.4%				€ 100,484		€ 87,627		12.8%				€ 257,243		€ 250,009		2.8%												€ 77,099		€ 76,051		1.4%				€ 43,894		€ 44,166		-0.6%														€ 21,498-								11.8%										11.8%		€ 0		€ 21,498-						€ 0		11.8%		€ 0		€ 0

		34201		Afwerkvloeren buffer				€ 2,497																																																						€ 3,016																																												0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		34210		Monolithvloeren storten																		€ 8,283		€ 3,141		62.1%																																												€ 27,568		€ 3,170		88.5%				€ 85,868		€ 64,293		25.1%				€ 48,412		€ 40,814		15.7%						47.9%								48412		47.9%		€ 25,247		€ 40,814						€ 85,868		47.9%		€ 44,780		€ 64,293

		34400		Separatiewanden		€ 150,527		€ 161,931		-7.6%				€ 322,501		€ 319,000		1.1%				€ 39,944		€ 48,982		-22.6%				€ 257,585		€ 250,125		2.9%				€ 360,147		€ 320,000		11.1%				€ 428,337		€ 397,909		7.1%				€ 862,165		€ 774,813		10.1%				€ 309,590		€ 281,344		9.1%				€ 111,848		€ 130,416		-16.6%				€ 166,991		€ 145,210		13.0%				€ 146,515		€ 166,104		-13.4%						-0.5%								146515		-0.5%		€ 147,267		€ 166,104						€ 166,991		-0.5%		€ 167,848		€ 145,210

		34401		Separatiewanden buffer		€ 2,723		€ 569		79.1%				€ 5,388		€ 16,225		-201.1%																				€ 4,039		€ 11,011		-172.6%																				€ 10,400		€ 13,011		-25.1%												€ 6,108																		-79.9%										-79.9%		€ 0		€ 0						€ 6,108		-79.9%		€ 10,991		€ 0

		34402		Separatiewanden meerwerk																				€ 849																																																€ 5,074						€ 9,543		€ 11,142		-16.8%				€ 12,128		€ 11,078		8.7%						-4.0%								12128		-4.0%		€ 12,619		€ 11,078						€ 9,543		-4.0%		€ 9,929		€ 11,142

		34402		Separatiewanden meerwerk				€ 1,237						€ 3,432		€ 3,432		0.0%				€ 64,384		€ 32,997		48.7%																																																																						24.4%										24.4%		€ 0		€ 0						€ 0		24.4%		€ 0		€ 0

		34410		Systeemplafonds																		€ 19,122		€ 19,078		0.2%												€ 80,146		€ 55,000		31.4%				€ 271,405		€ 207,843		23.4%																																				€ 51,246		€ 94,701		-84.8%						-7.4%								51246		-7.4%		€ 55,060		€ 94,701						€ 0		-7.4%		€ 0		€ 0

		34420		Vouwwanden																																										€ 182,673		€ 134,242		26.5%																																														26.5%										26.5%		€ 0		€ 0						€ 0		26.5%		€ 0		€ 0

		34500		Afbouw timmerwerk																										€ 135,698		€ 140,219		-3.3%				€ 536								€ 1,567																								€ 103,794		€ 90,777		12.5%				€ 99,152		€ 99,514		-0.4%				€ 7,601										2.9%								7601		2.9%		€ 7,377		€ 0						€ 99,152		2.9%		€ 96,229		€ 99,514

		34501		Afbouw timmerwerk buffer																																																																										€ 2,083																												0.0%		€ 0		€ 0						€ 2,083		0.0%		€ 2,083		€ 0

		34502		Afbouw timmerwerk meerwerk																																																																												€ 2,723																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 2,723

		34600		Glas-schilder-behangwerk		€ 250,630		€ 270,078		-7.8%				€ 257,121		€ 181,241		29.5%				€ 130,427		€ 125,906		3.5%				€ 333,836		€ 367,769		-10.2%				€ 465,065		€ 465,000		0.0%				€ 338,225		€ 367,070		-8.5%				€ 1,431,147		€ 1,489,952		-4.1%				€ 118,891		€ 115,709		2.7%				€ 146,494		€ 140,450		4.1%				€ 172,436		€ 180,991		-5.0%				€ 206,445		€ 165,745		19.7%						2.2%								206445		2.2%		€ 201,943		€ 165,745						€ 172,436		2.2%		€ 168,676		€ 180,991

		34601		Glas-schilder-behangwerk buffer				€ 1,772						€ 10,419		€ 3,518		66.2%																				€ 17,233		€ 9,529		44.7%																				€ 6,723		€ 67		99.0%						€ 2,935						€ 7,038		€ 4,778		32.1%						€ 4,036								60.5%										60.5%		€ 0		€ 4,036						€ 7,038		60.5%		€ 2,779		€ 4,778

		34602		Glas-schilder-behangwerk meerwerk		€ 4,427		€ 1,000		77.4%				€ 5,885		€ 6,338		-7.7%				€ 913		€ 5,322		-482.9%												€ 834		€ 19,058-		2385.1%														€ 35,152								€ 351								€ 17,818						€ 9,116-		€ 9,562		204.9%				€ 5,614										435.4%								5614		435.4%		€ 18,827-		€ 0						€ 9,116-		435.4%		€ 30,572		€ 9,562

		34800		Vloerafwerkingen		€ 599								€ 22,662		€ 22,000		2.9%				€ 34,865		€ 23,951		31.3%												€ 2,090		€ 1,940		7.2%				€ 4,291				100.0%				€ 31,418		€ 54,930		-74.8%				€ 35,279		€ 35,517		-0.7%				€ 235		€ 852		-262.6%												€ 4,861		€ 3,525		27.5%						-21.1%								4861		-21.1%		€ 5,889		€ 3,525						€ 0		-21.1%		€ 0		€ 0

																																																																																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		35000		Loodgieter		€ 305,266		€ 296,404		2.9%				€ 364,313		€ 352,205		3.3%				€ 653,929		€ 633,829		3.1%				€ 568,665		€ 554,640		2.5%				€ 329,000		€ 330,000		-0.3%				€ 3,250,714		€ 3,766,079		-15.9%				€ 2,449,115		€ 2,400,729		2.0%				€ 270,346		€ 287,719		-6.4%				€ 190,111		€ 204,691		-7.7%				€ 523,285		€ 513,972		1.8%				€ 328,362		€ 354,818		-8.1%						-2.1%								328362		-2.1%		€ 335,165		€ 354,818						€ 523,285		-2.1%		€ 534,126		€ 513,972

		35001		Loodgieter buffer										€ 21,885		€ 14,495		33.8%				€ 24,637																€ 11,400		€ 260		97.7%																				€ 4,538		€ 30,777		-578.2%						€ 358						€ 4,538		€ 54,454		-1100.0%														-386.7%										-386.7%		€ 0		€ 0						€ 4,538		-386.7%		€ 22,085		€ 54,454

		35002		Loodgieter meerwerk		€ 5,647		€ 16,072		-184.6%				€ 14,702		€ 14,905		-1.4%				€ 144,310		€ 149,767		-3.8%												€ 121,250		€ 126,057		-4.0%														€ 40,021																€ 15,818						€ 106,392		€ 1,995		98.1%				€ 79,904		€ 36,392		54.5%						-6.9%								79904		-6.9%		€ 85,385		€ 36,392						€ 106,392		-6.9%		€ 113,690		€ 1,995

		36000		CV-installatie		€ 268,764		€ 268,764		0.0%				€ 210,714		€ 201,021		4.6%				€ 809,328		€ 809,328		0.0%				€ 470,929		€ 421,664		10.5%				€ 530,400		€ 400,000		24.6%												€ 1,541								€ 166,992		€ 169,151		-1.3%				€ 190,315		€ 165,630		13.0%																						7.3%										7.3%		€ 0		€ 0						€ 0		7.3%		€ 0		€ 0

		36001		CV-installatie buffer																		€ 12,504																																								€ 5,164																																												0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		36100		MV-installatie		€ 98,695		€ 98,695		0.0%				€ 73,274		€ 70,544		3.7%												€ 108,633		€ 102,475		5.7%				€ 84,000		€ 155,000		-84.5%																																																						-18.8%										-18.8%		€ 0		€ 0						€ 0		-18.8%		€ 0		€ 0

																																																																																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		37000		Electra- installatie		€ 236,150		€ 236,150		0.0%				€ 373,821		€ 334,982		10.4%				€ 516,071		€ 516,071		0.0%				€ 412,351		€ 413,950		-0.4%				€ 382,400		€ 370,000		3.2%												€ 911,172		€ 888,435		2.5%				€ 356,353		€ 350,954		1.5%				€ 195,729		€ 210,577		-7.6%				€ 151,733		€ 142,129		6.3%				€ 134,275		€ 136,992		-2.0%						1.4%								134275		1.4%		€ 132,398		€ 136,992						€ 151,733		1.4%		€ 149,613		€ 142,129

		37001		Electra-installatie Buffer																																										€ 389,981																€ 6,807		€ 944		86.1%												€ 2,269										€ 118								86.1%										86.1%		€ 0		€ 118						€ 2,269		86.1%		€ 315		€ 0

		37002		Electra- installatie meerwerk				€ 4,820														€ 66,600		€ 71,896		-8.0%												€ 13,200		€ 19,140		-45.0%														€ 339								€ 10,612								€ 2,469						€ 21,003		€ 27,716		-32.0%				€ 21,889		€ 188		99.1%						3.6%								21889		3.6%		€ 21,110		€ 188						€ 21,003		3.6%		€ 20,256		€ 27,716

																																																																																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		38000		Liftinstallatie		€ 122,521		€ 113,445		7.4%				€ 253,223		€ 245,639		3.0%				€ 127,000		€ 115,215		9.3%												€ 370,760		€ 367,500		0.9%				€ 388,536		€ 374,278		3.7%												€ 203,870		€ 197,072		3.3%				€ 72,151		€ 75,563		-4.7%												€ 55,316		€ 47,647		13.9%						4.6%								55316		4.6%		€ 52,778		€ 47,647						€ 0		4.6%		€ 0		€ 0

		38001		Liftinstallatie buffer		€ 2,723										€ 110						€ 2,815																€ 10,000																								€ 3,598																										€ 291																		0.0%		€ 0		€ 291						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		38002		Liftinstallatie Meerwerk																		€ 415																		€ 190																																																€ 272																		0.0%		€ 0		€ 272						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		38400		Gevel onderhoudsinstallatie																																										€ 30,000		€ 24,500		18.3%																																														18.3%										18.3%		€ 0		€ 0						€ 0		18.3%		€ 0		€ 0

		38900		Schoonmaken		€ 10,437		€ 9,798		6.1%				€ 9,697		€ 17,406		-79.5%				€ 13,250		€ 8,117		38.7%				€ 7,483		€ 12,093		-61.6%				€ 14,000		€ 15,087		-7.8%				€ 23,660		€ 23,380		1.2%				€ 32,502		€ 49,909		-53.6%				€ 11,668		€ 14,084		-20.7%				€ 7,147		€ 8,036		-12.4%				€ 6,069		€ 14,808		-144.0%				€ 5,173		€ 6,693		-29.4%						-33.0%								5173		-33.0%		€ 6,880		€ 6,693						€ 6,069		-33.0%		€ 8,071		€ 14,808

																																																																																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		39700		afdr. Aan KPO alternatieven																																				€ 21,865																																																																		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		39701		afdr. Alternatieven aan derde										€ 10,472		€ 10,472		0.0%																																																																														0.0%										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		39800		Parkeer-kostendrager		€ 783																																€ 10,452								€ 65,695								€ 156,010																€ 13,147		€ 16,155		-22.9%																						-22.9%										-22.9%		€ 0		€ 0						€ 0		-22.9%		€ 0		€ 0

		39900		Afkoop/ risico onderaannemer		€ 26,935																€ 183,301																								€ 806,348								€ 221,472								€ 18,151																																												0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		39910		Kortingen																		€ 111,358																€ 25,000-																																€ 22,311-								€ 90,756-								€ 108,089-																		-108089		0.0%		€ 108,089-		€ 0						€ 90,756-		0.0%		€ 90,756-		€ 0

		39950		combinatiegebonden AK																										€ 250,685		€ 232,523		7.2%												€ 204,881		€ 214,854		-4.9%																																														1.2%										1.2%		€ 0		€ 0						€ 0		1.2%		€ 0		€ 0

		39960		AK Vennoten																										€ 510,864		€ 510,864		0.0%												€ 1,248,683		€ 1,234,207		1.2%																																														0.6%										0.6%		€ 0		€ 0						€ 0		0.6%		€ 0		€ 0

		39990		Verrekeningen O.A. en lev.																										€ 26,610																																																																												0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		39999		Onderaannemer BUKLA																																		€ 14,000																		€ 2,100																																																		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		30000		Totaal onderaannemers		€ 3,350,117		€ 3,233,380						€ 3,800,164		€ 3,432,901						€ 4,320,655		€ 3,799,487						€ 6,435,645		€ 6,404,993						€ 4,884,430		€ 4,728,688						€ 13,147,915		€ 11,868,962						€ 15,355,863		€ 14,174,378						€ 2,952,051		€ 3,019,732		€ 7-				€ 1,897,961		€ 2,095,757		€ 7-				€ 3,095,228		€ 3,257,591		€ 27-				€ 2,330,488		€ 2,606,456																		0.0%		€ 0		€ 2,606,456						€ 3,095,228		0.0%		€ 3,095,228		€ 3,257,591

																																																																																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		44000		Inrichting/ opruimen bouwplaats		€ 7,510		€ 8,619		-14.8%				€ 11,265		€ 15,131		-34.3%						€ 8,048								€ 1,187-						€ 10,000		€ 15,924		-59.2%				€ 29,654		€ 38,458		-29.7%				€ 13,500		€ 21,146		-56.6%				€ 9,352		€ 5,857		37.4%				€ 9,203		€ 57,601		-525.9%				€ 8,261		€ 6,264		24.2%				€ 6,394		€ 2,950		53.9%						-67.2%								6394		-67.2%		€ 10,693		€ 2,950						€ 8,261		-67.2%		€ 13,815		€ 6,264

		44100		Transsportkosten		€ 7,987		€ 15,300		-91.6%				€ 17,417		€ 16,013		8.1%				€ 7,624		€ 9,751		-27.9%				€ 7,487		€ 3,612		51.8%				€ 25,090		€ 20,015		20.2%				€ 16,270		€ 3,858		76.3%				€ 14,376		€ 30,695		-113.5%				€ 5,990		€ 12,114		-102.2%				€ 9,584		€ 19,218		-100.5%				€ 9,983		€ 9,444		5.4%				€ 8,785		€ 8,639		1.7%						-24.8%								8785		-24.8%		€ 10,960		€ 8,639						€ 9,983		-24.8%		€ 12,455		€ 9,444

		44200		Nuts- aansluitingen		€ 8,418		€ 5,838		30.6%				€ 7,918		€ 7,369		6.9%				€ 9,904		€ 3,038		69.3%				€ 5,854		€ 11,196		-91.3%				€ 8,750		€ 11,260		-28.7%				€ 40,704		€ 11,102		72.7%				€ 9,121		€ 9,373		-2.8%												€ 3,993		€ 5,003		-25.3%				€ 3,199		€ 3,000		6.2%				€ 3,199		€ 4,446		-39.0%						-0.1%								3199		-0.1%		€ 3,203		€ 4,446						€ 3,199		-0.1%		€ 3,203		€ 3,000

		44210		Verbruik GWE/tel./brandstof		€ 23,188		€ 21,847		5.8%				€ 27,998		€ 19,325		31.0%				€ 22,065		€ 21,908		0.7%				€ 33,212		€ 21,562		35.1%				€ 18,250		€ 23,680		-29.8%				€ 146,502		€ 59,639		59.3%				€ 43,665		€ 41,385		5.2%				€ 29,283		€ 26,934		8.0%				€ 9,597		€ 17,059		-77.8%				€ 10,056		€ 14,215		-41.4%				€ 7,115		€ 14,551		-104.5%						-9.8%								7115		-9.8%		€ 7,815		€ 14,551						€ 10,056		-9.8%		€ 11,046		€ 14,215

		44300		Keetkosten/huish.dienst		€ 4,629		€ 5,457		-17.9%				€ 7,633		€ 10,819		-41.7%				€ 11,299		€ 4,585		59.4%				€ 9,820		€ 12,357		-25.8%				€ 14,630		€ 9,116		37.7%				€ 42,088		€ 26,843		36.2%				€ 43,037		€ 35,428		17.7%				€ 20,959		€ 8,049		61.6%				€ 14,866		€ 6,180		58.4%						€ 6,167								€ 7,814								20.6%										20.6%		€ 0		€ 7,814						€ 0		20.6%		€ 0		€ 6,167

		44399		div.bwpl./ Nietmeer gebruiken		€ 4,311								€ 2,269																																								€ 5,672		€ 426		92.5%				€ 11,803		€ 19,801		-67.8%				€ 543		€ 7,681		-1314.5%						€ 5,364								€ 6,098								-429.9%										-429.9%		€ 0		€ 6,098						€ 0		-429.9%		€ 0		€ 5,364

		44400		Verbruiks materialen		€ 2,083		€ 2,031		2.5%				€ 18,747		€ 19,310		-3.0%				€ 7,993		€ 3,882		51.4%				€ 6,915		€ 4,081		41.0%				€ 24,000		€ 21,145		11.9%				€ 56,655		€ 31,947		43.6%				€ 87,909		€ 78,662		10.5%						€ 1,343						€ 2		€ 25,693						€ 1,214		€ 18,315		-1408.6%				€ 862		€ 16,834		-1852.9%						-344.8%								862		-344.8%		€ 3,835		€ 16,834						€ 1,214		-344.8%		€ 5,400		€ 18,315

		44450		Verbruiks materialen met rest				€ 5,596						€ 9,053		€ 6,281		30.6%				€ 3,000		€ 4,841		-61.4%				€ 9,347		€ 624-		106.7%				€ 12,000		€ 8,901		25.8%						€ 1,382-						€ 10,314		€ 64,798		-528.3%				€ 2,388		€ 7,463		-212.5%						€ 10,029						€ 9,225		€ 19,077		-106.8%				€ 6,553		€ 6,957		-6.2%						-94.0%								6553		-94.0%		€ 12,713		€ 6,957						€ 9,225		-94.0%		€ 17,896		€ 19,077

		44500		Onderhoud/reparaties materieel		€ 1,234		€ 1,812		-46.8%				€ 1,007		€ 2,229		-121.4%						€ 2,125						€ 1,588		€ 141		91.1%						€ 5,064						€ 2,270		€ 3,592		-58.2%				€ 4,538		€ 7,598		-67.4%						€ 2,119								€ 2,108								€ 1,261								€ 1,376								-40.5%										-40.5%		€ 0		€ 1,376						€ 0		-40.5%		€ 0		€ 1,261

		44600		Afvoer puin		€ 21,713		€ 29,479		-35.8%				€ 28,656		€ 42,722		-49.1%				€ 17,657		€ 20,165		-14.2%				€ 64,353		€ 71,485		-11.1%				€ 53,750		€ 59,781		-11.2%				€ 76,531		€ 75,927		0.8%				€ 143,009		€ 218,315		-52.7%				€ 25,482		€ 26,030		-2.2%				€ 7,855		€ 21,778		-177.3%				€ 26,773		€ 36,531		-36.4%				€ 18,265		€ 28,820		-57.8%						-40.6%								18265		-40.6%		€ 25,685		€ 28,820						€ 26,773		-40.6%		€ 37,649		€ 36,531

		44700		Formeren bekistingen										€ 80,736		€ 80,773		-0.0%																				€ 167,903		€ 167,903		0.0%														€ 91,750														€ 3,463		€ 8,587		-148.0%				€ 45,378		€ 62,572		-37.9%				€ 5,588		€ 33,689		-502.9%						-137.8%								5588		-137.8%		€ 13,286		€ 33,689						€ 45,378		-137.8%		€ 107,889		€ 62,572

		44750		Werkplaattimmerwerk																										€ 39,104		€ 29,949		23.4%																																																														23.4%										23.4%		€ 0		€ 0						€ 0		23.4%		€ 0		€ 0

		44800		Regieuren bouwplaats		€ 3,086		€ 4,376		-41.8%				€ 3,778		€ 11,351		-200.4%				€ 3,209		€ 2,732		14.9%						€ 6,121						€ 3,200		€ 14,601		-356.3%				€ 9,786		€ 12,670		-29.5%				€ 4,288		€ 26,288		-513.1%				€ 2,015		€ 5,849		-190.3%						€ 5,483						€ 1,942		€ 1,969		-1.4%				€ 1,379		€ 2,080		-50.8%						-152.1%								1379		-152.1%		€ 3,476		€ 2,080						€ 1,942		-152.1%		€ 4,895		€ 1,969

		44810		V&G-inspectie / ABOMA		€ 1,021		€ 980		4.0%				€ 1,021		€ 1,347		-31.9%				€ 1,361		€ 1,730		-27.1%				€ 653		€ 1,044		-59.9%				€ 3,000		€ 2,700		10.0%				€ 2,723		€ 1,110		59.2%				€ 1,361		€ 9,849		-623.7%						€ 2,373						€ 454		€ 1,039		-128.9%				€ 1,021		€ 1,731		-69.5%				€ 681		€ 626		8.1%						-86.0%								681		-86.0%		€ 1,266		€ 626						€ 1,021		-86.0%		€ 1,899		€ 1,731

		44820		Precario/ Legeskosten																				€ 69						€ 1,532		€ 2,744		-79.1%																						€ 64						€ 1,089										€ 13,041																								-79.1%										-79.1%		€ 0		€ 0						€ 0		-79.1%		€ 0		€ 0

		44830		Bankgaranties/ GIW		€ 1,815		€ 8,607		-374.2%				€ 3,403		€ 34,700		-919.7%																						€ 66,734						€ 15,882																€ 4,781																																		-647.0%										-647.0%		€ 0		€ 0						€ 0		-647.0%		€ 0		€ 0

		44840		Expertise/ vooropnames																		€ 5,673		€ 1,217		78.5%												€ 4,000		€ 2,762		31.0%				€ 2,269		€ 10,935		-381.9%						€ 695						€ 681		€ 382		43.9%				€ 908		€ 1,321		-45.5%														€ 1,197								-54.8%										-54.8%		€ 0		€ 1,197						€ 0		-54.8%		€ 0		€ 0

		44850		Kosten CAR-verzekering		€ 6,807		€ 6,353		6.7%				€ 10,886		€ 7,714		29.1%				€ 15,882		€ 7,000		55.9%				€ 36,150		€ 32,609		9.8%				€ 8,000		€ 9,000		-12.5%				€ 36,302		€ 37,023		-2.0%				€ 35,642		€ 25,865		27.4%				€ 12,701		€ 6,188		51.3%				€ 3,403		€ 3,539		-4.0%				€ 4,855		€ 6,064		-24.9%				€ 3,449		€ 7,493		-117.3%						1.8%								3449		1.8%		€ 3,388		€ 7,493						€ 4,855		1.8%		€ 4,768		€ 6,064

		44855		Schadekosten eigen risico CAR		€ 13,613		€ 4,530		66.7%				€ 16,166		€ 43,824		-171.1%						€ 7,714						€ 95,482		€ 1,595		98.3%				€ 12,500		€ 6,998		44.0%				€ 18,151		€ 9,178-		150.6%				€ 12,384		€ 44,813		-261.9%						€ 6,088						€ 9,076		€ 21,932		-141.6%				€ 3,564		€ 4,438		-24.5%				€ 3,526		€ 7,001		-98.6%						-37.6%								3526		-37.6%		€ 4,850		€ 7,001						€ 3,564		-37.6%		€ 4,903		€ 4,438

		44860		Advieskosten		€ 2,160								€ 4,810		€ 1,208		74.9%				€ 3,403		€ 4,192		-23.2%						€ 23														€ 2,269		€ 9,791		-331.5%				€ 6,807		€ 25,377		-272.8%						€ 3,070-								€ 802								€ 1,370								€ 1,221								-138.2%										-138.2%		€ 0		€ 1,221						€ 0		-138.2%		€ 0		€ 1,370

		44870		Aanpassingen kelder Kaskon W																																										€ 15,882																																																												0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		44880		Garantiekosten		€ 19,286		€ 17,244		10.6%				€ 20,420		€ 20,420		0.0%				€ 16,842		€ 13,000		22.8%				€ 51,212		€ 49,571		3.2%												€ 40,840																																																		9.2%										9.2%		€ 0		€ 0						€ 0		9.2%		€ 0		€ 0

		44890		Onvoorzien/ overige bouwplaats		€ 8,871		€ 9,181		-3.5%				€ 1,763		€ 9,180		-420.7%				€ 12,322		€ 13,522		-9.7%				€ 24,935		€ 16,348		34.4%				€ 10,068		€ 15,248		-51.5%				€ 11,209		€ 22,687		-102.4%				€ 9,076		€ 50,918		-461.0%						€ 3,089						€ 12,252		€ 10,569		13.7%				€ 8,281		€ 2,473		70.1%				€ 5,173		€ 15,889		-207.2%						-113.8%								5173		-113.8%		€ 11,058		€ 15,889						€ 8,281		-113.8%		€ 17,702		€ 2,473

		49990		bpl vervallen																				€ 100																																																																																		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		45000		Tussenrekening Equipment				-€ 356																																€ 6,668-																€ 2,779																								€ 740																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 740

		40000		Totaal bouwplaatskosten		€ 137,732		€ 146,894						€ 274,946		€ 349,716						€ 138,234		€ 129,619						€ 387,644		€ 262,627						€ 375,141		€ 454,164						€ 565,987		€ 335,022						€ 444,699		€ 786,224						€ 126,524		€ 130,609						€ 85,199		€ 238,663		-180.1%				€ 133,752		€ 200,995		-50.3%				€ 70,969		€ 167,681		-136.3%						-122.2%

				verhuur Materieel																																																																																																						0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		55000		Klein handgereedschap		€ 5,575		€ 1,892		66.1%				€ 446		€ 2,550		-471.7%				€ 5,582		€ 1,217		78.2%				€ 11,080		€ 1,240-		111.2%				€ 13,600		€ 4,311		68.3%				€ 19,285		€ 11,092		42.5%				€ 13,001		€ 10,881		16.3%				€ 1,797		€ 2,273		-26.5%				€ 3,676		€ 2,831		23.0%				€ 8,254		€ 4,564		44.7%				€ 5,863		€ 2,546		56.6%						0.8%								5863		0.8%		€ 5,817		€ 2,546						€ 8,254		0.8%		€ 8,190		€ 4,564

		55100		Energievoorzieningen		€ 11,406		€ 13,021		-14.2%				€ 43,546		€ 16,767		61.5%				€ 15,910		€ 10,045		36.9%				€ 45,764		€ 61,737		-34.9%				€ 15,332		€ 16,320		-6.4%				€ 68,335		€ 54,961		19.6%				€ 29,303		€ 58,717		-100.4%				€ 26,556		€ 16,091		39.4%				€ 13,782		€ 11,664		15.4%				€ 3,549		€ 19,478		-448.8%				€ 2,366		€ 13,770		-482.0%						-83.1%								2366		-83.1%		€ 4,332		€ 13,770						€ 3,549		-83.1%		€ 6,498		€ 19,478

		55200		Keten/loodsen/hekwerken/bord		€ 36,170		€ 38,033		-5.2%				€ 42,688		€ 27,175		36.3%				€ 39,615		€ 29,447		25.7%				€ 16,909		€ 30,971		-83.2%				€ 56,124		€ 58,159		-3.6%				€ 138,445		€ 115,573		16.5%				€ 47,261		€ 58,424		-23.6%				€ 26,046		€ 31,866		-22.3%				€ 25,837		€ 33,257		-28.7%				€ 15,156		€ 25,130		-65.8%				€ 9,897		€ 23,108		-133.5%						-26.1%								9897		-26.1%		€ 12,483		€ 23,108						€ 15,156		-26.1%		€ 19,116		€ 25,130

		55300		Kranen/shovels		€ 168,226		€ 150,032		10.8%				€ 169,211		€ 197,543		-16.7%				€ 132,255		€ 81,515		38.4%				€ 128,964		€ 144,150		-11.8%				€ 258,220		€ 218,034		15.6%				€ 420,340		€ 319,062		24.1%				€ 377,502		€ 445,213		-17.9%				€ 208,816		€ 242,221		-16.0%				€ 67,758		€ 82,529		-21.8%				€ 114,482		€ 116,799		-2.0%				€ 92,771		€ 82,383		11.2%						1.3%								92771		1.3%		€ 91,611		€ 82,383						€ 114,482		1.3%		€ 113,050		€ 116,799

		55310		Bouwliften en toebehoren		€ 8,266		€ 7,714		6.7%				€ 118,931		€ 12,445		89.5%				€ 5,173		€ 6,893		-33.2%				€ 19,940										€ 17,660						€ 43,794		€ 21,844		50.1%				€ 4,901		€ 21,938		-347.6%				€ 3,267		€ 6,415		-96.4%						€ 4,577														€ 1,134										-55.1%								1134		-55.1%		€ 1,759		€ 0						€ 0		-55.1%		€ 0		€ 0

		55320		Overige werktuigen				€ 1,324								€ 5,848						€ 4,225		€ 1,645		61.1%				€ 64,891		€ 74,393		-14.6%				€ 4,500		€ 9,387		-108.6%						€ 21						€ 5,445		€ 6,054		-11.2%				€ 21,085		€ 910		95.7%				€ 454		€ 541		-19.2%				€ 1,566		€ 1,358		13.3%				€ 1,123		€ 1,054		6.1%						2.8%								1123		2.8%		€ 1,091		€ 1,054						€ 1,566		2.8%		€ 1,522		€ 1,358

		55400		Verspanende machines		€ 3,664		€ 2,234		39.0%				€ 9,144		€ 1,757		80.8%				€ 2,169		€ 2,242		-3.4%				€ 15,406		€ 2,999		80.5%				€ 5,000		€ 3,375		32.5%						€ 255						€ 1,134		€ 6,454		-469.1%				€ 1,474		€ 1,951		-32.4%						€ 3,373						€ 2,609		€ 2,439		6.5%				€ 1,872		€ 3,446		-84.1%						-38.8%								1872		-38.8%		€ 2,599		€ 3,446						€ 2,609		-38.8%		€ 3,622		€ 2,439

		55500		Niet verspanende machines		€ 2,602		€ 3,302		-26.9%				€ 2,435		€ 1,403		42.4%				€ 3,018		€ 1,324		56.1%				€ 42,395		€ 8,517		79.9%						€ 3,478						€ 7,748		€ 19,835		-156.0%						€ 8,059						€ 2,091		€ 2,843		-36.0%						€ 3,294								€ 3,028								€ 1,104								-6.7%										-6.7%		€ 0		€ 1,104						€ 0		-6.7%		€ 0		€ 3,028

		55600		Wegenbouwmaterieel				€ 703								€ 1,393								€ 917								€ 71								€ 10														€ 29,042		€ 29,722		-2.3%						€ 3,946								€ 18,768								€ 9,182								€ 3,303								-2.3%										-2.3%		€ 0		€ 3,303						€ 0		-2.3%		€ 0		€ 9,182

		55700		Steigermaterieel		€ 8,340		€ 9,448		-13.3%				€ 1,715		€ 6,251		-264.5%						€ 2,565						€ 7,900		€ 44,638		-465.0%				€ 8,400		€ 4,549		45.8%				€ 9,284		€ 17,198		-85.2%						€ 13,999						€ 175,545		€ 170,031		3.1%				€ 30,423		€ 8,064		73.5%				€ 10,925		€ 763		93.0%				€ 7,760		€ 140		98.2%						-57.2%								7760		-57.2%		€ 12,195		€ 140						€ 10,925		-57.2%		€ 17,169		€ 763

		55710		Statisch belast materieel		€ 31,764		€ 43,743		-37.7%				€ 12,166		€ 7,902		35.0%				€ 18,180		€ 17,969		1.2%						€ 508						€ 14,800		€ 2,794		81.1%				€ 22,448		€ 32,621		-45.3%				€ 11,902		€ 4,144		65.2%				€ 3,126		€ 5,524		-76.7%				€ 327		€ 3,938		-1104.3%				€ 32,011		€ 37,683		-17.7%				€ 5,525		€ 41,736		-655.4%						-175.5%								5525		-175.5%		€ 15,219		€ 41,736						€ 32,011		-175.5%		€ 88,179		€ 37,683

		55720		Huur fundatiekisten																																		€ 21,528		€ 21,528		0.0%														€ 1,831						€ 83,722		€ 51,328		38.7%						€ 6,478								€ 38,346								€ 21,572								19.3%										19.3%		€ 0		€ 21,572						€ 0		19.3%		€ 0		€ 38,346

		55730		Huur tunnelbekisting		€ 3,313		€ 5,292		-59.7%				€ 40,000		€ 32,142		19.6%												€ 176,739		€ 196,823		-11.4%				€ 58,509		€ 66,129		-13.0%												€ 393,868		€ 281,825		28.4%				€ 108,408		€ 110,606		-2.0%				€ 113,899		€ 130,194		-14.3%						€ 414								€ 99								-7.5%										-7.5%		€ 0		€ 99						€ 0		-7.5%		€ 0		€ 414

		55740		Huur wandbekisting		€ 92,382		€ 63,415		31.4%				€ 2,200		€ 1,967		10.6%				€ 16,113		€ 21,526		-33.6%												€ 12,060		€ 12,060		0.0%				€ 60,482		€ 31,659		47.7%				€ 6,807		€ 22,961		-237.3%				€ 11,271																€ 10,630								€ 39,115										-30.2%								39115		-30.2%		€ 50,935		€ 0						€ 10,630		-30.2%		€ 13,842		€ 0

		55750		Huur overige bekistingen																																																				€ 73														€ 431		€ 823														€ 3,232																		3232		0.0%		€ 3,232		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		55790		Metselbenodigdheden		€ 2,412		€ 3,369		-39.7%				€ 2,092		€ 4,560		-118.0%				€ 1,786		€ 1,033		42.2%												€ 1,284		€ 4,371		-240.4%						€ 69						€ 4,855		€ 5,473		-12.7%				€ 897		€ 3,297		-267.6%				€ 1,635		€ 5,995		-266.7%				€ 3,710		€ 5,491		-48.0%				€ 1,865		€ 4,017		-115.4%						-118.5%								1865		-118.5%		€ 4,075		€ 4,017						€ 3,710		-118.5%		€ 8,105		€ 5,491

		55800		Meet- en comm. Apparatuur		€ 8,472		€ 5,072		40.1%				€ 9,281		€ 4,974		46.4%				€ 8,808		€ 3,612		59.0%				€ 8,983		€ 6,726		25.1%				€ 10,340		€ 11,106		-7.4%				€ 21,782		€ 10,981		49.6%				€ 4,538		€ 3,907		13.9%				€ 2,830		€ 12,329		-335.7%				€ 4,351		€ 8,286		-90.4%				€ 5,795		€ 9,446		-63.0%				€ 4,123		€ 8,798		-113.4%						-34.2%								4123		-34.2%		€ 5,531		€ 8,798						€ 5,795		-34.2%		€ 7,774		€ 9,446

		55990		Kortingen materieel totaal																																		€ 33,160-		€ 33,160-		0.0%												€ 93,660-		€ 93,660-		0.0%				€ 17,017-		€ 17,017-		0.0%																														0.0%										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		50000		Totaal huur materieel		€ 382,592		€ 348,594						€ 453,855		€ 324,677						€ 252,834		€ 181,950						€ 538,971		€ 570,293						€ 446,537		€ 420,111						€ 811,943		€ 635,171						€ 835,899		€ 886,015						€ 659,914		€ 644,614						€ 262,573		€ 324,612						€ 208,687		€ 274,121						€ 176,646		€ 207,076								0.0%

		66100		Projectleider		€ 37,900		€ 24,523		35.3%				€ 45,015		€ 31,295		30.5%				€ 45,016		€ 39,882		11.4%												€ 45,344		€ 39,922		12.0%				€ 122,785		€ 149,611		-21.8%				€ 57,376		€ 86,255		-50.3%				€ 43,795		€ 28,790		34.3%				€ 23,125		€ 24,702		-6.8%				€ 18,877		€ 29,171		-54.5%				€ 12,459		€ 30,062		-141.3%						-15.1%								12459		-15.1%		€ 14,346		€ 30,062						€ 18,877		-15.1%		€ 21,735		€ 29,171

		66110		Verantw.Uitvoerder		€ 122,611		€ 133,901		-9.2%				€ 76,289		€ 3,165		95.9%				€ 127,920		€ 129,766		-1.4%				€ 59,899		€ 100,150		-67.2%				€ 203,840		€ 202,755		0.5%				€ 142,299		€ 202,173		-42.1%				€ 103,171		€ 101,165		1.9%				€ 97,908		€ 154,903		-58.2%				€ 72,932		€ 60,196		17.5%				€ 45,400		€ 49,247		-8.5%				€ 62,295		€ 45,339		27.2%						-4.0%								62295		-4.0%		€ 64,764		€ 45,339						€ 45,400		-4.0%		€ 47,200		€ 49,247

		66120		Uitvoerder		€ 90,175		€ 45,720		49.3%				€ 130,000		€ 133,741		-2.9%				€ 10,000								€ 116,150		€ 271,192		-133.5%				€ 86,000		€ 102,495		-19.2%				€ 472,739		€ 322,738		31.7%						€ 290,155						€ 50,606		€ 26,247		48.1%						€ 90,916						€ 41,436		€ 60,324		-45.6%						€ 57,297								-10.3%								0		-10.3%		€ 0		€ 57,297						€ 41,436		-10.3%		€ 45,696		€ 60,324

		66130		Werkvoorb. Bouw.		€ 43,989		€ 87,922		-99.9%				€ 59,264		€ 53,908		9.0%				€ 95,040		€ 63,837		32.8%						€ 2,356						€ 71,760		€ 95,044		-32.4%												€ 72,641		€ 132,803		-82.8%				€ 34,741		€ 103,650		-198.4%				€ 24,286		€ 42,890		-76.6%				€ 27,554		€ 34,703		-25.9%				€ 37,623		€ 68,365		-81.7%						-61.8%								37623		-61.8%		€ 60,861		€ 68,365						€ 27,554		-61.8%		€ 44,573		€ 34,703

		66130		Org. medewerker																																										€ 235,096		€ 332,498		-41.4%																																														-41.4%								0		-41.4%		€ 0		€ 0						€ 0		-41.4%		€ 0		€ 0

		66140		Cao. Uitvoerder																																																		€ 95,221		€ 19,311		79.7%						€ 260						€ 72,932		€ 33,615		53.9%						€ 39,707								€ 19,514																0		0.0%		€ 0		€ 19,514						€ 0		0.0%		€ 0		€ 39,707

		66150		Kopersbeheer uitvoering				€ 92						€ 25,000		€ 27,043		-8.2%																				€ 27,500		€ 26,195		4.7%																																																						-1.7%								0		-1.7%		€ 0		€ 0						€ 0		-1.7%		€ 0		€ 0

		66190		Kortingen ivm opleidingen				-€ 11,664																																€ 12,469-								€ 420																€ 15,214-																€ 6,873-																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 6,873-

		60000		Totaal UTA uitvoering		€ 294,675		€ 280,494						€ 335,568		€ 249,152						€ 277,976		€ 233,485						€ 176,049		€ 373,698						€ 434,444		€ 453,942						€ 972,919		€ 1,007,440						€ 328,409		€ 629,689						€ 227,050		€ 298,636						€ 193,275		€ 252,319						€ 133,267		€ 206,279						€ 112,377		€ 220,577

		77200		Calculatie/ planvoorbereiding		€ 37,707		€ 23,495		37.7%				€ 44,697		€ 16,321		63.5%				€ 25,754		€ 27,421		-6.5%				€ 2,351		€ 2,216		5.7%				€ 24,080		€ 35,841		-48.8%				€ 110,912		€ 112,158		-1.1%				€ 91,058		€ 55,123		39.5%				€ 45,333		€ 57,896		-27.7%				€ 23,960		€ 43,234		-80.4%						€ 43,017								€ 34,926								-2.0%								0		-2.0%		€ 0		€ 34,926						€ 0		-2.0%		€ 0		€ 43,017

		77205		Planontwikkeling				€ 19,046						€ 22,326		€ 24,774		-11.0%				€ 14,948		€ 24,628		-64.8%														€ 9,280						€ 55,644		€ 76,141		-36.8%						€ 25,132																								€ 989								€ 594								-37.5%								0		-37.5%		€ 0		€ 594						€ 0		-37.5%		€ 0		€ 989

		77210		Inkoop/ Inkoopvoor bereiding		€ 16,699		€ 10,758		35.6%				€ 22,326		€ 26,735		-19.7%				€ 36,688		€ 6,486		82.3%												€ 20,640		€ 56,629		-174.4%				€ 37,753		€ 33,028		12.5%				€ 31,220		€ 34,522		-10.6%				€ 12,592		€ 11,894		5.5%						€ 10,302						€ 34,034		€ 17,330		49.1%				€ 24,164		€ 18,299		24.3%						0.5%								24164		0.5%		€ 24,040		€ 18,299						€ 34,034		0.5%		€ 33,859		€ 17,330

		77220		Werkvoorb. Kantoor		€ 42,139		€ 91,192		-116.4%				€ 43,018		€ 62,296		-44.8%				€ 51,522		€ 127,236		-147.0%				€ 68,067		€ 75,546		-11.0%				€ 34,400		€ 120,566		-250.5%				€ 222,344		€ 69,116		68.9%				€ 78,050		€ 148,811		-90.7%				€ 15,111		€ 23,532		-55.7%				€ 23,480		€ 24,190		-3.0%				€ 34,034		€ 28,192		17.2%						€ 8,719								-63.3%								0		-63.3%		€ 0		€ 8,719						€ 34,034		-63.3%		€ 55,577		€ 28,192

		77230		Kopersbeheer voorbereiding				€ 4,403								€ 268														€ 12,202		€ 12,202		0.0%				€ 18,000		€ 17,580		2.3%												€ 44,772		€ 5,907		86.8%														€ 282						€ 18,985		€ 5,972		68.5%						€ 1,002								39.4%								0		39.4%		€ 0		€ 1,002						€ 18,985		39.4%		€ 11,501		€ 5,972

		77240		Kwaliteitsdienst																																																																				€ 169								€ 549																								0		0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 549

		77290		Kortingen ivm opleidingen				-€ 12,722																																€ 1,110-																								€ 479-								€ 240-								€ 479-								€ 869-																0		0.0%		€ 0		€ 869-						€ 0		0.0%		€ 0		€ 479-

		70000		Totaal UTA  Kantoor		€ 96,545		€ 136,172						€ 132,367		€ 130,394						€ 128,912		€ 185,771						€ 82,620		€ 89,964						€ 97,120		€ 238,786						€ 426,653		€ 290,443						€ 245,100		€ 269,495						€ 73,036		€ 92,843						€ 47,440		€ 77,937						€ 87,053		€ 95,570						€ 24,164		€ 62,671

																																																																																																										0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		88300		Algemene kosten		€ 507,902		€ 451,002		11.2%				€ 594,323		€ 537,548		9.6%				€ 469,584		€ 426,908		9.1%												€ 667,834		€ 674,773		-1.0%												€ 1,816,058		€ 1,756,854		3.3%				€ 468,153		€ 438,152		6.4%				€ 263,920		€ 307,139		-16.4%				€ 441,642		€ 458,713		-3.9%				€ 294,269		€ 331,270		-12.6%						0.6%								294269		0.6%		€ 292,419		€ 331,270						€ 441,642		0.6%		€ 438,865		€ 458,713

		88350		AK imv 6 % t/m 2001																																		€ 94,755																																																																				0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		88500		Winst en verlies		€ 213,451								€ 396,816								€ 173,239								€ 451,354																€ 833,162								€ 670,913																																																				0.0%		€ 0		€ 0						€ 0		0.0%		€ 0		€ 0

		80000		Totaal overige kosten		€ 721,353																																																																																																								€ 0

				controle totalen		V		V						v		v						v		v						v		v						v		v						v		v						v		v						v		v						v		v						v		v						v		v





Overzicht perc

		

						Werk nr. 4001						Werk nr. 4002						Werk nr. 4105						Werk nr. 4901						Werk nr. 4804

						begroot		besteed		Afwijking		begroot		besteed		Afwijking		begroot		besteed		Afwijking		begroot		besteed		Afwijking		begroot		besteed		Afwijking										Totaal begr.		Gem perc.				Totaal best		Gem %best.				Afwijking

		10000		Totaal Uren		€ 1,037,110		€ 997,671		4%		€ 1,001,334		€ 1,012,941		-1%		€ 775,083		€ 849,633		-10%		€ 629,528		€ 759,315		-21%		€ 2,339,628		€ 2,691,154		-15%										€ 8,237,675		9.1%				€ 9,066,170		10.0%				-10.1%		-€ 828,495

		20000		Totaal materialen		€ 2,523,793		€ 2,342,666		7%		€ 3,038,691		€ 2,940,140		3%		€ 1,383,732		€ 1,151,225		17%		€ 1,535,703		€ 1,480,357		4%		€ 11,059,612		€ 9,768,072		12%										€ 27,940,611		30.8%				€ 26,024,546		28.7%				6.9%		€ 1,916,064

		30000		Totaal onderaannemers		€ 3,350,117		€ 3,233,380		3%		€ 3,800,164		€ 3,432,901		10%		€ 4,320,655		€ 3,799,487		12%		€ 2,216,458		€ 2,145,785		3%		€ 15,355,863		€ 14,174,378		8%										€ 39,318,985		43.4%				€ 37,765,467		41.7%				4.0%		€ 1,553,518

		40000		Totaal bouwplaatskosten		€ 137,732		€ 146,894		-7%		€ 274,946		€ 349,716		-27%		€ 138,234		€ 129,619		6%		€ 170,232		€ 206,091		-21%		€ 444,699		€ 786,224		-77%										€ 1,582,287		1.7%				€ 2,356,492		2.6%				-48.9%		-€ 774,205

		50000		Totaal huur materieel		€ 382,592		€ 348,594		9%		€ 453,855		€ 324,677		28%		€ 252,834		€ 181,950		28%		€ 202,630		€ 190,638		6%		€ 835,899		€ 886,015		-6%										€ 3,435,630		3.8%				€ 3,382,297		3.7%				1.6%		€ 53,333

		60000		Totaal UTA uitvoering		€ 294,675		€ 280,494		5%		€ 335,568		€ 249,152		26%		€ 277,976		€ 233,485		16%		€ 197,142		€ 205,990		-4%		€ 328,409		€ 629,689		-92%										€ 2,099,739		2.3%				€ 2,576,621		2.8%				-22.7%		-€ 476,882

		70000		Totaal UTA  Kantoor		€ 96,545		€ 136,172		-41%		€ 132,367		€ 130,394		1%		€ 128,912		€ 185,771		-44%		€ 44,071		€ 108,356		-146%		€ 245,100		€ 269,495		-10%										€ 878,688		1.0%				€ 1,159,209		1.3%				-31.9%		-€ 280,521

		80000		Algemene kosten		€ 507,902		€ 451,002		11%		€ 594,323		€ 537,548		10%		€ 469,584		€ 426,908		9%		€ 346,048		€ 306,199		12%		€ 1,816,058		€ 1,756,854		3%										€ 5,201,899		5.7%				€ 5,013,785		5.5%				3.6%		€ 188,114

				Winst/ verlies		€ 213,451		€ 660,326				€ 396,816		€ 1,050,595				€ 173,239		€ 962,171				€ 0		-€ 60,920				€ 670,913		€ 2,134,300												€ 1,454,419		1.6%				€ 3,310,565		3.7%

				Niet verwerkt meerwerk		€ 53,282

				Totaal		€ 8,597,199		€ 8,597,199				€ 10,028,064		€ 10,028,064				€ 7,920,249		€ 7,920,249				€ 5,341,810		€ 5,341,810				€ 33,096,181		€ 33,096,181												€ 90,655,151						€ 90,655,151

						Werk nr. 4704						Werk nr. 4705						Werk nr. 4707						Werk nr. 4708

						begroot		besteed		Afwijking		begroot		besteed		Afwijking		begroot		besteed		Afwijking		begroot		besteed		Afwijking

		10000		Totaal Uren		€ 803,723		€ 819,599		-2%		€ 473,917		€ 643,156		-36%		€ 735,234		€ 745,182		-1%		€ 442,118		€ 547,519		-24%

		20000		Totaal materialen		€ 2,428,869		€ 2,283,471		6%		€ 1,420,144		€ 1,458,777		-3%		€ 2,903,492		€ 2,878,970		1%		€ 1,646,575		€ 1,720,868		-5%

		30000		Totaal onderaannemers		€ 2,952,051		€ 3,019,732		-2%		€ 1,897,961		€ 2,095,757		-10%		€ 3,095,228		€ 3,257,591		-5%		€ 2,330,488		€ 2,606,456		-12%

		40000		Totaal bouwplaatskosten		€ 126,524		€ 130,609		-3%		€ 85,199		€ 238,663		-180%		€ 133,752		€ 200,995		-50%		€ 70,969		€ 167,681		-136%

		50000		Totaal huur materieel		€ 659,914		€ 644,614		2%		€ 262,573		€ 324,612		-24%		€ 208,687		€ 274,121		-31%		€ 176,646		€ 207,076		-17%

		60000		Totaal UTA uitvoering		€ 227,050		€ 298,636		-32%		€ 193,275		€ 252,319		-31%		€ 133,267		€ 206,279		-55%		€ 112,377		€ 220,577		-96%

		70000		Totaal UTA  Kantoor		€ 73,036		€ 92,843		-27%		€ 47,440		€ 77,937		-64%		€ 87,053		€ 95,570		-10%		€ 24,164		€ 62,671		-159%

		80000		Algemene kosten		€ 468,153		€ 438,152		6%		€ 263,920		€ 307,139		-16%		€ 441,642		€ 458,713		-4%		€ 294,269		€ 331,270		-13%

				Winst/ verlies		€ 0		€ 138,667				€ 0		-€ 428,996				€ 0		-€ 379,066				€ 0		-€ 766,512

				Niet verwerkt meerwerk		€ 127,003						€ 324,935

				Totaal		€ 7,866,323		€ 7,866,323				€ 4,969,364		€ 4,969,364				€ 7,738,355		€ 7,738,355				€ 5,097,606		€ 5,097,606

				Totaal  Overzicht Projecten

		10000		Totaal Uren		€ 8,237,675		€ 9,066,170		-10.1%

		20000		Totaal materialen		€ 27,940,611		€ 26,024,546		6.9%

		30000		Totaal onderaannemers		€ 39,318,985		€ 37,765,467		4.0%

		40000		Totaal bouwplaatskosten		€ 1,582,287		€ 2,356,492		-48.9%

		50000		Totaal huur materieel		€ 3,435,630		€ 3,382,297		1.6%

		60000		Totaal UTA uitvoering		€ 2,099,739		€ 2,576,621		-22.7%

		70000		Totaal UTA  Kantoor		€ 878,688		€ 1,159,209		-31.9%

		80000		Algemene kosten		€ 5,201,899		€ 5,013,785		3.6%

				Winst/ verlies		€ 1,454,419		€ 3,310,565		3.7%

				Totaal		€ 90,655,151		€ 90,655,151





Overzicht perc

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0
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